15-9110

Duitama

Doctora
Enith Yadira Ramírez Camargo
Subdirectora (E)
Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial
eramirezc@sena.edu.co
Ciudad

Asunto: Solicitud Prórroga Contrato CO1.PCCNTR. 8651877 DE 2025

Respetada doctora Yadira:

En mi condición de Supervisora del contrato de obra CO1.PCCNTR. 8651877 de 2025, y teniendo en cuenta que se hace necesario suspender la ejecución del contrato cuyo objeto es: *CONTRATAR LA MODERNIZACIÓN DE LAS BATERÍAS SANITARIAS DEL CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL DEL SENA REGIONAL BOYACÁ"*, el cual finaliza el 15 de enero de 2026. Por lo anterior, solicito su autorización para realizar la prórroga al contrato, conforme a la información que se relaciona a continuación:

PRÓRROGA CONTRATO CO1.PCCNTR. 8651877									
No. Contrato	Contratista	NIT	No. R.P.	Fecha Inicio	Fecha Terminación luego de reactivación	Fecha Inicio Prórroga	Fecha fin Prórroga	No. días Prórroga	Plazo Actual del contrato
CO1.PCCNTR. 8651877 de 2025	CONSUL-CONSTRUCCIONES E&E SAS	901482344-4	609125 DEL 28/11/2025	02/12/2025	15/01/2026	16/01/2026	17/03/2026	60	Treinta (30) días

Atentamente,

Ángel Leonardo Pedraza Silva
Supervisor
Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial
Regional Boyacá