	MUNICIPIO DE CAREPA PROCESO: COMPRAS Y CONTRATACION ACTA DE SUPERVISION	Código: F-PCYC-154 Versión: 0 Fecha de Aprobación: 29/03/2016

ACTA DE SUPERVISIÓN No. 10 Y FINAL

Fecha:	**22**	**DICIEMBRE**	**2025**

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO No.	**CPS-020-2025**		
OBJETO:	FORTALECIMIENTO Y APOYO A LOS PROCESOS DE FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y REPORTE DE INFORMACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN DEL MUNICIPIO DE CAREPA		
SUPERVISOR:	**JIMMY RIVAS QUINTO**		
CONTRATISTA:	**ANALITICA Y AUDITORIAS DE DATOS PUBLICOS S. A. S. - DANALITICA SAS-**		
NIT: CONTRATISTA	**901614137-4**		
VALOR TOTAL	**$ 71.250.000**		
CDP :	**286**	**RP:**	**260**
Duración del contrato:	**9 MESES Y 15 DÍAS**		

ASISTENTES A LA REUNION

SUPERVISOR:	**JIMMY RIVAS QUINTO**		
Por parte del Contratista	**ANALLITICA Y AUDITORIAS DE DATOS PUBLICOS S. A. S. - DANALITICA SAS-**		
Lugar de la Reunión:_	**SECRETARIA DE HACIENDA**		
Hora de inicio (a.m./p.m.)	9:00	Hora de finalización (a.m./p.m.)	9:30

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

ACTIVIDAD	ESTADO DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	JUSTIFIACION / OBSERVACION
Reporte formularios CUIPO/ Presupuesto ordinario	**La actividad** tiene una ejecucion financiera y logistica constante	las actividades especificas del contrato se realizaron de manera ininterumpida y sin ningun inconveniente
Reporte formularios CUIPO/ Presupuesto SGR Regalías	**La actividad** tiene una ejecucion financiera y logistica constante	las actividades especificas del contrato se realizaron de manera ininterumpida y sin ningun inconveniente
Reporte formulario FUT/ Formulario RP	**La actividad** tiene una ejecucion financiera y logistica constante	las actividades especificas del contrato se realizaron de manera ininterumpida y sin ningun inconveniente
Reporte formularios FUT/ Formulario Deuda pública	**La actividad** tiene una ejecucion financiera y logistica constante	las actividades especificas del contrato se realizaron de manera ininterumpida y sin ningun inconveniente
Reporte formularios FUT/ Formulario Víctimas	**La actividad** tiene una ejecucion financiera y logistica constante	las actividades especificas del contrato se realizaron de manera ininterumpida y sin ningun inconveniente
Reporte formularios FUT/ Formulario Fondo de Salud	**La actividad** tiene una ejecucion financiera y logistica constante	las actividades especificas del contrato se realizaron de manera ininterumpida y sin ningun inconveniente
Reporte formularios FUT/ Formulario Cierre	**La actividad** tiene una ejecucion financiera y logistica constante	las actividades especificas del contrato se realizaron de manera ininterumpida y sin ningun inconveniente
Reporte formularios SIRECI/ Formularios Anuales	**La actividad** tiene una ejecucion financiera y logistica constante	las actividades especificas del contrato se realizaron de manera ininterumpida y sin ningun inconveniente
Reporte formularios SIRECI/ Formularios Semestrales	**La actividad** tiene una ejecucion financiera y logistica constante	las actividades especificas del contrato se realizaron de manera ininterumpida y sin ningun inconveniente
Reporte formularios SISTEMA SIFFMA	**La actividad** tiene una ejecucion financiera y logistica constante	las actividades especificas del contrato se realizaron de manera ininterumpida y sin ningun inconveniente
Acompañamiento Elaboración Presupuesto 2026 y sus anexos CCPET.	**La actividad** tiene una ejecucion financiera y logistica constante	las actividades especificas del contrato se realizaron de manera ininterumpida y sin ningun inconveniente
Acompañamiento Elaboración Marco Fiscal del Mediano Plazo 2025-2035	**La actividad** tiene una ejecucion financiera y logistica constante	las actividades especificas del contrato se realizaron de manera ininterumpida y sin ningun inconveniente
Acompañamiento en la elaboración de los anexos presupuestales del decreto de liquidación presupuesto 2026	**La actividad** tiene una ejecucion financiera y logistica constante	las actividades especificas del contrato se realizaron de manera ininterumpida y sin ningun inconveniente
Acompañamiento Elaboración POAI - 2026	**La actividad** tiene una ejecucion financiera y logistica constante	las actividades especificas del contrato se realizaron de manera ininterumpida y sin ningun inconveniente
Acompañamiento Evaluación y Reporte información FURAG y formulación de planes de mejora MIPG.	**La actividad** tiene una ejecucion financiera y logistica constante	las actividades especificas del contrato se realizaron de manera ininterumpida y sin ningun inconveniente

Reporte formularios SIRECI/ Formularios mensuales	**La actividad** tiene una ejecucion financiera y logistica constante	las actividades especificas del contrato se realizaron de manera ininterumpida y sin ningun inconveniente

SEGUIMIENTO TECNICO DEL CONTRATO

PARA SERVICIO/ OBRA:

ITEM	PUNTAJE OBTENIDO POR ITEM%	RESULTADO OBTENIDO POR INTEM %
Calidad del servicio	100%	100%
Cumplimiento en tiempo	100%	100%
Cumplimiento en cantidad	100%	100%
FORTALECIMIENTO Y APOYO A LOS PROCESOS DE FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y REPORTE DE INFORMACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN DEL MUNICIPIO DE CAREPA	100%	100%

ITEM	PUNTAJE OBTENIDO POR ITEM%	RESULTADO OBTENIDO POR INTEM %
Calidad del Producto	NA	NA
Cumplimiento en Tiempo	NA	NA
Cumplimiento en Cantidad	NA	NA

Cumplimientos adquiridos en la supervisión	Fecha Entrega	Responsable

SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO

Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Fecha	Valor
Valor inicial del contrato	71.250.000	FECHA DE INICIO		71.250.000
Valor Adiciones		PAGO NUMERO 1	17/06/2025	3.750.000
Valor Total del Contrato	71.250.000	PAGO NUMERO 2	17/06/2025	7.500.000
Valor pagado	63.750.000	PAGO NUMERO 3	17/06/2025	7.500.000
Valor causado que no se ha pagado	7.500.000	PAGO NUMERO 4	16/10/2025	7.500.000
Estado de desembolso (cantidad y porcentaje en dinero)	7.500.000	PAGO NUMERO 5	16/10/2025	7.500.000
	100%	PAGO NUMERO 6	16/10/2025	7.500.000
pendiente por ejecucion(cantidad y porcentaje en tiempo)	71.250.000	PAGO NUMERO 7	16/10/2025	7.500.000
	0%	PAGO NUMERO 8	17/12/2025	7.500.000
		PAGO NUMERO 9	17/12/2025	7.500.000
Valor saldo por ejecutar	-			63.750.000

SEGUIMIENTO JURIDICO DEL CONTRATO

Fecha Proxima Reunion			
Para constancia se firma:	**22**	**DICIEMBRE**	**2025**

JIMMY RIVAS QUINTO
Secretario de Hacienda
Supervisor

EDWIN DURAN MAURY
8.200.972
Contratista

Proyectó: Aldair Romero

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE CAREPA, ANTIOQUIA
CONTRATISTA:	ANALITICA Y AUDITORIAS DE DATOS PUBLICOS S. A. S. - DANALITICA SAS-
NIT o CÉDULA:	901.614.137-4
SUPERVISOR:	JIMMY RIVAS QUINTO
CONTRATO:	CPS-020-2025
NÚMERO:	CPS-020-2025
OBJETO:	FORTALECIMIENTO Y APOYO A LOS PROCESOS DE FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y REPORTE DE INFORMACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN DEL MUNICIPIO DE CAREPA
VALOR TOTAL:	SETENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($71.250.000)
PLAZO TOTAL:	NUEVE (9) MESES Y QUINCE (15) DÍAS

El VEINTIDOS (22) del mes de diciembre de 2025, las partes convinieron terminar de mutuo acuerdo el contrato de la referencia a partir del TREINTA (3) de diciembre de 2025 en dicho acuerdo se pactó la liquidación en acta separada.

DESARROLLO

El VEINTIDOS (22) del mes de diciembre de 2025 nos reunimos **AGAPITO MURILLO PALACIOS**, domiciliado en el municipio de Carepa Antioquia, identificado con cédula de ciudadanía No. **4.808.313**, obrando en nombre y representación legal del municipio de Carepa, Antioquia, identificado con NIT **890.985.316-8** en calidad de Alcalde, la señora **JIMMY RIVAS QUINTO,** identificado con cédula de ciudadanía N° **71.895.750,** en calidad de SUPERVISOR y el señor **EDWIN DURAN MAURY** identificado con cedula de ciudadanía numero 8.200.972 actuando en representación de **ANALITICA Y AUDITORIAS DE DATOS PUBLICOS S. A. S. - DANALITICA SAS** identificada con NIT. 901.614.137-4**,** quien en adelante se denominará el CONTRATISTA, con el objeto de liquidar de común acuerdo el contrato de la referencia de conformidad, en los siguientes términos:

FECHA INICIO:	19/03/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	30/12/2025

PAGOS PARCIALES REALIZADOS

- Pago numero 1 del 16 de junio de 2025 por valor de $3.750.000
- Pago número 2 del 16 de junio de 2025 por valor de $7.500.000

- Pago número 3 del 16 de junio de 2025 por valor de $7.500.000
- Pago número 4 del 16 de octubre de 2025 por valor de $7.500.000
- Pago número 5 del 16 de octubre de 2025 por valor de $7.500.000
- Pago número 6 del 16 de octubre de 2025 por valor de $7.500.000
- Pago número 7 del 16 de octubre de 2025 por valor de $7.500.000
- Pago número 8 del 17 de diciembre de 2025 por valor de $7.500.000
- Pago número 9 del 17 de diciembre de 2025 por valor de $7.500.000

BALANCE FINANCIERO	
Valor Contrato Inicial	$ 71.250.000
Valor Adición	$ 0
Valor Total	$ 71.250.000
Valor Ejecutado	$ 71.250.000
Valor por ejecutar	$ 0
Saldo por pagar	$ 7.500.000

VALORES ADEUDADOS

El Municipio de Carepa, Antioquia a la fecha de la liquidación adeuda la siguiente cuota, según factura 75 del veintidós (22) de diciembre de 2025, por un valor de SIETE MILLONES QUIENIENTOS MIL PESOS **($7.500.000).**

TOTAL: SIETE MILLONES QUIENIENTOS MIL PESOS **($7.500.000).**

CONSIDERACIONES

1. El contrato se cumplió de acuerdo a lo suministros solicitados, el contratista cumplió con las obligaciones derivadas del contrato.
2. El contratista acató las instrucciones que le impartió el Alcalde municipal.
3. El contratista programó con plena autonomía las actividades desarrolladas en cumplimiento del objeto contractual.
4. El contratista cumplió con los deberes prescritos en la cláusula segunda del contrato.
5. El contratista acreditó la afiliación a la seguridad social integral (salud y pensiones).

Según el contrato CPS-020-2025 y de acuerdo a lo dispuesto en el acuerdo de terminación de común acuerdo, a la fecha de liquidación del presente contrato el Municipio de Carepa, Antioquia adeuda al contratista la suma de SIETE MILLONES QUIENIENTOS MIL PESOS **($7.500.000).**

En consideración a lo expuesto, las partes plenamente capaces:

ACUERDAN Y RESUELVEN

PRIMERO: Dar por cumplido el objeto y liquidar el CONTRATO vinculado a la presente acta.

SEGUNDO: El Municipio de Carepa, Antioquia con NIT 890.985.316-8 cancelará la señora **ANALITICA Y AUDITORIAS DE DATOS PUBLICOS S. A. S. - DANALITICA SAS** identificada con NIT. 901.614.137-4 la suma de SIETE MILLONES QUIENIENTOS MIL PESOS **($7.500.000).**

Cancelado este saldo las partes se declaran a paz y salvo, de esta manera queda liquidado el contrato de la referencia.

TERCERO: Aprobar la liquidación bilateral y de común acuerdo del contrato de la referencia.

Para constancia se firma a los VEINTIDOS (22) días del mes de diciembre de 2025 por quienes intervinieron en ella.

Por el Municipio,

AGAPITO MURILLO PALACIOS
Alcalde

JIMMY RIVAS QUINTO
Supervisor

Por el contratista,

EDWIN DURAN MAURY
Contratista

Elaborado por	Revisado por	Aprobado por
Aldair Romero Lopez/ Aux Adm	Jhonatan Rocha/ Asesor jurídico	Jimmy Rivas Q/ Secretario de hacienda

ACTA DE TERMINACIÓN DE MUTUO ACUERDO DEL CONTRATO CPS-020-2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE CAREPA, ANTIOQUIA Y ANALITICA Y AUDITORIAS DE DATOS PUBLICOS S. A. S. - DANALITICA SAS

A los VEINTIDOS (22) días del mes de diciembre de 2025 previa citación se reunieron los señores **AGAPITO MURILLO PALACIOS**, domiciliado en el municipio de Carepa Antioquia, identificado con cédula de ciudadanía No. **4.808.313**, obrando en nombre y representación legal del municipio de Carepa, Antioquia, identificado con NIT **890.985.316-8** en calidad de Alcalde, el señor **JIMMY RIVAS QUINTO,** identificado con cédula de ciudadanía N° **71.895.750,** en calidad de SUPERVISOR y el señor **EDWIN DURAN MAURY** identificado con cedula de ciudadanía numero 8.200.972 actuando en representación de **ANALITICA Y AUDITORIAS DE DATOS PUBLICOS S. A. S. - DANALITICA SAS** identificada con NIT. 901.614.137-4, quien en adelante se denominará el CONTRATISTA, hemos celebramos el presente acuerdo de terminación, previas las siguientes consideraciones: 1) Que entre las partes se encuentra suscrito el contrato **CPS-020-2025** cuyo objeto es la **FORTALECIMIENTO Y APOYO A LOS PROCESOS DE FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y REPORTE DE INFORMACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN DEL MUNICIPIO DE CAREPA** y una vigencia de OCHO (8) MESES. 2) Que las partes en ejercicio de la autonomía de la voluntad han decidido de mutuo acuerdo terminar con el contrato en mención. 3) Que una de las formas previstas para la terminación del contrato, es el mutuo disenso. Por lo expuesto, las partes en ejercicio de la autonomía de la voluntad y de manera libre y voluntaria, debidamente facultadas acordamos: **PRIMERO**: Dar por terminado y de común acuerdo el contrato **CPS-020-2025** cuyo objeto es la **FORTALECIMIENTO Y APOYO A LOS PROCESOS DE FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y REPORTE DE INFORMACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN DEL MUNICIPIO DE CAREPA** a partir del día treinta y uno (31) del mes de diciembre de 2025. **SEGUNDO**: El presente acuerdo se firma hoy a los VEINTIDOS (22) días del mes de diciembre de 2025, una vez leída y aprobada.

Por el Municipio,

AGAPITO MURILLO PALACIOS
Alcalde Municipal

JIMMY RIVAS QUINTO
Supervisor

Por el contratista,

EDWIN DURAN MAURY
Contratista

Proyectó	Revisó	Aprobó
Aldair Romero/ Aux Adm	Jhonatan Rocha / Asesor Jurídico	Jimmy Rivas Quinto / Secretario De Hacienda