Superintendencia Financiera de Colombia	PROFORMA INTERNA	A-PI-GCT-034
	CERTIFICADO E INFORME DE CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Versión 6

1.- ASPECTOS GENERALES

MACRO PROYECTOS SAS

Identificado con: NIT [X] CC [ ] CE [ ] No. 830033498-7 en desarrollo de

Contrato [X] Carta de Aceptación [ ] Otro [ ] No. **SF.050-2025** de fecha 04/12/2025

Por valor de **$** 1.375.452.218.00 Cuyo objeto es:

Instalar, configurar, implementar y colocar en funcionamiento el Módulo Forest ECM Gestión de Archivo para la Superintendencia Financiera De Colombia.

Plazo de ejecución	El plazo de ejecución del presente contrato será hasta el 31 de mayo de 2026, contado a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. PARÁGRAFO. - Es requisito de ejecución del contrato el pago del impuesto de Timbre Nacional conforme a lo dispuesto en el libro cuarto IMPUESTO DE TIMBRE NACIONAL del Estatuto Tributario Nacional, el Decreto 1625 de 2016 y el artículo 8 del Decreto 175 del 14 de febrero de 2015, salvo en aquellos casos en que aplique alguna de las excepciones previstas en la norma tributaria. Una vez firmado el contrato, el contratista deberá enviar el soporte del pago del impuesto del Timbre Nacional a través de mensaje de texto en la plataforma electrónica de SECOP II.

Fecha de Inicio	12/12/2025	Fecha de Terminación	31/05/2026
Modificaciones en plazo (Si las hubo)			
Valor inicial el contrato **$**	1.375.452.218.00	Valor total del contrato **$**	1.375.452.218.00
Adiciones en valor (Si las hubo)			

OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO

OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO (CONFORME LO ESTABLECE LA FICHA TÉCNICA Y EL CONTRATO)	ACCIONES EJECUTADAS EN EL PERIODO
Instalar, configurar, implementar y colocar en funcionamiento el Módulo Forest ECM Gestión de Archivo para la Superintendencia Financiera de Colombia	En lo referente al entregable de instalación de la solución ECM, durante el periodo reportado se realizó la solicitud de los servidores requeridos para la instalación de la plataforma, gestión efectuada en reunión realizada el 15 de diciembre. Posteriormente, el 18 de diciembre se llevó a cabo la reunión de socialización para la entrega de las máquinas destinadas a la instalación, así como la entrega formal de los servidores por parte de Macro

	Proyectos. Una vez recibida la infraestructura, se dio inicio al proceso de instalación de Forest ECM en el ambiente de preproducción. Adicionalmente, se realizaron actividades de validación de plantillas y parametrización del sistema, y se efectuó la reunión de presentación del Coordinador de ECM designado por Macro Proyectos. En cuanto al entregable de transferencia de conocimiento al personal en sitio, durante el mes de diciembre se desarrollaron sesiones de capacitación orientadas a garantizar la apropiación de la solución por parte del equipo asignado. Estas actividades incluyeron capacitación en gestión documental (SOLIP), socialización del producto ECM con revisión de manuales, formación en el uso de plantillas para el cargue de información y atención de inquietudes relacionadas con los diferentes módulos de la plataforma. Asimismo, se realizaron capacitaciones sobre los flujos SOLIP y el proceso de radicación, y se dio inicio al tecnólogo en sitio faltante el 22 de diciembre, fortaleciendo el acompañamiento técnico del proyecto

*****El supervisor debe diligenciar en su totalidad las obligaciones contractuales y cada acción ejecutada frente a cada obligación indicando su periodicidad y evidencia de ejecución. En y cada acción ejecutada frente a cada obligación. En todo caso debe adjuntar los soportes correspondientes de la supervisión frente al objeto contratado ejm: productos establecidos en el contrato o en caso de contratos de obra e interventoría bitácora de obra o interventoría, planos finales, diseños finales. Por política de cero papeles en esto último deberá reposar en aplicativo Orion.

Cuando aplique se incluirá lo siguiente:

1. Informe sobre el manejo de anticipo, si hay lugar a ello y su respectiva amortización
2. Cronograma detallado del contrato
3. Descripción de los atrasos o adelantos presentados en la ejecución del contrato.
4. Descripción de las medidas correctivas exigidas por el supervisor y/o interventor
5. Registros fotográficos, si hay lugar a ello dependiendo la naturaleza del contrato.

2.- ASPECTOS CONTRACTUALES

Periodo sobre el cual se rinde la información, del 12/12/2025 al 31/12/2025

INFORMACIÓN SOBRE OBJETO Y OBLIGACIONES

CUMPLE [X] **NO CUMPLE** [ ]

1. Indicación sobre el cumplimiento o incumplimiento del objeto del contrato y de las condiciones técnicas del mismo en el respectivo periodo (Detallar en relación a las actividades desarrolladas en el periodo)

Rocío Peña Peña: En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato y de acuerdo con el cronograma de actividades aprobado, se presenta el informe de ejecución contractual correspondiente al mes de diciembre, en el cual se describen las actividades desarrolladas, los avances alcanzados y el estado financiero del contrato.

En lo referente al entregable de instalación de la solución ECM, durante el periodo reportado se realizó la solicitud de los servidores requeridos para la instalación de la plataforma, gestión efectuada en reunión realizada el 15 de diciembre. Posteriormente, el 18 de diciembre se llevó a cabo la reunión de socialización para la entrega de las máquinas destinadas a la instalación, así como la entrega formal de los servidores por parte de Macro Proyectos. Una vez recibida la infraestructura, se dio inicio al proceso de instalación de Forest ECM en el ambiente de preproducción. Adicionalmente, se realizaron actividades de validación de plantillas y parametrización del sistema, y se efectuó la reunión de presentación del Coordinador de ECM designado por Macro Proyectos.
En cuanto al entregable de transferencia de conocimiento al personal en sitio, durante el mes de diciembre se desarrollaron sesiones de capacitación orientadas a garantizar la apropiación de la solución por parte del equipo asignado. Estas actividades incluyeron capacitación en gestión documental (SOLIP), socialización del producto ECM con revisión de manuales, formación en el uso de plantillas para el cargue de información y atención de inquietudes relacionadas con los diferentes módulos de la plataforma. Asimismo, se realizaron capacitaciones sobre los flujos SOLIP y el proceso de radicación, y se dio inicio al tecnólogo en sitio faltante el 22 de diciembre, fortaleciendo el acompañamiento técnico del proyecto.

Fernando Vergara Osuna: El proveedor MACROPROYECTOS dentro del periodo reportado realiza la entrega del Modulo ECM Gestion de Archivo y entrega del licenciamiento a perpetuidad a nombre de la Superintendencia Financiera de Colombia, condiciones pactadas en el contrato. Como consta en los documentos adjuntos a este informes - Acta de instalación y configuración ECM y LicenciamientoFOREST_ECM_SFC2025, comprobante ingreso almacen del licenciamiento recibido.

Id del informe : 24555

Porcentaje de avance físico del objeto del contrato	Programado	11.24%	Real	11.24%

En el evento en que los porcentajes programado y real sean diferentes, indicar el motivo

2. Garantías vigentes, (Cuando a ello haya lugar)

AMPARO	VIGENCIA DESDE HASTA (formato dd/mm/aaaa)	VALOR DEL AMPARO
Cumplimiento	04/12/2025 - 30/11/2026	275.090.443.60
Pagos de salarios y prestaciones sociales	04/12/2025 - 31/05/2029	137.545.221.80
Calidad del servicio	01/06/2026 - 31/05/2027	412.635.665.40
Calidad y Correcto Funcionamiento	01/06/2026 - 31/05/2027	412.635.665.40

Manifestación acerca de la verificación del cumplimiento de aportes parafiscales por parte del contratista para el periodo **12/12/2025 - 31/12/2025.** El supervisor verificó que el contratista se encuentra a paz y salvo por concepto de aportes parafiscales así**:** (debe indicar que soportes aportó quien hizo esa verificación y sobre qué documento de orden legal tuvo en cuenta para ello conforme a lo dispuesto en la normatividad.): **Se aporto el documento No 306 Certificacion Aportes 2025 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA SFC dic 03 2025.pdf. Certificado de aportes parafiscales**

3. Cambios de Supervisión

En caso de presentarse un cambio en la supervisión, por favor, proporcionar las particularidades o aspectos que el nuevo supervisor debe tener en cuenta. Así mismo, diligenciar firmar y entregar el informe parcial de supervisión en esta proforma, el cual será adjunto del informe definitivo del periodo supervisado o del informe final.

3**.- ASPECTOS FINANCIEROS**

Para efectos de pago, el(los) suscrito(s) supervisor(es)

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista ha prestado sus servicios o entregó los bienes a satisfacción de la Nación (Superintendencia Financiera de Colombia) consistentes en:

Para la vigencia del contrato el contratista presenta las siguientes Facturas que fueron radicadas mediante correo electrónico 2025210795-006-000 del 31/12/2025
Factura No. MPFV1093 correspondiente al ítem 1 Instalación en ambiente pre productivo y entrega del licenciamiento a perpetuidad a nombre de la SFC del módulo Forest ECM Gestión de Archivo, por valor de $ 285.203.432,50, radicada mediante correo con número 2025210795-006-000, del 31/12/2025.
Factura No. MPFV1096, correspondiente al ítem 5 Transferencia Tecnológica Personal en Sitio (Un (1) Coordinador de Proyecto y dos (2) Tecnólogos, por valor de $ 13.240.527,07 radicada mediante correo con número 2025210795-006-000 del 31/12/2025.
Por lo anteriormente expuesto, para el mes de diciembre el valor total a pagar es de DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS ($298.443.959,57), de conformidad con lo establecido en el contrato suscrito con la Superintendencia Financiera de Colombia.

Por el periodo comprendido entre el 12/12/2025 y el 31/12/2025 por valor de:

($ 298.443.959.57) doscientos noventa y ocho millones cuatrocientos cuarenta y tres mil novecientos cincuenta y nueve pesos colombianos con cincuenta y siete centavos

La presente constancia se expide, con el fin de que se reconozca el correspondiente pago a los 31 días del mes

DICIEMBRE de 2025

Porcentaje de ejecución presupuestal del contrato	Programado	21.7%	Real	21.7%

En el evento en que los porcentajes programado y real sean diferentes, indicar el motivo

Valor del contrato a la firma del informe	**1.375.452.218.00**
Valor pagado incluido el autorizado en el informe	**298.443.959.57**
Saldo por pagar	**1.077.008.258.43**

Liberación de saldos no ejecutados:

Nota: El supervisor autoriza la liberación de saldo, manifestando conocer y estar enterado de los términos establecidos en el contrato. Se deberá incluir justificación de la liberación en documento suscrito por los supervisores del contrato y rubro a ser afectado (si aplica), indicando que no tienen cruces de cuentas pendientes ni saldos a favor del contratista que se afecten con la liberación, del mismo modo se debe indicar que la liberación no afecta procesos de incumplimiento o multas o compensaciones a favor de la Entidad.

Calificación de cumplimiento: (indicar calificación en términos de bueno, excelente o no cumplió)

Excelente

Solicitud Liberación de Saldos.	El valor a liberar corresponde a DIEZ MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS ($10.665.620,93), derivado del ajuste por la diferencia entre la fecha prevista y la fecha efectiva de inicio del contrato. El contrato estaba proyectado para iniciar el 1 de diciembre de 2025; sin embargo, la ejecución efectiva dio inicio el 12 de diciembre de 2025, conforme al Acta de Inicio debidamente suscrita y adjunta. Por esta razón, el valor a liberar se ajusta proporcionalmente al periodo al que el

	equipo presto los servicios. Este saldo corresponde al ítem 5: Transferencia tecnológica de personal, considerando que la ejecución durante el periodo se realizó con la participación de un (1) Coordinador y un (1) Tecnólogo, quienes prestaron sus servicios durante diecinueve (19) días. El segundo Tecnólogo previsto inició actividades a partir del 22 de diciembre de 2025, motivo por el cual no se incluye en el periodo inicial y genera el ajuste económico mencionado.

4. ACLARACIÓN ALCANCE INFORME

FIRMA(S)

Registro Supervisor Designado		Registro Supervisor Designado	
Rocio Pena Pena Firmado digitalmente por Rocio Pena Pena Fecha: 2025.12.31 11:58:21 -05'00'		FERNANDO VERGARA OSUNA Firmado digitalmente por FERNANDO VERGARA OSUNA Fecha: 2025.12.31 11:53:49 -05'00'	
Firma		Firma	
Nombre(s) y Apellidos:	Rocío Peña Peña	Nombre(s) y Apellidos:	Fernando Vergara Osuna
Cargo:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	Cargo:	ASESOR
Dependencia:	GRUPO DE GESTION DOCUMENTAL Y BIBLIOGRAFICA	Dependencia:	DELEGATURA ADJUNTA PARA INTERMEDIARIOS FINANCIEROS Y SEGUROS
Fecha de Firma:	31/12/2025	Fecha de Firma:	31/12/2025

Nota:

Cuando exista un número plural de supervisores, es necesario que cada supervisor diligencie, firme y entregue el informe de supervisión del periodo supervisado.

DOCUMENTOS ANEXOS

ID DOCUMENTO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
93324	Contratos - Contabilidad - Minuta (Copia del contrato)	Minuta
93325	Contratos - Contabilidad - Certificación bancaria	Certificación bancaria
93326	Contratos - Contabilidad - RUT - REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO	REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO
93327	Contratos - Contabilidad - Factura archivo XML	ARCHIVO XML FACTURA 1093
93328	Contratos - Contabilidad - Factura	Factura No. MPFV1093 correspondiente al ítem 1 Instalación en ambiente pre productivo y entrega del licenciamiento a perpetuidad a nombre de la SFC del módulo Forest ECM Gestión de Archivo, por valor de $ 285.203.432,50,
93329	Contratos - Contabilidad - CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES	Certificado de aportes parafiscales
93330	Contratos - Contabilidad - Radicado Solip factura	Radicado del correo, con el cual se remitieron las dos facturas: Factura No. MPFV1093 y Factura No. MPFV1096,
93331	Contratos - Contabilidad - Evidencia del cargue de la factura en Secop	Cargue de la facturas en SECOP- Factura No. MPFV1093 Y Factura No. MPFV1096.

93417	Contratos - Contabilidad - Otros	Factura No. MPFV1096, correspondiente al ítem 5 Transferencia Tecnológica Personal en Sitio (Un (1) Coordinador de Proyecto y dos (2) Tecnólogos, por valor de $ 13.240.527,07
93448	Contratos - Contabilidad - Ingreso bien al almacén de la SFC	Comprobante de ingreso de la licencia al Almacén
93489	Contratos - Contabilidad - Otros	Oficio dirigido a Subdirector Financiero
93446	Contratos - Contabilidad - Otros	ARCHIVO XML FACTURA 1096
93447	Contratos - Contabilidad - Acta de reunión	ACTA DE INICIO MACRO PROYECTOS SAS