	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MAGANGUÉ NIT. 800028432-2	Vigencia: 01/001/2024	
	SECRETARIA DE PLANEACION		
	ACTA DE INICIO	Versión: 01	

ACTA DE INICIO DEL CONTRATO							
▪ Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.							
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO							
Marque con una X el tipo de documento:							
CONTRATO UM	**X**	**ORDEN**		**CONVENIO**			
Numero	**UM-1155-2025**	De	**21-11-2025**				
Certificado de Disponibilidad	**25000518**	De	**12-11-2025**				
Registro Presupuestal	**25002632**	De	**24-11-2025**				
OBJETO: OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE REDES SANITARIAS /PLUVIALES Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA VERSALLES SEDE ILUSIÓN CON OCASIÓN A LA CALAMIDAD PÚBLICA DECRETADA EN ACTO ADMINISTRATIVO No 284 DEL 2025 DEL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ.							
supervisor	**MANUEL PEÑA TEHERAN-SECRETARIO DE PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO ECONÓMICO**						
Contratista	**INVERSIONES MARTIN CARABALLO S.A.S NIT 901595432-1, Representada legalmente por MAURA VANESSA CHAMORRO PIÑERES Identificada con cedula de ciudadanía No 1.52.975.614**						
Valor del contrato:	**TRECIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($300.000.000) INCLUIDO IVA. El valor del contrato incluye todos los costos directos e indirectos que se generen con la suscripción y ejecución de este**						
El plazo máximo de ejecución será de: El plazo de ejecución del contrato será El plazo de ejecución del contrato será de Quince (15) días. – en todo caso no podrá sobre pasar al 31 de diciembre de 2025.							
ACUERDO DE INICIO							
En	Magangué	a los	veinticuatro	24	Días del mes de	Noviembre	De
2025	se reunieron	**MANUEL PEÑA TEHERAN**					
SECRETARIO DE PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO ECONÓMICO	y	**INVERSIONES MARTIN CARABALLO S.A.S NIT 901595432-1, Representada legalmente por MAURA VANESSA CHAMORRO PIÑERES Identificada con cedula de ciudadanía No 1.52.975.614**					
En su calidad de contratista							
Fecha de inicio del contrato:	**24**	**De**	**Noviembre**	**De**	**2025**		
Fecha de terminación del contrato:	**08**	**De**	**Diciembre**	**De**	**2025**		
OBSERVACIONES							
La presente acta se firma a los veinticuatro (24) días del mes de Noviembre de 2025, y se desarrolla de acuerdo a lo establecido en el contrato de: "OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE REDES SANITARIAS /PLUVIALES Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA VERSALLES SEDE ILUSIÓN CON OCASIÓN A LA CALAMIDAD PÚBLICA DECRETADA EN ACTO ADMINISTRATIVO No 284 DEL 2025 DEL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ"							
Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron, a los veinticuatro (24) días del mes de septiembre de 2025							

MANUEL PEÑA TEHERAN
SUPERVISOR

MAURA VANESSA CHAMORRO PIÑERES
RL: INVERSIONES MARTIN CARABALLO S.A.S
Contratista.