Empresa de Vivienda y Desarrollo Urbano y Rural de Pelgado - DESur	GERENTE: ESTEBAN SALAZAR RAMIREZ		ACTA DE COSTOS 14 PERIODO 01 - 31 DE AGOSTO DE 2024
	SUPERVISOR: ING. JUAN DAVID HENAO OSORIO		
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL PASEO URBANO RUTA DE LA CERAMICA EN EL MUNICIPIO DE CALDAS, EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO ESPECIFICO N°1 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MARCO N°2265 DE 2023.	PLAZO: 195 DIAS. OTRO SI 01: 136 DIAS. OTRO SI 03: 15 DIAS. OTRO SI 04: 46 DIAS. OTRO SI 05: 31 DIAS. OTRO SI 05: 15 DIAS. OTRO SI 06: 46 DIAS. **FECHA DE INICIO: 20 DE JUNIO DE 2023** . FECHA DE TERMINACION: **16 DE OCTUBRE DE 2024**		
7			

1. CALCULO DE PERSONAL								SALARIO BASICO AÑO 2024	CONDICIONES ACTUALIZADAS ADICION 03				ADICION 04				CONDICIONES ACTUALIZADAS ADICION 04				ACTA 14				ACUMULADO		SALDO DEL CONTRATO	
									1. CALCULO DE PERSONAL				1. CALCULO DE PERSONAL				1. CALCULO DE PERSONAL				1. CALCULO DE PERSONAL				COSTOS DE PERSONAL		COSTOS DE PERSONAL	
ITEM	CARGO	PROFESION	CANT.	% UTILIZACION	SALARIO BASICO	No. DE MESES	VALOR TOTAL	IPC 9.28	CANT	% UTILIZAC.	No. DE MESES	VALOR TOTAL	CANT	% UTILIZAC.	No. DE MESES	VALOR TOTAL	CANT.	% UTILIZAC.	No. DE MESES	VALOR TOTAL	CANT	% UTILIZAC.	No. DE MESES	VALOR TOTAL	% UTILIZ. MESES	VALOR TOTAL	% UTILIZ. MESES	VALOR TOTAL
1	Director de Interventoría	Ingeniero civil	1	100,00%	$ 7.330.000	7,00	$ 51.310.000	$ 8.010.224	1	100%	14,82	$ 106.740.760	1	100%	1,92	$ 15.379.630	1	100%	29,71	$ 122.120.390	1	100%	1,00	$ 7.330.000		$ 110.093.666	1,50	$ 12.026.712
2	Residente de Interventoría	Ingeniero civil	1	100,00%	$ 5.700.000	7,00	$ 39.900.000	$ 6.228.960	1	100%	13,60	$ 74.457.597	1	100%	0,33	$ 2.055.557	1	100%	25,64	$ 76.713.154	1	100%	0,57	$ 3.249.000		$ 70.691.220	0,00	$ 21.934
3	Residente de redes eseas	Ingeniero eléctrico	1	100,00%	$ 4.700.000	7,00	$ 32.900.000	$ 5.136.160	1	100%	13,53	$ 69.276.733	1	100%	2,42	$ 12.429.607	1	100%	26,95	$ 72.705.240	1	100%	1,00	$ 4.700.000		$ 64.975.357	1,50	$ 7.729.883
4	Residente Redes Hidraulicas	Ingeniero sanitario o civil	1	50,00%	$ 4.700.000	7,00	$ 16.450.000	$ 5.136.160	1	100%	11,56	$ 52.349.035	1	100%	2,35	$ 12.069.976	1	100%	23,40	$ 64.319.011	1	100%	1,00	$ 4.700.000		$ 59.652.120	1,43	$ 7.350.691
5	Auxiliar de residente de interventoria	(Tecnologo en construcciones civiles o afines)	2	100,00%	$ 2.900.000	7,00	$ 40.600.000	$ 3.169.120	2	100%	25,38	$ 70.320.340	-1	100%	0,02	-$ 59.067	2	100%	71,44	$ 70.297.278		100%		$ 0		$ 70.297.278	0,00	$ 0
6	Profesional ambiental	Profesional en el área ambiental	1	100,00%	$ 4.200.000	7,00	$ 29.400.000	$ 4.593.760	1	100%	12,62	$ 51.961.019	1	100%	2,34	$ 10.740.038	1	100%	25,99	$ 62.721.058	1	100%	1,00	$ 4.160.377		$ 66.169.988	1,43	$ 6.551.092
7	Profesional en seguridad y salud en el trabajo.	Profesional en seguridad social y salud en el trabajo.	1	100,00%	$ 4.200.000	7,00	$ 29.400.000	$ 4.593.760	1	100%	13,69	$ 56.662.662	1	100%	2,24	$ 10.281.062	1	100%	26,43	$ 67.173.725	1	100%	1,00	$ 4.165.672		$ 61.078.334	1,33	$ 6.095.391
8	Profesional social	Profesional en el área Social	1	100,00%	$ 4.200.000	7,00	$ 29.400.000	$ 4.593.760	1	100%	13,36	$ 54.992.009	1	100%	2,24	$ 10.281.062	1	100%	25,85	$ 64.373.071	1	100%	1,00	$ 4.179.462		$ 58.272.401	1,33	$ 6.101.570
												$ 527.319.661				$ 73.177.765				$ 600.384.417				$ 32.532.841		$ 654.810.374		$ 45.684.042
2. CALCULO FACTOR MULTIPLICADOR PERSONAL									2. FACTOR MULTIPLICADOR								2. FACTOR MULTIPLICADOR				2. FACTOR MULTIPLICADOR							
2. F. M. PERSONAL			2,00								2,00								2,00				2,00		2,00		2,00	
												$ 1.054.638.393				$ 146.355.532				$ 1.200.768.834				$ 65.065.683		$ 1.309.020.749		$ 91.768.086
3. CALCULO DE COSTOS REEMBOLSABLES									3. CALCULO REEMBOLSABLES								3. CALCULO REEMBOLSABLES				3. CALCULO REEMBOLSABLES				REEMBOLSABLES		REEMBOLSABLES	
									CANT. MES		No. DE MESES	VALOR TOTAL	CANT. MES		No. DE MESES	VALOR TOTAL	CANT. MES		No. DE MESES	VALOR TOTAL	CANT. MES		No. DE MESES	VALOR TOTAL		VALOR TOTAL		VALOR TOTAL
1,1	Provisión para compra de insumos y servicios autorizados por el supervisor del contrato	1	und	$ 300.000	7	$ 2.100.000						$ 3.624.471	1		1,68	$ 504.582				$ 4.129.053	1,09		1,00	$ 317.615	12,18	$ 3.830.945	2,33	$ 699.009
1,2	Plan de celular (voz y datos)	2	und	$ 75.000	7	$ 1.050.000						$ 1.973.909	1		-1,01	-$ 75.750				$ 1.902.750			1,00	$ 0	25,37	$ 1.902.750	0,00	$ 0
2,1	Alquiler de equipos de computo requeridos y autorizados por el supervisor del contrato	7	und	$ 200.000	7	$ 9.800.000						$ 18.107.000	6		2,09	$ 2.508.000				$ 20.610.000	7		1,00	$ 1.400.000	94,05	$ 18.800.000	9,05	$ 1.810.000
3,1	Contratar de topografía para verificaciones	7	día	$ 654.500	7	$ 32.070.500						$ 11.921.478	2		-1,00	-$ 1.309.000				$ 10.612.478			1,00	$ 0	13,45	$ 8.800.000	2,77	$ 1.812.478
3,2	Asesorías geotécnicas, hidráulicas, estructurales, eléctricas, arquitectónicas y las demás requeridas en la obra, previa autorización de la supervisión.	9	hora	$ 250.000	7	$ 15.750.000						$ 8.200.212	2		-1,90	-$ 977.952				$ 7.222.261			1,00	$ 0	22,38	$ 5.594.109	6,51	$ 1.628.151

3.3	Provisión para ensayos de laboratorios que requiera la interventoria previa autorización del supervisor	8	MES	$ 300.000	7	$ 16.800.000				$ 3.360.000		2	-1,00	-$ 600.000				$ 4.680.000			1,00	$ 0	10,09	$ 3.029.151	5,51	$ 1.651.849
SUB TOTAL COSTOS REEMBOLSABLES						$ 77.570.600				49.508.681				49.881				49.356.842				1.717.816		41.755.048		7.601.496
UTILIDAD (5%)						5,00%				5%				5%				5%				5%		5%		5%
SUB TOTAL UTILIDAD (5%)						$ 3.078.525				2.466.533				2.494				2.467.827				85.891		2.087.752		380.078
(3). TOTAL COSTOS REEMBOLSABLES						$ 81.449.025				$ 51.771.994				$ 52.375				$ 51.824.369				$ 1.803.706		$ 43.842.798		7.981.571
										$ 1.106.205.206				$ 148.407.909				$ 1.252.613.203				$ 69.868.788		$ 1.152.863.547		$ 99.749.656
4. COSTOS INDIRECTOS																															
4. % COSTOS INDIRECTOS			10,62%																												
			0,10																												
										$ 0				$ 0				$ 0				$ 0		$ 115.298.355		$ 9.974.966
6. RESUMEN TOTAL																															
1	SUB TOTAL PERSONAL CON F.M.	$ 538.720.000								$ 1.054.431.360				$ 148.355.532				$ 1.200.768.854				$ 45.095.093		$ 1.109.020.749		$ 91.748.085
2	SUB TOTAL COSTOS REEMBOLSABLES	$ 81.449.025								$ 51.771.994				$ 52.375				$ 51.824.369				$ 1.803.706		$ 43.842.798		$ 7.981.571
3	SUB TOTAL (1+2)	$ 620.169.025								$ 1.106.205.206				$ 148.407.909				$ 1.252.613.203				$ 69.868.788		$ 1.152.863.547		$ 99.749.656
4	% COSTOS INDIRECTOS	10%								10%				10%				10%				10%		10%		10%
5	VALOR COSTOS INDIRECTOS	$ 62.016.903								$ 110.620.520				$ 14.840.791				$ 125.261.320				$ 6.986.879		$ 115.286.355		$ 9.974.966
6	TOTAL RECURSOS A ADMINISTRAR	$ 682.185.928								$ 1.216.825.826				$ 163.248.697				$ 1.377.874.523				$ 76.855.667		$ 1.268.149.902		$ 109.724.622
7	A ADMINISTRAR (19%)	$ 129.615.326								$ 231.196.907				$ 30.993.253				$ 261.796.159				$ 13.975.577		$ 240.948.481		$ 20.847.679
										$ 1.448.022.733				$ 191.647.950				$ 1.639.670.682				$ 87.831.244		$ 1.509.098.383		$ 130.572.300
VALOR ACTA 13										$ 1.448.022.733				$ 191.647.950				$ 1.639.670.682				$ 87.831.244				$ 130.572.300
SON: OCHENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M.L																								92,04%		7,96%				

ESTEBAN SALAZAR RAMIREZ
Gerente
DESur

JUAN DAVID HENAO OSORIO
Supervisor
DESur

SILVIA ISABEL LOPERA G.
Representante Legal
CONINTEC S.A.S

CONINTEC S.A.S

NIT 800252554-1

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL PASEO URBANO RUTA DE LA CERAMICA EN EL MUNICIPIO DE CALDAS, EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO ESPECIFICO N°1 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MARCO N°2265 DE 2023

RELACION DE FACTURAS

Acta 14 AGOSTO 2024

ITEM	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	C.C. Ó NIT	VALOR ANTES DE IVA	VALOR CON IVA
1. INSUMOS						
1.1	**Provisión para compra de insumos y servicios autorizados por el supervisor del contrato**					
	1/08/2024	toner Pro	Tinta	901208735.	37.815	45.000
	12/08/2024	Alex Sistemas S.A.S	Tinta Imresora	901719879-2	280.000	333.200
	SUBTOTAL				**317.815**	
1.2	**Plan de celular (voz y datos)**					
	SUBTOTAL				0	
2. EQUIPOS						
2.1	**Alquiler de equipos de computo requeridos y autorizados por el supervisor del contrato**					
	31/08/2024	CONINTEC S.A.S	Alquiler equipos de computo	800252554-1	1.400.000	
	SUBTOTAL				**1.400.000**	
3. ASESORIAS, PERSONAL Y ENSAYOS DE LABORATORIO						
3,1	**Comisión de topografía para verificaciones**					
	SUBTOTAL				0	
3,2	**Asesorías geotécnicas, hidráulicas, estructurales, eléctricas, arquitectónicas y las demás requeridas en la obra, previa autorización de la supervisión.**					
	SUBTOTAL				0	
3,3	**Provisión para ensayos de laboratorios que requiera la interventoria previa autorización del supervisor**					
		Suelos y Pavimentos	Granulometría y proctor	890918707-9		
	SUBTOTAL				0	

SILVIA ISABEL LOPERA G.
Representante Legal

TONER PRO
NUESTRA DIFERENCIA ES EL SERVICIO

Factura Electrónica de Venta TOP - 13565

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764059089206 de 01/11/2023 - 01/11/2024 autoriza TOP-11001 a TOP-14000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	01/08/2024 07:50
Fecha de Vencimiento	31/08/2024 07:50
Fecha de Validación	01/08/2024 07:54
Forma de Pago	Crédito 30 DÍAS
Medio de Pago	Transferencia Crédito
Moneda	COP

TONER PRO SAS NIT 901208735
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	TONER PRO SAS
NIT	901208735
Obligación	IVA
Email	tonerprosas@hotmail.com
Teléfono	5018876
Dirección	CR 78 B 52 103 AP 201
Ciudad, Depart.	MEDELLIN, ANTIOQUIA (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	Conintec SAS.
NIT	800252554
Obligación	IVA
Email	con.in.tec@hotmail.com
Teléfono	2761960
Dirección	Transv 31 Sur # 32 B- 20 piso 1
Ciudad, Depart.	ENVIGADO, ANTIOQUIA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	TO 094	Toner CF 283A Generico	1	EA	$37,815.00	IVA 19%	$37,815.00	$45,000.00

1

Subtotal	$37,815.00
IVA 19%	$7,185.00
Total a Pagar	$45,000.00

En Toner Pro somos positivos!!
Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE:
875fd0687c854a9586c0415de406344541f978a818b3cf59569fdc3e38a64
61c4b50af7d9ba23f261b4c361f5a1e839b

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

ALEX SISTEMAS S.A.S.
NIT 901719879-2
TV 34 B SUR 33 58 IN 301, Envigado, Antioquia, C.P. 055422
Tel: +57 (313)651-0478
alexsistemas02@gmail.com ;
Somos Régimen simple de tributación

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 1197
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	CONSULTORIA INTERVENTORIA TECNICAS CIVILES S.A.S	FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)	12/08/2024
DIRECCIÓN	TRANSVERSAL 31 SUR #32B-20, Colombia, Envigado, Antioquia	FECHA DE VENCIMIENTO	14/08/2024
TELÉFONO	3327091	NIT	800252554-1

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	VENTA DE REPUESTO(VENTA DE TONNER AMARILLO MAGENTA AZUL Y NEGRO PARA IMPRESORAS HP 1025) Ceramicas	Unidad	$70.000	4		$280.000

Trescientos treinta y tres mil doscientos pesos

Moneda: COP
Generado: 2024-08-12 21:58:11-05:00
Validación DIAN: 2024-08-12 21:59:11-05:00

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Crédito

FAVOR NO RETENER EN LA FUENTE POR RENTA, SOMOS RÉGIMEN SIMPLE. Favor consignar en la cuenta de Ahorros Bancolombia No. 27500005439 a nombre de Alex Sistemas S.A.S.

CUFE: 9d6d79930004898b320be9afde577fd5644eabfbebc73424988e937f44852c717183926a1df998db299fb034bb18ff10

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$280.000
IVA (19.00%)	$53.200
Total	$333.200

Total de lineas: 1

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764071011203 de 2024-05-20 Modalidad Factura Electrónica Desde N° 1001 hasta 2000 con vigencia hasta 2026-05-20

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico Soluciones Alegra S.A.S - Software Alegra - NIT 900.550.036-2

CONINTEC S.A.S.

Envigado, agosto 31 de 2024

CUENTA DE COBRO

DESur
NIT 901.387.801-2
DEBE A

CONINTEC S.A.S
NIT 800252554-1

LA SUMA DE:
UN MILLÓN CUATROCIENTOS MIL PESOS
($ 1.400.000)

POR CONCEPTO DE:

ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTO REQUERIDOS Y AUTORIZADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, en la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL PASEO URBANO RUTA DE LA CERAMICA EN EL MUNICIPIO DE CALDAS, EN EL MÊS DE AGOSTO DE 2024.

Atentamente,

SILVIA ISABEL LOPERA GIRALDO
Representante legal

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL PASEO URBANO RUTA DE LA CERAMICA EN EL MUNICIPIO DE CALDAS, EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO ESPECIFICO N°1 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MARCO N°2265 DE 2023.

ACTA No.14 AGOSTO 2024

CARGO	NOMBRE	DEDICACION	N° MESES	FECHA DE INICIO	FECHA DE RETIRO Y/O VACACIONES
Director de Interventoria	JULIANA GOMEZ GARCIA	100%	1,00	20/06/2023	
Residente de interventoría	PEDRO JULIO SANCHEZ AVILA	100%	1,00	16/10/2023	
Residente de redes secas	CARLOS ANDRES VELASQUEZ OSPINA	100%	1,00	17/07/2023	
Residente Redes Húmedas	GREICY ALEJANDRA POSADA RESTREPO	100%	1,00	17/09/2023	
Auxiliar de residente de interventoria	SEBASTIAN BETTIN	100%	0,07	4/07/2023	3/07/2024
Auxiliar de residente de interventoria	EMMANUEL ARENAS CANO	100%	1,00	21/09/2023	30/06/2024
Profesional ambiental	DORALBA ALVAREZ	100%	1,00	9/08/2023	
Profesional en seguridad y salud en el trabajo.	MAYRA ALEJANDRA ATHEORTUA	100%	1,00	4/07/2023	
Profesional social	ESTEBAN COBOLLO	100%	1,00	17/07/2023	

CONINTEC S.A.S.

Envigado, 01 de octubre de 2024

CERTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PARAFISCALES EN LOS TÉRMINOS DESCRITOS EN EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002 (REFORMA LABORAL)

Referencia: **Contrato de Consultoría DESur-OC-100-2023**
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL PASEO URBANO RUTA DE LA CERAMICA EN EL MUNICIPIO DE CALDAS, EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO ESPECIFICO N°1 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MARCO N°2265 DE 2023."

Asunto: **Acta 14. AGOSTO 2024**

Como Revisora Fiscal de la empresa CONSULTORÍA, INTERVENTORÍA TÉCNICAS CIVILES LTDA, CONINTEC S.A.S, NIT 800.252.554-1, certifico que la empresa se encuentra a Paz y Salvo por concepto de aportes de los empleados a los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje, Salarios y Prestaciones Sociales.

Atentamente,

MARIA ELENA BAEZ GIRALDO
Revisora Fiscal TP 86404 T
CONINTEC S.A.S

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-09-05, 02:17:53 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Número Planilla:** 73007744

Periodo Cotización: agosto de 2024 **Periodo Servicio:** septiembre de 2024

PAGADO 05/09/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONINTEC SAS		
Documento	NI800252554	**Dirección**	TV 31 SUR #32 B - 20
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3327091
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	ENVIGADO	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	LOPERA GIRALDO SILVIA ISABEL	**Identificación**	CC 42865386
Total Afiliados	29	**ARP**	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																					Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 10010594	CARLOS ANDRES VELASQUEZ OSPINA	01	00																0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 5,138,200	$ 821,792	(EPS005) EPS SANITAS	$ 5,138,200	$ 205,448	6.960	$ 5,138,200	$ 357,480	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 5,138,200	$ 205,448	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4,590,168
CC 1003914865	MARIA DEL MAR GRACIA LEDEZMA	01	00																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 5,026,800	$ 804,304	(EPS016) EPS SURA	$ 5,026,900	$ 201,076	6.960	$ 5,026,900	$ 349,872	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 5,026,900	$ 201,076	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,556,328
CC 1017126492	DIEGO THOMAS OROZCO ORTIZ	01	00																0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 7,453,000	$ 1,267,010	(EPS010) EPS SURA	$ 7,453,000	$ 298,120	6.960	$ 7,453,000	$ 518,729	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 7,453,000	$ 298,120	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2,381,979
CC 1020476226	CATALINA LONDOÑO TOBON	01	00																0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 5,563,600	$ 945,710	(EPS010) EPS SURA	$ 5,563,000	$ 222,520	6.960	$ 5,563,000	$ 387,185	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 5,563,000	$ 222,520	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,777,935
CC 1020764855	LAURA XIMENA ROJAS PEREZ	01	00																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 5,563,000	$ 945,710	(EPS005) EPS SANITAS	$ 5,563,000	$ 222,520	6.960	$ 5,563,000	$ 387,185	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 5,563,000	$ 222,520	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,777,935
CC 1035439270	FELIPE MUÑOZ COLORADO	01	00																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 4,202,995	$ 672,479	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 4,202,995	$ 168,120	6.960	$ 4,202,996	$ 292,529	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 4,202,995	$ 168,120	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,301,248
CC 1036638017	KATHERINE CANO VILLA	01	00				X												0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2,500,000	$ 400,000	(EPS010) EPS SURA	$ 2,500,000	$ 100,000	0.522	$ 2,500,000	$ 13,050	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2,500,000	$ 100,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 613,100
CC 1037604423	ESTEBAN COBOLLO CORREA	01	02																0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 4,590,000	$ 734,400	(EPS010) EPS SURA	$ 4,590,000	$ 183,600	6.960	$ 4,590,000	$ 319,464	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 4,590,000	$ 183,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,421,064
CC 1037617282	DOUGLAS ARCILA CALLE	01	00																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1,450,000	$ 232,000	(EPS010) EPS SURA	$ 1,450,000	$ 58,000	6.960	$ 1,450,000	$ 101,000	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1,450,000	$ 58,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 449,000
CC 1037642133	CAROLINA GARCIA MONTOYA	01	00																0	30	30	30	30	(230501) PORVENIR	$ 5,572,000	$ 947,240	(EPS010) EPS SURA	$ 5,572,000	$ 222,880	6.960	$ 5,572,000	$ 387,811	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 5,572,000	$ 222,880	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,780,811
CC 1039455976	JUAN ALEJANDRO BEDOYA TABORDA	01	00																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2,930,200	$ 468,832	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2,930,200	$ 117,208	6.960	$ 2,930,200	$ 203,942	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2,930,200	$ 117,208	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 907,190
CC 1128431265	FELIPE VICTORIA ARISTIZABAL	01	00																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 5,464,000	$ 928,000	(EPS010) EPS SURA	$ 5,464,000	$ 218,560	6.960	$ 5,464,000	$ 380,294	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 5,464,000	$ 218,560	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,746,294
CC 1128467640	GREICY ALEJANDRA POSADA RESTREPO	01	00																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 5,138,200	$ 821,792	(EPS005) EPS SANITAS	$ 5,138,200	$ 205,448	6.960	$ 5,138,200	$ 357,480	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 5,138,200	$ 205,448	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,590,168
CC 1203365	FRAINER DE JESUS CORDOBA ABADIA	01	00																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 5,810,100	$ 987,717	(EPS037) NUEVA EPS	$ 5,810,100	$ 232,404	6.960	$ 5,810,100	$ 404,399	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 5,810,100	$ 232,404	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,856,926
CC 1214727697	MARIBEL FINO RESTREPO	01	00																0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 3,214,000	$ 514,240	(EPS010) EPS SURA	$ 3,214,000	$ 128,560	6.960	$ 3,214,000	$ 223,694	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 3,214,000	$ 128,560	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 996,054
CC 13673503	JUAN CARLOS SARMIENTO ARRIETA	01	00																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 5,850,100	$ 996,217	(EPS010) EPS SURA	$ 5,850,100	$ 234,404	6.960	$ 5,850,100	$ 407,883	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 5,850,100	$ 234,404	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,872,888
CC 32352253	MAYRA ALEJANDRA ATEHORTUA GOMEZ	01	00																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 4,590,000	$ 734,400	(EPS010) EPS SURA	$ 4,590,000	$ 183,600	6.960	$ 4,590,000	$ 319,464	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 4,590,000	$ 183,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,421,064
CC 39680520	JULIANA GOMEZ GARCIA	01	00																0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 8,010,300	$ 1,361,751	(EPS010) EPS SURA	$ 8,010,300	$ 320,412	6.960	$ 8,010,300	$ 557,517	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 8,010,300	$ 320,412	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2,800,092
CC 39179873	NANCY DORIED JURADO TORO	01	00		X														0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 6,500,000	$ 1,105,000	(EPS010) EPS SURA	$ 6,500,000	$ 260,000	6.960	$ 6,500,000	$ 452,400	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 6,500,000	$ 260,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2,077,400

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 60 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 61 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 05/09/2024 | Empresa NI800252554 CONINTEC SAS | Planilla Nro: 73007744 | Periodo Cotización: agosto de 2024 | Periodo Servicio: septiembre de

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 39182334	NATALIA ANDREA CARDONA RESTREPO	01	00																		0	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 3,059,840	$ 459,574	(EPS005) EPS SANITAS	$ 3,059,840	$ 122,394	6,960	$ 3,059,840	$ 212,965	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 3,059,840	$ 122,354	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 947,326
CC 42117651	MARLENY GOVEZ JARAMILLO	01	00																		0	30	30	30	(230201) PORVENIR	$ 8,563,000	$ 845,710	(EPS010) EPS SURA	$ 8,563,000	$ 222,520	6,960	$ 8,563,000	$ 387,165	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 8,563,000	$ 222,520	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,777,935
CC 42885358	SILVIA ISABEL LOPERA GIRALDO	01	01																		0	0	30	30	(NIN AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS010) EPS SURA	$ 8,563,000	$ 342,600	0,522	$ 8,563,000	$ 44,709	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 8,563,000	$ 342,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 729,909
CC 43604937	LUZ AIDE GARCIA CASTAÑO	01	00	X																	0	1	0	30	1 (230201) PROTECCION	$ 325,000	$ 62,000	(NIN EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	0,522	$ 1,300,000	$ 6,800	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 325,000	$ 13,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 71,800
CC 43606708	DORALBA ADRIA ALVAREZ CASTRILLON	01	00																		0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 4,690,000	$ 734,400	(EPS010) EPS SURA	$ 4,690,000	$ 183,600	6,960	$ 4,690,000	$ 319,464	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 4,690,000	$ 183,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,421,064
CC 43618943	NATALIA MORA MAYA	01	00																		0	30	30	30	30 (25-14) COLPENSIONES	$ 4,945,000	$ 791,200	(EPS010) EPS SURA	$ 4,945,000	$ 197,800	6,960	$ 4,945,000	$ 344,172	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 4,945,000	$ 197,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,530,972
CC 70540923	FERNANDO HORACIO LOPERA GIRALDO	01	04																		0	30	30	30	30 (NIN AF) NINGUNA AFP	$ 1,300,000	$ 0	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1,300,000	$ 52,000	0,522	$ 1,300,000	$ 6,800	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1,300,000	$ 52,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 110,800
CC 70552705	JUAN GUILLERMO LOPERA GIRALDO	01	04																		0	30	30	30	30 (NIN AF) NINGUNA AFP	$ 1,300,000	$ 0	(EPS010) EPS SURA	$ 1,300,000	$ 52,000	0,522	$ 1,300,000	$ 6,800	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1,300,000	$ 52,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 110,800
CC 71729578	PEDRO JULIO SANCHEZ AVILA	01	00	X																	0	17	17	17	17 (25-14) COLPENSIONES	$ 3,529,767	$ 600,060	(EPS010) EPS SURA	$ 3,529,767	$ 141,191	6,960	$ 3,529,767	$ 245,672	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 3,529,767	$ 141,191	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,128,113
CC 98541032	LUIS FERNANDO SOLORZANO PATIÑO	01	00																		0	30	30	30	30 (25-14) COLPENSIONES	$ 1,300,000	$ 208,000	(EPS010) EPS SURA	$ 1,300,000	$ 52,000	0,522	$ 1,300,000	$ 6,800	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1,300,000	$ 52,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 318,800

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 120,484,603	$ 128,724,603	$ 130,024,603	$ 129,049,603	$ 19,510,419	$ 5,148,984	$ 8,002,758	$ 5,161,984	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 37,824,145	$ 0	$ 37,824,145

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 486 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 486 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 61 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

CONINTEC
NIT. 800252554-1
Teléfono : 3327091
TRANSVERSAL 31 SUR # 32 B ENVIGADO
No somos Autorretenedores IVA
Somos responsables del IVA
IMPUESTO SOBRE LAS V

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA CN359

SEÑOR(ES): EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y			NIT: 901387801-2	FECHA DE FACTURA DIA 01	MES 10	AÑO 2024	FECHA DE VENCIMIENTO DIA 31	MES 10	AÑO 2024
DIRECCION: CALLE 35 SUR 40 35			TEL.: 32189196	HORA: 3:38:40 p. m					
CIUDAD: 05266			CEL.: 3218919646	F. VALIDACION: 2024-10-01T15:38:45.227Z					
ORDEN DE C:	REMISIÓN:		D. REF.:	CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 días					
TRANSPORTADOR:			PEDIDO:	VENDEDOR: CONINTEC S.A.S					

CUFE: 0cb8f8ea93822922f9cb6254b1ee08431466172723e8e3b246d2183fe389031ecc17facf07d8b6cc96fad4eac2c5de4b

REF	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	INC %	DCTO %	VR. TOTAL
001	ACTA 14 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA PARA REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL PASEO URBANO RUTA DE LA CERAMICA EN EL MUNICIPIO DE CALDAS, EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO ESPECIFICO N°1 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MARCO N°2265 DE 2023. PERIODO: 01 - 31 AGOSTO 2024.	1.00	73,555,667.00			73,555,667.00

Medios de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA [X] EFECTIVO [ ] TARJETA DÉBITO [ ] TARJETA CRÉDITO [ ] CHEQUE [ ] BONOS [ ] OTROS [ ]

SON OCHENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS COLOMBIANOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS**********

OBSERVACIONES:

VALOR BRUTO	73,555,667.00
DESCUENTO	
SUBTOTAL	73,555,667.00
IMP. CONSUMO	
RETENCIÓN	
IVA	13,975,576.73
RET.IVA	
TOTAL A PAGAR	87,531,243.73

RESOLUCION DIAN Nro. 18764076655277 FECHA 06/08/2024 FECHA FINAL 06/08/2025 AUTORIZA RANGO CN350 AL CN1000

Esta factura de venta es un título valor en virtud de la ley 1231 de julio 2008, los intereses moratorios que se causen serán cobrados mensualmente acorde con las variaciones que sufran las tasas de interes certificadas por la superintendencia financiera de conformidad con el artículo 111 de la ley 510 de 1999, que modifica el artículo 884 del código de comercio. #13\n%%ENCABEZADO.DatosSoftwarePT%%
Fabricante del software yProveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit: 830.048.145-8. Nombre del software: SCI. Firma electrónica: Ver en el XML.

Certificado
Bancario

Miércoles, 21 de agosto de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CONSULTORIA INTERVENTORIA TECNICAS CIVIL identificado(a) con NIT 800252554, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	43645651431	2008/10/29	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

Bancolombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

CONINTEC S.A.S.
NIT.800.252.554-1

Envigado, 01 de Octubre 2024.

DESur
Al Contestar cite Radicado: **2024-1300-000714-R** Id: **4840**
Fecha: 2024-10-01 15:57
Destinatario: DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN
Remitente: CONSULTORIA INTERVENTORIA TECNICAS CIVILES S.A.S - CONINTEC
Tipología Documental: COMUNICACION RECIBIDA

Doctor
Juan David Henao Osorio
SUPERVISOR
Empresa de Vivienda y Desarrollo Urbano y Rural de Envigado – Desur.

Ref. Contrato N° DESur-OC-100-2023 "REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA PARA LA REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL PASEO URBENO RUTA DE LA CERAMICA EN EL MUNICIPIO DE CALDAS, EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO ESPECIFICO N°1 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MARCO N°2265 DE 2023"

Asunto: Acta 14

Cordial saludo;

Adjunto estamos remitiendo el Acta 14 de interventoría.

Se envían los siguientes documentos:

- Factura CN359 (3)
- Acta 14 (3)
- Parafiscales (3)
- Planilla de personal (2)
- Certificado bancario (3)

DESur
CONTIENE ANEXOS

Cordialmente,

Katherine Cano V.
Katherine Cano Villa
Auxiliar Administrativa
Conintec SAS