ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO
Alcaldía Local de Antonio Nariño

ACTA DE INICIO

Clase contrato:	**CONTRATO DE CONSULTORIA**
No. de contrato:	132-2019
Contratista :	CONSORCION NVP
Identificación:	NIT: 900.850.840-1
Objeto del contrato:	ELABORAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS TÉCNICOS GENERALES Y DE DETALLE, ASÍ COMO EL PRESUPUESTO NECESARIOS PARA EJECUTAR EL PROYECTO DE INTERVENCIÓN INTEGRAL PARA LA CONSOLIDACIÓN ARQUITECTÓNICA Y EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ESCÉNICO DEL TEATRO VILLA MAYOR, SUS OFICINAS Y HALL DE ACCESO, UBICADO EN EL PREDIO CON RUPI Nº 761-17, LOCALIZADO EN LA CARRERA 34 B # 36-26 SUR DEL BARRIO VILLA MAYOR, DE LA LOCALIDAD DE ANTONIO NARIÑO.
Plazo de ejecución:	SIETE (7)MESES
Valor del Contrato:	El valor del presente contrato es por la suma de **TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE ($333.284.490)**
Fecha de inicio:	24/02/2020
Fecha de terminación:	23/09/2020
Supervisor:	**EDUARDO AUGUSTO SILGADO BURBANO**

La presente se firma por quienes en ella intervinieron, a los 24 días del mes de Febrero de 2020

EDUARDO AUGUSTO SILGADO BURBANO
Alcalde Local de Antonio Nariño

CONSORCIO NVP
Contratista

IDEA ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS
Interventoría