	Contrato / convenio: 2025/269 Objeto: SUMINISTRO DE REACTIVOS Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS PARA ANÁLISIS IN SITU, ADEMÁS DEL SERVICIO DE MUESTRAS CON EL ANÁLISIS DE LABORATORIO DE CALIDAD DE AGUA EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE METROPOLITANO DE LAS AGUAS. Plazo: SEIS (6) MESES SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Valor inicial: 31.625.228	Fecha de inicio: 28/07/2025 Fecha de terminación: 31/12/2025 Otro si:	Contratista: SEILAM SAS. CC: 890928722 Supervisor y/o Interventor: HUGO ALBERTO PINEDA GIRALDO Dependencia: SUBDIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	**INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA** **No. 5** Periodo evaluado de 01/11/2025 A 30/11/2025

INFORME Y SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL - PLAN OPERATIVO

Descripción: Insumos reactivos para las muestras in situ de la calidad del agua del Parque Metropolitano de las Aguas.

Tipo: Cantidad | Unidad: Unidad | Fecha Inicio: 28/07/2025
Cantidad: 13202 | Ponderación(%): 30 | Fecha Fin: 31/12/2025

Fechas del seguimiento		Cantidad recibida	Observación	Periodo	
01/11/2025	30/11/2025	0	Para el período de pago correspondiente a noviembre de 2025, la supervisión verifica que no se realizaron entregas de insumos reactivos durante el periodo, quedando pendiente la entrega de una (1) unidad de solución electrolítica (3M KCl) x 50 ml, la cual será suministrada en el mes de diciembre, a fin de completar los insumos reactivos objeto del contrato.	2025	11

Descripción: Mantenimiento y calibración de los equipos usados para el análisis de las muestras in situ de la calidad del agua del Parque Metropolitano de las Aguas.

Tipo: Cantidad | Unidad: Informe | Fecha Inicio: 28/07/2025
Cantidad: 4 | Ponderación(%): 20 | Fecha Fin: 31/12/2025

Fechas del seguimiento		Cantidad recibida	Observación	Periodo	
01/11/2025	30/11/2025	0	Para el período de pago correspondiente a noviembre de 2025, se verifica que las actividades fueron ejecutadas conforme a lo estipulado en el contrato.	2025	11

Descripción: Toma de muestras y análisis de la calidad del agua de las piscinas del Parque Metropolitano de las Aguas, zonas de tránsito, baños y duchas.

Tipo: Cantidad | Unidad: Informe | Fecha Inicio: 28/07/2025
Cantidad: 198 | Ponderación(%): 30 | Fecha Fin: 31/12/2025

Fechas del seguimiento		Cantidad recibida	Observación	Periodo	
01/11/2025	30/11/2025	33	Para el período de pago de noviembre 2025, se realizaron los muestreos de la calidad del agua el día 20 de noviembre de 2025, los cuales incluyeron 6 piscinas, 1 muestra aleatoria del acueducto, 6 zonas de tránsito interno hacia las piscinas, 8 lavapiés, además de 12 baños, duchas y vestidores, para un total de 33 sitios de muestreo y análisis respectivos. Los informes correspondientes a las zonas de muestreo fueron entregados el 5 de diciembre de 2025, los cuales, después de su revisión, se corrobora que cumplen con lo estipulado en el contrato.	2025	11

Descripción: Toma de muestras e informe de los vertimientos generados en la planta de tratamiento de aguas residuales del Parque Metropolitano de las Aguas.

Tipo: Cantidad | Unidad: Informe | Fecha Inicio: 28/07/2025
Cantidad: 2 | Ponderación(%): 20 | Fecha Fin: 31/12/2025

Fechas del seguimiento		Cantidad recibida	Observación	Periodo	
01/11/2025	30/11/2025	0	Se deja constancia de que la segunda toma de muestras fue ejecutada el día 25 de noviembre de 2025, contando con el acompañamiento del personal operativo encargado por parte de la supervisión, la cual realizó el seguimiento y verificación en campo de las actividades desarrolladas. Debido a que el informe correspondiente por parte del contratista se encuentra pendiente de entrega, la supervisión elaboró un informe de seguimiento, en el cual se soporta la ejecución de la actividad mediante registro fotográfico y descripción detallada de los procedimientos realizados, dejando evidencia del cumplimiento de las actividades de muestreo conforme a lo establecido en el contrato. Así mismo, se informó al contratista la obligación de remitir el informe correspondiente a la mayor brevedad posible, con el fin de completar el soporte documental de la actividad.	2025	11

	Contrato / convenio: 2025/269 Objeto: SUMINISTRO DE REACTIVOS Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS PARA ANÁLISIS IN SITU, ADEMÁS DEL SERVICIO DE MUESTRAS CON EL ANÁLISIS DE LABORATORIO DE CALIDAD DE AGUA EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE METROPOLITANO DE LAS AGUAS. Plazo: SEIS (6) MESES SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Valor inicial: 31.625.228	Fecha de inicio: 28/07/2025 Fecha de terminación: 31/12/2025 Otro si:	Contratista: SEILAM SAS. CC: 890928722 Supervisor y/o Interventor: HUGO ALBERTO PINEDA GIRALDO Dependencia: SUBDIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	**INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA** **No. 5** Periodo evaluado de 01/11/2025 A 30/11/2025

INFORME Y SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL - PLAN OPERATIVO

Concepto: INFORME DE INTERVENTORIA Nro. 5 ANTECEDENTES: Se suscribe la orden de aceptación Nro. 269 de 2025 por medio de la comunicación oficial despachada con numero de radicado 00-022128 del 11 de julio de 2025, con registro presupuestal Nro. 2025000771 del 16 de julio de 2025 por valor de $ 31.625.228. Mediante acta de aprobación de garantías del 21 de julio de 2025 se acepta la póliza 1010115220201 por la entidad Seguros Comerciales Bolívar S.A la cual respalda el contrato Nro. 269 de 2025 sobre: Cumplimiento. Pago de salarios y prestaciones sociales. Calidad del servicio. Calidad de los bienes. Dicha Acta De Aprobación De Garantías fue aprobada por la abogada Stefanía Gómez Marín de la Dirección Contractual y por el líder de contratos el Sr. Mauricio Andrés Machado Alvarado. Mediante el memorando con radicado 001009 del 24 de julio de 2025, se asigna la supervisión del contrato 269 de 2025 a Hugo Alberto Pineda Giraldo. Se realiza el acta de inicio el día 28 de julio de 2025, y se entrega el cronograma de ejecución de actividades el 19 de septiembre de 2025. El contratista ejecuta la toma de muestras en las piscinas del Parque Metropolitano de las Aguas el día 20 de noviembre de 2025, las cuales incluyeron 6 piscinas, 1 muestra aleatoria del acueducto, 6 zonas de tránsito interno hacia las piscinas, 8 lavapiés, además, de 12 baños, duchas y vestidores, para un total de 33 sitios de muestreo y análisis respectivos. Estas actividades se realizan en acompañamiento del técnico de piscinas del Parque Metropolitano de las Aguas el contratista de la empresa ASEAR SA ESP Duver García. Los informes correspondientes a las 33 zonas de muestreo fueron entregados vía correo electrónico el día 5 de diciembre de 2025, los cuales, después de su revisión, se valida que cumplen con lo estipulado en el contrato. Se deja constancia de que la segunda toma de muestras fue efectivamente ejecutada el 25 de noviembre de 2025, con el acompañamiento del personal operativo encargado por parte de la supervisión, el cual realizó el seguimiento y verificación en campo de las actividades desarrolladas. Dado que el informe correspondiente por parte del contratista se encuentra pendiente de entrega, la supervisión procedió a elaborar un informe de seguimiento, en el cual se soporta la ejecución de la actividad mediante registro fotográfico y descripción detallada de los procedimientos realizados, dejando evidencia del cumplimiento de las actividades de muestreo conforme a lo establecido en el contrato. Así mismo, se requirió al contratista la remisión del informe correspondiente a la mayor brevedad posible, con el fin de completar el soporte documental de la actividad. El contratista entrega la documentación de soporte correspondiente al pago Nro. 5, la cual incluye la factura Nro. SAME 37235, los aportes parafiscales de los meses de noviembre y diciembre de 2025 y los soportes que evidencian las actividades ejecutadas durante dicho período. No obstante, se deja constancia de que se encuentra pendiente la entrega del informe correspondiente a las actividades de muestreo en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), el cual deberá ser remitido por el contratista a la mayor brevedad posible, a fin de completar la totalidad del soporte documental del periodo evaluado El contratista remite la factura Nro. SAME 37235, por un valor de $3.393.900,23, correspondiente a la ejecución de los análisis efectuados en los 33 puntos de muestreo y al análisis de la PTAR del Parque Metropolitano de las Aguas realizados durante el mes de diciembre de 2025, en el marco del Contrato Nro. 269 de 2025. Además, el concepto a pagar es soportado por el rubro 2.1.5.01.08 por valor de $ 3.393.900,23. Factura: Nro. SAME 37235 Valor de: $ 3.393.900,23 Fecha Expedición: 15/12/2025 Fecha de vencimiento: 14/01/2026

Firmado electrónicamente por HUGO ALBERTO PINEDA GIRALDO

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR 1

NOTA: Describa el avance del objeto contractual y relacione los documentos que reposen en la carpeta de interventoría entregados por el contratista y que soportan este informe, como:informes, registros fotográficos, medios magnéticos, actas, etc

NRO ACTA/FAC	VALOR ACTA/FACTURA	SALDO PENDIENTE	VALOR TOTAL	% FÍSICO	% FINANCIERO	PERIODO DE PAGO
SAME 37235	3.393.900	4.843.646	31.625.228	84,5	74,0	15/12/2025 A 14/01/2026