ACTA DE AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO

1. DATOS GENERALES

CONTRATO Y/O CONVENIO Nro.:	**CT-MIC-2025-023**
CONTRATANTE:	**MUNICIPIO DE BUSBANZÁ**
CONTRATISTA:	**LUIS ARIEL MARTINEZ BERNAL**
OBJETO:	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA AGRARIA, VEHICULOS, MOTICICLETAS Y A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE BUSBANZA- BOYACA**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**UN (01) MES**
VALOR DEL CONTRATO	**TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL PESOS ($35.131.000,00) M/CTE**
FECHA DE INICIACIÓN:	**27/11/2025**
ADICIÓN	**N/A**
PRORROGA	**N/A**
FECHA DE SUSPENSIÓN	**DICIEMBRE 24 DE 2025**
PLAZO ADICIONAL A LA SUSPENSIÓN	**QUINCE (15) DÍAS**

En Busbanzá a los 08 días del mes de enero de 2025, se reunieron en Despacho municipal, el señor **Rodolfo Andrés Torres Agudelo** identificado con cedula de ciudadanía No. 1.051.980.039 Representante Legal del Municipio de Busbanzá, el señor Luis Ariel Martínez Bernal identificado con CC No 74.344.767 de Floresta en calidad de contratista, el señor Bran Fredderich Vargas Vargas identificado con CC No 1.051.980.218 de Busbanzá en su calidad de supervisor con el fin de suscribir la presente acta de adición a la suspensión 001 del contrato **CT-MIC-2025-023**

CONSIDERANDO

Que el 24 de diciembre de 2025 se suscribió la suspensión 001 a hasta el OCHO (08) de enero de 2026 argumentando, entre otras cosas, lo siguiente:

a) La necesidad de realizar un mantenimiento de la motocicleta YAMAHA XTZ perteneciente al municipio necesita repuestos que llegaran al taller los primeros días del mes de enero de 2026.

Que el contratista con oficio del 08 de enero de 2026 solicita al supervisor del contrato la ampliación de la suspensión del contrato por veinte (20) días, argumentando, entre otras cosas, lo siguiente:

Que las condiciones que generaron la solicitud de la suspensión no han cambiado y se hace necesario ampliar la suspensión del contrato.

Por lo anterior se

ACUERDA

PRIMERO: Ampliar el plazo de suspensión 001 del contrato y/o convenio No **CT-MIC-2025-023** a partir del 08 de enero de 2026 por veinte (20) días y hasta el veintiocho (28) de enero de 2026.

En constancia de lo anterior, firman el presente documento en dos (2) originales,

RODOLFO ANDRES TORRES AGUDELO

Alcalde Municipal

LUIS ARIEL MARTINEZ BERNAL

Contratista

BRIAN FREDDERICH VARGAS VARGAS

Supervisor