ACTA DE REINICIO No. 01

FECHA PRESENTE ACTA:	14 DE ENERO DE 2026
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA:	No. 003-2025 DERIVADO DEL PROCESO SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA MS- SAMC-008-2025
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SOTAQUIRA
CONTRATISTA:	PLANTAS Y AGUAS DE COLOMBIA S.A.S
IDENTIFICACIÓN	Nit : 900737639-4
REPRESENTANTE LEGAL:	MARIAPAZ RAMIREZ ARGUELLO
IDENTIFICACIÓN	C.C. 1.002.395.761
SUPERVISORA	LUDY JANITH CORCHUELO LARA
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y CASETA DE OPERACIÓN Y LABORATORIO PARA EL ACUEDUCTO DE LA VEREDA CORTADERA GRANDE DEL MUNICIPIO DE SOTAQUIRÁ, BOYACÁ
VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTI SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS ($247.227.181) M/CTE
PLAZO DE EJECUCION INICIAL:	UN (01) MES CONTADO A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, SIN
FECHA DE INICIACIÓN:	CUATRO (04) DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 01:	27 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACION S/REINICIO Nó. 01:	18 DE ENERO DE 2026

En la Alcaldía Municipal de Sotaquirá, a los catorce (14) días del mes de enero de 2026, se reunieron: SALOMON BUITRAGO FONSECA Alcalde Municipal, MARIAPAZ RAMIREZ ARGUELLO, representante legal de PLANTAS Y AGUAS DE COLOMBIA S.A.S en calidad de Contratista, y LUDY JANITH CORCHUELO LARA, Secretaria de Infraestructura Pública y Movilidad, en calidad de Supervisora para suscribir la presenta acta de reinicio del contrato de la referencia, considerando:

PRIMERO: Que mediante acta de fecha 27 de diciembre de 2025, fue suspendido el plazo de ejecución del Contrato de Obra Pública No. 003-2025 DERIVADO DEL PROCESO SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA MS- SAMC-008-2025 cuyo objeto es CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y CASETA DE OPERACIÓN Y LABORATORIO PARA EL ACUEDUCTO DE LA VEREDA CORTADERA GRANDE DEL MUNICIPIO DE SOTAQUIRÁ, BOYACÁ.

SEGUNDO: Que los motivos que originaron la suspensión han desaparecido.

ACUERDAN

PRIMERO: Reiniciar el plazo para la ejecución del Contrato de Obra Pública No. No. 003-2025 DERIVADO DEL PROCESO SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA MS- SAMC-008-2025 a partir del día catorce (14) de enero de 2026.

SEGUNDO: Que el contratista deberá prorrogar las pólizas constituidas por el tiempo que estuvo suspendida la ejecución del Contrato de Obra Pública No. 003-2025 DERIVADO DEL PROCESO SELECCIÓN ABREVIADA DE

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

MARIAPAZ RAMIREZ ARGUELLO
PLANTAS Y AGUAS DE COLOMBIA S.A.S
CONTRATISTA

LUDY JANITH CORCHUELO LARA
SUPERVISORA

Vo.Bo. SALOMON BUITRAGO FONSECA
ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SOTAQUIRÁ