**ACTA DE INICIO DE INTERVENTORÍA**
**FASE II – CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO**

| | |
|---|---|
| **CONTRATO No.** | **: 096 DE 2025 DEL 27 DE MAYO DE 2025** |
| **MODALIDAD DE SELECCIÓN** | : CONCURSO DE MÉRITOS |
| **PROCESO DE CONTRATACIÓN No.** | : 01 DE 2025 |
| **OBJETO** | : REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE "REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SEDES JUDICIALES A NIVEL NACIONAL. LOTE 2: LÉRIDA – TOLIMA. |
| **LOCALIZACIÓN** | : LÉRIDA - TOLIMA |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | : $695.439.660,00 INCLUIDO IVA |
| **VALOR FASE I** | : $146.747.805,00 Incluido IVA |
| **VALOR FASE II** | : $ 548.691.855,00 Incluido IVA |
| **ADICIÓN No. 1 (FASE II)** | : $ 409.354.755,00 Incluido IVA |
| **VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO** | : $ 1.104.794.415,00 Incluido IVA |
| **VALOR ACTUALIZADO FASE II** | : $ 958.046.610,00 Incluido IVA |
| **PLAZO INICIAL DEL CONTRATO** | : HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| **SUSPENSIÓN No. 1** | : Del 17 de octubre al 25 de noviembre de 2025 |
| **PRORROGA No. 1** | : 8 meses y 21 días calendario |
| **PLAZO ACTUALIZADO DEL CONTRATO** | : HASTA EL 30 DE OCTUBRE DE 2026 |
| **FECHA DE INICIO FASE I** | : 1 DE JULIO DE 2025 |
| **FECHA DE TERMINACION FASE I** | : 10 DE DICIEMBRE DE 2025 |

**FECHA DE INICIO FASE II** **: 13 DE ENERO DE 2026**

**FECHA DE TERMINACION FASE II** **: 30 DE OCTUBRE DE 2026**

**FECHA APROBACIÓN GARANTÍA ÚNICA** : 12 DE JUNIO DE 2025

**CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA** : CONSORCIO TAU - CONFORMADO POR 50% VALLEJO H INGENIEROS CONSULTORES CONSTRUCTORES S.A.S. – BIC, con NIT. 900.416.314-9, 50% CIVING INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S – BIC, con NIT. 860.451.253-1


**SUPERVISOR DEL CONTRATO** : JENNY MILENA PÉREZ MECÓN

**COORDINADORA DE PROYECTO** : SONIA MARCELA MONSALVE ACOSTA

**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA** : 13 DE ENERO DE 2026

El Representante Legal del CONSORCIO TAU, **STEPHAN IVÁN VALLEJO PACHÓN** en calidad de CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA, la Supervisora del Contrato, **JENNY MILENA PÉREZ MECÓN,** y **SONIA MARCELA MONSALVE ACOSTA** en calidad de Directora de la División de Construcciones de la Unidad de Infraestructura Física de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, suscriben la presente acta y dejan constancia del inicio de la Fase II de las labores contratadas.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta a los trece (13) días, del mes de enero de 2026 por los que en ella intervinieron.



**STEPHAN IVAN VALLEJO PACHÓN**
Representante Legal
CONSORCIO TAU
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA



**JENNY MILENA PÉREZ MECÓN**
Supervisora contrato de interventoría
División de Construcciones
Unidad Infraestructura Física



**SONIA MARCELA MONSALVE ACOSTA**
Coordinadora del proyecto
Directora División de Construcciones
Unidad Infraestructura Física