ESE HOSPITAL SAN RAFAEL CAQUEZA NIT 832.001.417-7	**INFORME DE SUPERVISION No. 1** **CONTRATO No. 077** Del 9 DE ENERO DE 2024	**FO-405-V1** **PERIODO DEL INFORME** Del 9/01/2024 al 08/02/2024

DATOS DEL CONTRATO			
CONTRATISTA: SOLUCIONES DE TECNOLOGIA E INGENIERIA S.A.S. SDT.			
OBJETO: PRESTAR SERVICIOS DE TRANSMISION DE DATOS POR INTERMEDIO DE UNA RED DE INTERNET PARA LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA, SEDE ADMINISTRATIVA Y CENTROS DE SALUD A TRAVES DE FIBRA OPTICA.			
Valor Contrato: El valor del presente contrato es de: **CUARENTA Y UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ($ 41.731.858,oo) MONEDA CORRIENTE.N/A**			
Plazo: Cuatro (4) meses Prorroga: N/A Adición: $	Fecha de Iniciación: 09/01/2024 Fecha de Terminación: 08/05/2024	Presupuesto inicial: $ 41.731.858,oo Presupuesto Ejecutado: $ 10.432.964,oo Saldo presupuestal: $ 31.298.894,oo	Porcentaje de ejecución: 25%

SUPERVISOR DEL CONTRATO: DR. CESAR AUGUSTSO ROBAYO MELO CARGO – SUBGERENTE ADMINISTRATIVO y FINANCIERO

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO

FECHA	FACTURA N°	VALOR	SALDO	CUMPLE		OBSERVACIONES
				SI	NO	
06/02/2024	FE – 6746	$ 10.432.964,oo	$ 31.298.894,oo	X		SERVICIOS DEL 9 DE ENERO DE 2024 Y EL 8 DE FEBRERO DE 2024 EN LA ESE HOSPITAL SEDE Y CENTROS DE SALUD ADSCRITOS, SEDE ADMINISTRATVIA

DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES	Si / No / N.A.	DOCUMENTOS CONTRACTUALES	Si / No / N.A.	DOCUMENTOS POSTCONTRACTUALES	Si / No / N.A.
Estudio de mercado	SI	RUT	SI	Acta de inicio	SI
Certificado de disponibilidad presupuestal - CDP	SI	Cámara de Comercio (Persona Jurídica)	SI	Recibido a satisfacción o ingreso almacén	N/A
Estudio previo	SI	Cédula de ciudadanía	SI	Factura o documento equivalente	SI
Recepción de propuestas	SI	Certificado de antecedentes disciplinarios, procuraduría, personería, contraloría, policía	SI	Pago de seguridad social del periodo facturado	SI
Evaluación de propuestas	SI	Minuta contractual	SI	Orden de pago	SI
		Registro Presupuestal – RP	SI	Acta de prorroga y/o adición	N/A
				Acta de reinicio	N/A
				Acta de Terminación	N/A

El supervisor declara que toda la información relacionada en el presente informe corresponde fidedignamente a todas las actividades ejecutadas dentro del respectivo periodo, así como los pagos efectuados en el marco del Sistema General de Seguridad Social Integral – SGSSI.

Las condiciones teóricas presentadas por el contratista se encuentran de acuerdo con la descripción teórica del objeto contractual, por lo cual se recibe informe de actividades ejecutadas durante el mes del 9 de enero de 2024 y el 8 de febrero de 2024, donde se realizó seguimiento a la red para la identificación oportuna de fallas, verificación de los estados de los equipos evidenciando gráfica y tablas de estado de la data mensual y enlaces, se hizo mesa de ayuda para solucionar fallas de funcionamiento en general tanto en el hospital sede como en los centros de salud, se evidencia que durante este tiempo de ejecución la red en general presento estabilidad, pago de seguridad social, certificación de paz y salvo de parafiscales, certificado de Junta de Contadores, cuenta bancaria, informe de actividades ejecutadas.

Cordialmente,

CESAR AUGUSTO ROBAYO MELO
SUPERVISOR CONTRATO N° 077 DE 2024

JULIAN RICARDO MESA CASTRO
Apoyo a la Supervisión - Contrato N° 077 DE 2024 (si aplica)

Proyecto y Elaboro: Patricia Ladino - Secretaria Ejecutiva (
Subgerencia Administrativa y Financiera

PROVISIONAL

ESE HOSPITAL SAN RAFAEL CAQUEZA NIT 832.001.411-7	**INFORME DE SUPERVISION No. 2**	**FO-405-V1**
	CONTRATO No. 077 Del 9 DE ENERO DE 2024	**PERIODO DEL INFORME** Del 9/02/2024 al 08/03/2024

DATOS DEL CONTRATO			
CONTRATISTA: SOLUCIONES DE TECNOLOGIA E INGENIERIA S.A.S. SDT.			
OBJETO: PRESTAR SERVICIOS DE TRANSMISION DE DATOS POR INTERMEDIO DE UNA RED DE INTERNET PARA LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA, SEDE ADMINISTRATIVA Y CENTROS DE SALUD A TRAVES DE FIBRA OPTICA.			
Valor Contrato: El valor del presente contrato es de: **CUARENTA Y UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ($ 41.731.858,oo) MONEDA CORRIENTE.N/A**			
Plazo: Cuatro (4) meses Prorroga: N/A Adición: $	Fecha de Iniciación: 09/01/2024 Fecha de Terminación: 08/05/2024	Presupuesto inicial: $ 41.731.858,oo Presupuesto Ejecutado: $ 20.865.928,oo Saldo presupuestal: $ 20.865.930,oo	Porcentaje de ejecución: 50%

SUPERVISOR DEL CONTRATO: DR. CESAR AUGUSTSO ROBAYO MELO CARGO – SUBGERENTE ADMINISTRATIVO y FINANCIERO

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO

FECHA	FACTURA N°	VALOR	SALDO	CUMPLE		OBSERVACIONES
				SI	NO	
04/03/2024	FE – 6863	$ 10.432.964,oo	$ 20.865.930,oo	X		SERVICIOS DEL 9 DE FEBRERO DE 2024 Y EL 8 DE MARZO DE 2024 EN LA ESE HOSPITAL SEDE Y CENTROS DE SALUD ADSCRITOS, SEDE ADMINISTRATVIA

DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES	Si / No / N.A.	DOCUMENTOS CONTRACTUALES	Si / No / N.A.	DOCUMENTOS POSTCONTRACTUALES	Si / No / N.A.
Estudio de mercado	SI	RUT	SI	Acta de inicio	SI
Certificado de disponibilidad presupuestal - CDP	SI	Cámara de Comercio (Persona Jurídica)	SI	Recibido a satisfacción o ingreso almacén	N/A
Estudio previo	SI	Cédula de ciudadanía	SI	Factura o documento equivalente	SI
Recepción de propuestas	SI	Certificado de antecedentes disciplinarios, procuraduría, personería, contraloría, policía	SI	Pago de seguridad social del periodo facturado	SI
Evaluación de propuestas	SI	Minuta contractual	SI	Orden de pago	SI
		Registro Presupuestal – RP	SI	Acta de prorroga y/o adición	N/A
				Acta de reinicio	N/A
				Acta de Terminación	N/A

El supervisor declara que toda la información relacionada en el presente informe corresponde fidedignamente a todas las actividades ejecutadas dentro del respectivo periodo, así como los pagos efectuados en el marco del Sistema General de Seguridad Social Integral – SGSSI.

Las condiciones teóricas presentadas por el contratista se encuentran de acuerdo con la descripción teórica del objeto contractual, por lo cual se recibe informe de actividades ejecutadas durante el mes del 9 de febrero de 2024 y el 8 de marzo de 2024, donde se realizó seguimiento a la red para la identificación oportuna de fallas, verificación de los estados de los equipos evidenciando gráfica y tablas de estado de la data mensual y enlaces, se hizo mesa de ayuda para solucionar fallas de funcionamiento en general tanto en el hospital sede como en los centros de salud, se evidencia que durante este tiempo de ejecución la red en general presento estabilidad, pago de seguridad social, certificación de paz y salvo de parafiscales, certificado de Junta de Contadores, cuenta bancaria, informe de actividades ejecutadas.

Cordialmente,

CESAR AUGUSTO ROBAYO MELO
SUPERVISOR CONTRATO N° 077 DE 2024

JULIAN RICARDO MESA CASTRO
Apoyo a la Supervisión - Contrato N° 077 DE 2024 (si aplica)

Proyecto y Elaboro: Patricia Ladino - Secretaria Ejecutiva (E)
Subgerencia Administrativa y Financiera

PROVISION

ESE HOSPITAL SAN RAFAEL CAQUEZA NIT 832.007.431-7	**INFORME DE SUPERVISION No. 3** **CONTRATO No. 077** Del 9 DE ENERO DE 2024	**FO-405-V1** **PERIODO DEL INFORME** Del 9/03/2024 al 08/04/2024

DATOS DEL CONTRATO			
CONTRATISTA: SOLUCIONES DE TECNOLOGIA E INGENIERIA S.A.S. SDT.			
OBJETO: PRESTAR SERVICIOS DE TRANSMISION DE DATOS POR INTERMEDIO DE UNA RED DE INTERNET PARA LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA, SEDE ADMINISTRATIVA Y CENTROS DE SALUD A TRAVES DE FIBRA OPTICA.			
Valor Contrato: El valor del presente contrato es de: **CUARENTA Y UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ($ 41.731.858,oo) MONEDA CORRIENTE.N/A**			
Plazo: Cuatro (4) meses Prorroga: N/A Adición: $	Fecha de Iniciación: 09/01/2024 Fecha de Terminación: 08/05/2024	Presupuesto inicial: $ 41.731.858,oo Presupuesto Ejecutado: $ 31.298.892,oo Saldo presupuestal: $ 10.432.966,oo	Porcentaje de ejecución: 75%

SUPERVISOR DEL CONTRATO: DR. CESAR AUGUSTSO ROBAYO MELO CARGO – SUBGERENTE ADMINISTRATIVO y FINANCIERO

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO

FECHA	FACTURA N°	VALOR	SALDO	CUMPLE		OBSERVACIONES
				SI	NO	
02/04/2024	FE – 6992	$ 10.432.964,oo	$ 10.432.964,oo	X		SERVICIOS DEL 9 DE MARZO DE 2024 Y EL 8 DE ABRIL DE 2024 EN LA ESE HOSPITAL SEDE Y CENTROS DE SALUD ADSCRITOS, SEDE ADMINISTRATVIA

DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES	Si / No / N.A.	DOCUMENTOS CONTRACTUALES	Si / No / N.A.	DOCUMENTOS POSTCONTRACTUALES	Si / No / N.A.
Estudio de mercado	SI	RUT	SI	Acta de inicio	SI
Certificado de disponibilidad presupuestal - CDP	SI	Cámara de Comercio (Persona Jurídica)	SI	Recibido a satisfacción o ingreso almacén	N/A
Estudio previo	SI	Cédula de ciudadanía	SI	Factura o documento equivalente	SI
Recepción de propuestas	SI	Certificado de antecedentes disciplinarios, procuraduría, personería, contraloría, policía	SI	Pago de seguridad social del periodo facturado	SI
Evaluación de propuestas	SI	Minuta contractual	SI	Orden de pago	SI
		Registro Presupuestal – RP	SI	Acta de prorroga y/o adición	N/A
				Acta de reinicio	N/A
				Acta de Terminación	N/A

El supervisor declara que toda la información relacionada en el presente informe corresponde fidedignamente a todas las actividades ejecutadas dentro del respectivo periodo, así como los pagos efectuados en el marco del Sistema General de Seguridad Social Integral – SGSSI.

Las condiciones teóricas presentadas por el contratista se encuentran de acuerdo con la descripción teórica del objeto contractual, por lo cual se recibe informe de actividades ejecutadas durante el mes del 9 de marzo de 2024 y el 8 de abril de 2024, donde se realizó seguimiento a la red para la identificación oportuna de fallas, verificación de los estados de los equipos evidenciando gráfica y tablas de estado de la data mensual y enlaces, se hizo mesa de ayuda para solucionar fallas de funcionamiento en general tanto en el hospital sede como en los centros de salud, se evidencia que durante este tiempo de ejecución la red en general presento estabilidad, pago de seguridad social, certificación de paz y salvo de parafiscales, certificado de Junta de Contadores, cuenta bancaria, informe de actividades ejecutadas.

Cordialmente,

CESAR AUGUSTO ROBAYO MELO
SUPERVISOR CONTRATO N° 077 DE 2024

JULIAN RICARDO MESA CASTRO
Apoyo a la Supervisión - Contrato N° 077 DE 2024 (si aplica)

Proyecto y Elaboro: Patricia Ladino - Secretaria Ejecutiva / E
Subgerencia Administrativa y Financiera

PRODUCTION

ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA	**INFORME DE SUPERVISION No. 4**	**FO-405-V1**
	CONTRATO No. 077 Del 9 DE ENERO DE 2024	**PERIODO DEL INFORME** Del 9/04/2024 al 08/05/2024

DATOS DEL CONTRATO			
CONTRATISTA: SOLUCIONES DE TECNOLOGIA E INGENIERIA S.A.S. SDT.			
OBJETO: PRESTAR SERVICIOS DE TRANSMISION DE DATOS POR INTERMEDIO DE UNA RED DE INTERNET PARA LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA, SEDE ADMINISTRATIVA Y CENTROS DE SALUD A TRAVES DE FIBRA OPTICA.			
Valor Contrato: El valor del presente contrato es de: **CUARENTA Y UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ($ 41.731.858,oo) MONEDA CORRIENTE.N/A**			
Plazo: Cuatro (4) meses Prorroga: Un (1) mes Adición: $ 10.432.964,oo	Fecha de Iniciación: 09/01/2024 Fecha de Terminación: 08/06/2024	Presupuesto inicial: $ 41.731.858,oo Adicion: $ 10.432.964,oo Presupuesto Ejecutado: $ 41.731.856,oo Saldo presupuestal: $ 10.432.967,oo	Porcentaje de ejecución:80%

SUPERVISOR DEL CONTRATO: DR. CESAR AUGUSTSO ROBAYO MELO CARGO – SUBGERENTE ADMINISTRATIVO y FINANCIERO

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO

FECHA	FACTURA N°	VALOR	SALDO	CUMFLE		OBSERVACIONES
				SI	NO	
09/05/2024	FE – 7181	$ 10.432.964,oo	$ 10.432.967,oo	X		SERVICIOS DEL 9 DE ABRIL DE 2024 Y EL 8 DE MAYO DE 2024 EN LA ESE HOSPITAL SEDE Y CENTROS DE SALUD ADSCRITOS, SEDE ADMINISTRATVIA

DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES	Si / No / N.A.	DOCUMENTOS CONTRACTUALES	Si / No / N.A.	DOCUMENTOS POSTCONTRACTUALES	Si / No / N.A.
Estudio de mercado	SI	RUT	SI	Acta de inicio	SI
Certificado de disponibilidad presupuestal - CDP	SI	Cámara de Comercio (Persona Jurídica)	SI	Recibido a satisfacción o ingreso almacén	N/A
Estudio previo	SI	Cédula de ciudadanía	SI	Factura o documento equivalente	SI
Recepción de propuestas	SI	Certificado de antecedentes disciplinarios, procuraduría, personería, contraloría, policía	SI	Pago de seguridad social del periodo facturado	SI
Evaluación de propuestas	SI	Minuta contractual	SI	Orden de pago	SI
		Registro Presupuestal – RP	SI	Acta de prorroga y/o adición	N/A
				Acta de reinicio	N/A
				Acta de Terminación	N/A

El supervisor declara que toda la información relacionada en el presente informe corresponde fidedignamente a todas las actividades ejecutadas dentro del respectivo periodo, así como los pagos efectuados en el marco del Sistema General de Seguridad Social Integral – SGSSI.

Las condiciones teóricas presentadas por el contratista se encuentran de acuerdo con la descripción teórica del objeto contractual, por lo cual se recibe informe de actividades ejecutadas durante el mes del 9 de abril de 2024 y el 8 de mayo de 2024, donde se realizó seguimiento a la red para la identificación oportuna de fallas, verificación de los estados de los equipos evidenciando gráfica y tablas de estado de la data mensual y enlaces, se hizo mesa de ayuda para solucionar fallas de funcionamiento en general tanto en el hospital sede como en los centros de salud, se evidencia que durante este tiempo de ejecución la red en general presento estabilidad, pago de seguridad social, certificación de paz y salvo de parafiscales, certificado de Junta de Contadores, cuenta bancaria, informe de actividades ejecutadas.

Cordialmente,

CESAR AUGUSTO ROBAYO MELO
SUPERVISOR CONTRATO N° 077 DE 2024

N/A
Apoyo a la Supervisión - Contrato N° 077 DE 2024 (si aplica)

Proyecto y Elaboro: Patricia Ladino - Secretaria Ejecutiva (E.)
Subgerencia Administrativa y Financiera

PROVISION MAY 0/24

ESE HOSPITAL SAN RAFAEL CAQUEZA NIT 832.009.431-7	INFORME DE SUPERVISION No. 5	FO-405-V1
	CONTRATO No. 077 Del 9 DE ENERO DE 2024	PERIODO DEL INFORME Del 9/05/2024 al 08/06/2024

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: SOLUCIONES DE TECNOLOGIA E INGENIERIA S.A.S. SDT.

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS DE TRANSMISION DE DATOS POR INTERMEDIO DE UNA RED DE INTERNET PARA LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA, SEDE ADMINISTRATIVA Y CENTROS DE SALUD A TRAVES DE FIBRA OPTICA.

Valor Contrato: El valor del presente contrato es de: **CUARENTA Y UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ($ 41.731.858,oo) MONEDA CORRIENTE.N/A**

Plazo: Cuatro (4) meses Prorroga: Un (1) mes Adición: $ 10.432.964,oo	Fecha de Iniciación: 09/01/2024 Fecha de Terminación: 08/06/2024	Presupuesto inicial: $ 41.731.858,oo Adicion: $ 10.432.964,oo Presupuesto Ejecutado: $ 51.164.820,oo Saldo presupuestal: $ 3,oo	Porcentaje de ejecución:100%

SUPERVISOR DEL CONTRATO: DR. CESAR AUGUSTSO ROBAYO MELO CARGO – SUBGERENTE ADMINISTRATIVO y FINANCIERO

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO

FECHA	FACTURA N°	VALOR	SALDO	CUMPLE		OBSERVACIONES
				SI	NO	
07/06/2024	FE – 7447	$ 10.432.964,oo	$ 3,oo	X		SERVICIOS DEL 9 DE MAYO DE 2024 Y EL 8 DE JUNIO DE 2024 EN LA ESE HOSPITAL SEDE Y CENTROS DE SALUD ADSCRITOS, SEDE ADMINISTRATVIA

DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES	Si / No / N.A.	DOCUMENTOS CONTRACTUALES	Si / No / N.A.	DOCUMENTOS POSTCONTRACTUALES	Si / No / N.A.
Estudio de mercado	SI	RUT	SI	Acta de inicio	SI
Certificado de disponibilidad presupuestal - CDP	SI	Cámara de Comercio (Persona Jurídica)	SI	Recibido a satisfacción o ingreso almacén	N/A
Estudio previo	SI	Cédula de ciudadanía	SI	Factura o documento equivalente	SI
Recepción de propuestas	SI	Certificado de antecedentes disciplinarios, procuraduría, personería, contraloría, policía	SI	Pago de seguridad social del periodo facturado	SI
Evaluación de propuestas	SI	Minuta contractual	SI	Orden de pago	SI
		Registro Presupuestal – RP	SI	Acta de prorroga y/o adición	N/A
				Acta de reinicio	N/A
				Acta de Terminación	N/A

El supervisor declara que toda la información relacionada en el presente informe corresponde fidedignamente a todas las actividades ejecutadas dentro del respectivo periodo, así como los pagos efectuados en el marco del Sistema General de Seguridad Social Integral – SGSSI.

Las condiciones teóricas presentadas por el contratista se encuentran de acuerdo con la descripción teórica del objeto contractual, por lo cual se recibe informe de actividades ejecutadas durante el mes del 9 de mayo de 2024 y el 8 de junio de 2024, donde se realizó seguimiento a la red para la identificación oportuna de fallas, verificación de los estados de los equipos evidenciando gráfica y tablas de estado de la data mensual y enlaces, se hizo mesa de ayuda para solucionar fallas de funcionamiento en general tanto en el hospital sede como en los centros de salud, se evidencia que durante este tiempo de ejecución la red en general presento estabilidad, pago de seguridad social, certificación de paz y salvo de parafiscales, certificado de Junta de Contadores, cuenta bancaria, informe de actividades ejecutadas.

Cordialmente,

RIGOBERTO OSUNA GARCIA
SUPERVISOR CONTRATO N° 077 DE 2024

N/A
Apoyo a la Supervisión - Contrato N° 077 DE 2024 (si aplica)

Proyecto y Elaboro: Patricia Ladinc - Secretaria Ejecutiva (E)
Subgerencia Administrativa y Financiera