CÓDIGO: AGB-01-F-29	ACTA FINAL DE RECIBO A SATISFACCION.	FECHA 2024/05	VERSIÓN:3

COPIA CONTROLADA

Contrato No. 2025-006

En Sogamoso, a los veintiuno (21) días del mes de noviembre de 2025 se reunieron: FELIPE ANDRES PEDRAZA ACEVEDO, como Representante Legal, de la EMPRESA DE RENOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE SOGAMOSO, con NIT.901881213-1 en calidad de contratante y JULIÁN RAMIRO URRUTIA PIRAGUA en calidad de supervisor; por otra parte, JULLIET ANGELICA BARRERA SÁNCHEZ, identificada con cedula de ciudadanía 1.057.595.417 de Sogamoso, en calidad de representante legal, de AQUACIVIL SAS BIC, con Nit. 900.930.173-0 en su calidad de contratista con el fin de suscribir la presente ACTA DE TERMINACION Y DE RECIBO FINAL A SATISFACCION:

<table>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">CONTRATO

No. 2025-006</td><td colspan="2">TIPO</td><td colspan="3">CONTRATO DE CONSULTORÍA</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">Fecha de suscripción del contrato</td><td>AÑO</td><td>MES</td><td>DIA</td></tr>
<tr><td colspan="3">Objeto del Contrato:</td><td colspan="5">REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN ACUEDUCTO RURAL – VEREDA MORTIÑAL SECTOR LA ESCUELA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO.</td><td>2025</td><td>03</td><td>27</td></tr>
<tr><td colspan="3">Interventor y/o Supervisor:</td><td colspan="5">ING. JULIÁN RAMIRO URRUTIA PIRAGUA.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Contratista:</td><td colspan="5">AQUACIVIL SAS BIC</td></tr>
<tr><td colspan="4">Fecha Acta de Iniciación:</td><td colspan="4">Fecha de Terminación:</td></tr>
<tr><td>AÑO</td><td>MES</td><td colspan="2">DÍA</td><td>AÑO</td><td>MES</td><td colspan="2">DÍA</td></tr>
<tr><td>2025</td><td>03</td><td colspan="2">28</td><td>2025</td><td>11</td><td colspan="2">21</td></tr>
<tr><td colspan="4">Fecha Acta de Suspensión</td><td colspan="4">N/A</td></tr>
<tr><td colspan="4">Fecha Acta de Reinicio:</td><td colspan="4">N/A</td></tr>
<tr><td colspan="3">Valor del contrato:</td><td>$ 191.500.000,00</td><td colspan="4">Valor Adicional: $ (Si a ello hay lugar)</td></tr>
<tr><td colspan="3">Valor Ejecutado:</td><td>$ 191.500.000,00</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">Plazo del contrato:</td><td>SIETE (7) MESES</td><td colspan="4">Prórroga: VEINTICINCO (25) DÍAS</td></tr>
<tr><td colspan="3">Duración del contrato:</td><td>7 meses y 25 días.</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">No. Registro Presupuestal:</td><td rowspan="2">RES-2025000034</td><td>Cuenta Presupuestal:</td><td colspan="3">Denominación Presupuestal:</td></tr>
<tr><td>24501030102</td><td colspan="3">CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 20241024 MORTIÑAL</td></tr>
</table>

CÓDIGO: AGB-01-F-29	ACTA FINAL DE RECIBO A SATISFACCION.	FECHA 2024/05	VERSIÓN:3

COPIA CONTROLADA

Contrato No. 2025-006

ACTA FINAL DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN.

la EMPRESA DE RENOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE SOGAMOSO declara que ha recibido a satisfacción los entregables del objeto contratado, declaran las partes que el balance financiero del negocio se realizara en el Acta de Liquidación respectiva de acuerdo con las obligaciones derivadas del contrato.

En constancia de lo anterior la presente acta se firma una vez leída y aprobada por quienes en ella intervinieron.

ING. JULIAN RAMIRO URRUTIA PIRAGUA
Supervisor ERI

JULLIET ANGELICA BARRERA SÁNCHEZ
R/L AQUACIVIL SAS BIC

EMPRESA DE RENOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE SOGAMOSO
Contratante con R/L