SABANA DE CANTIDADES FINALES ERI S.A.S

NOMBRE DEL PROYECTO:	REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN ACUEDUCTO RURAL – VEREDA MORTIÑAL SECTOR LA ESCUELA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO.

ACTA FINAL

TIPO DE CONTRATO:	CONSULTORÍA	CONTRATO No	2025006
CONTRATISTA:	AQUACIVIL SAS BIC / RL JULLIET ANGELICA BARRERA SANCHEZ		
SUPERVISOR:	JULIÁN RAMIRO URRUTIA PIRAGUA (COORDINADOR DE OPERACIONES ERI S.A.S)		
PERIODO A PAGAR:	DEL 28 DE MARZO DE 2025 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2025		

En Sogamoso, a los veintiun (21) dias del mes de diciembre de 2025 se reunieron: FELIPE ANDRES PEDRAZA ACEVEDO, en calidad de Gerente ERI SAS, JULIÁN RAMIRO URRUTIA PIRAGUA en calidad de Supervisor y JULLIET ANGELICA BARRERA SANCHEZ, identificado (a) con cedula de ciudadanía No.1.057.595.417, como R/L de la empresa AQUACIVIL S.A.S BIC NIT. 900.930.173-0 en calidad de contratista, con el fin de suscribir la presente ACTA DE TERMINACION Y DE RECIBO FINAL A SATISFACCION.

		CANTIDADES INICIALES				ACTA FINAL EJECUTADO			POR EJECUTAR		
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	COMPONENTE ESTUDIOS NECESARIOS Y DIAGNOSTICO HIDRÁULICO										
1,1	Topografia "Levantamiento de Geodesia (Georreferenciación)" Con Mojones de la extencion de la red proyectada	Kilómetro	19,0	$ 1.550.000,00	$ 29.450.000,00	19,0	$ 1.550.000,00	$ 29.450.000,00	0	$ 1.550.000,00	$ -
1,2	Estudios Hidrológicos de las nuevas fuentes	Unidad	1,0	$ 10.000.000,00	$ 10.000.000,00	1,0	$ 10.000.000,00	$ 10.000.000,00	0	$ 10.000.000,00	$ -
1,3	Estudios de Suelos y/o Geotécnicos	Unidad	4,0	$ 3.800.000,00	$ 15.200.000,00	4,0	$ 3.800.000,00	$ 15.200.000,00	0	$ 3.800.000,00	$ -
1,4	Estudios ambientales	Unidad	1,0	$ 10.000.000,00	$ 10.000.000,00	1,0	$ 10.000.000,00	$ 10.000.000,00	0	$ 10.000.000,00	$ -
1,5	Identificacion de escenarios de amaneza, vulnerabilidad y riesgo	Unidad	1,0	$ 8.000.000,00	$ 8.000.000,00	1,0	$ 8.000.000,00	$ 8.000.000,00	0	$ 8.000.000,00	$ -
1,6	Gestión Predial y servidumbres.	Unidad	1,0	$ 6.000.000,00	$ 6.000.000,00	1,0	$ 6.000.000,00	$ 6.000.000,00	0	$ 6.000.000,00	$ -
1,7	Laboratorios de agua	Unidad	1,0	$ 600.000,00	$ 600.000,00	1,0	$ 600.000,00	$ 600.000,00	0	$ 600.000,00	$ -
1,8	Legalizacion Asociacion de acueducto, tramite de resolucion sanitaria favorable-Gobernacion de Boyacá, tramite Concesion De Aguas-Corpoboyacá	Unidad	1,0	$ 25.000.000,00	$ 25.000.000,00	1,0	$ 25.000.000,00	$ 25.000.000,00	0	$ 25.000.000,00	$ -
2	COMPONENTE DISEÑOS										
2,1	ANALISIS DE ALTERNATIVAS. (Comparación y selección de alternativas,planes de inversion, costos y cronogramas)	Unidad	1,0	$ 12.650.000,00	$ 12.650.000,00	1,0	$ 12.650.000,00	$ 12.650.000,00	0	$ 12.650.000,00	$ -
2,2	Diseños hidráulicos	Unidad	1,0	$ 18.000.000,00	$ 18.000.000,00	1,0	$ 18.000.000,00	$ 18.000.000,00	0	$ 18.000.000,00	$ -
2,3	Diseños estructurales	Unidad	1,0	$ 12.000.000,00	$ 12.000.000,00	1,0	$ 12.000.000,00	$ 12.000.000,00	0	$ 12.000.000,00	$ -
2,4	Diseños planta de tratamiento de agua potable y obras complementarios	Unidad	1,0	$ 12.000.000,00	$ 12.000.000,00	1,0	$ 12.000.000,00	$ 12.000.000,00	0	$ 12.000.000,00	$ -
2,5	Diseño electrico solar para bombeo sector La Cruz	Unidad	1,0	$ 10.000.000,00	$ 10.000.000,00	1,0	$ 10.000.000,00	$ 10.000.000,00	0	$ 10.000.000,00	$ -
2,6	Especificaciones técnicas	Unidad	1,0	$ 4.000.000,00	$ 4.000.000,00	1,0	$ 4.000.000,00	$ 4.000.000,00	0	$ 4.000.000,00	$ -
2,7	Memoria de cantidades	Unidad	1,0	$ 7.000.000,00	$ 7.000.000,00	1,0	$ 7.000.000,00	$ 7.000.000,00	0	$ 7.000.000,00	$ -

CANTIDADES INICIALES						ACTA FINAL EJECUTADO			POR EJECUTAR		
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	COMPONENTE ESTUDIOS NECESARIOS Y DIAGNÓSTICO HIDRÁULICO										
2,8	Presupuesto de obra (Incluye cotizaciones)	Unidad	1,0	$ 4.000.000,00	$ 4.000.000,00	1,0	$ 4.000.000,00	$ 4.000.000,00	0	$ 4.000.000,00	$ -
2,9	Cronograma de ejecución de las obras con flujo de fondos e inversiones	Unidad	1,0	$ 4.000.000,00	$ 4.000.000,00	1,0	$ 4.000.000,00	$ 4.000.000,00	0	$ 4.000.000,00	$ -
3,0	Presentacion de planos y documentos	Unidad	1,0	$ 3.600.000,00	$ 3.600.000,00	1,0	$ 3.600.000,00	$ 3.600.000,00	0	$ 3.600.000,00	$ -
COSTO FINAL INCLUYE IMPUESTOS					$ 191.500.000,00			$ 191.500.000,00			$ -

BALANCE PRESUPUESTAL

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 191.500.000,00	VALOR ANTICIPO	$ -
VALOR ADICIONALES	$ -	% DE ANTICIPO	0%
VALOR FINAL ELECUTADO:	$ 191.500.000,00	% RETEGARANTIA	0%
VALOR PRESENTE ACTA:	$ 191.500.000,00	% EJECUTADO	100%

En constancia de lo anterior la presente acta se firma una vez leida y aprobada por quienes en ella intervinieron.

ING. JUAN RAMIRO URRUTIA PIRAGUA
Supervisor ERI

EMPRESA DE RENOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE SOGAMOSO
Contratante con R/L

AQUACIVIL SAS BIC / RL JULLIET ANGELICA BARRERA SANCHEZ
CONTRATISTA