ACTA DE REINICIO No. 1

FECHA: 16 DE ENERO 2026

GRADO DE RESPONSABILIDAD
Mediante la suscripción de la presente acta el Ordenador del Gasto, el supervisor y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
Número:	IETJLS-MC-O-07	**Fecha:**	11 de noviembre 2025
Objeto del contrato: REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD SANITARIA SEDE MESAS DE SAN JUAN A TRAVÉS DE RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO, PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN LOZANO SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO DE COYAIMA - TOLIMA.			
Contratista:	EDWIN SARTA ANDRADE		
NIT. No.:	1.106.394.108 de Purificación, Tolima		
Valor del contrato:	CATORCE MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS CON VEINTE CENTAVOS $ 14.620.908,20 M/CTE. INCLUYE AIU.		
Plazo de ejecución:	SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO.		
CDP (No. y Fecha):	CD6 - 20250006 del 21/10/2025		
RP (No. y Fecha):	RP6 – 20250007 del 12/11/2025		
Fecha legalización:	18/11/2025		
Fecha Inicio:	18/11/2025		
Fecha Suspensión:	05/12/2025		
Fecha de finalización del plazo del contrato:	27/02/2026		

Días ejecutados	17
Días por ejecutar	43

CONSIDERANDO:

Que las causas que motivaron la suspensión ya fueron superadas.

ACUERDAN:

- Reinicio del contrato a partir del 16 de enero 2026, por lo tanto, la nueva fecha de finalización del plazo de ejecución es el 27/02/2026.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervienen.

Por la **INSTITUCIÓN**  Firma	Por el **CONTRATISTA**  Firma
HERMES PAYANENE PAMO Rector Ordenador del Gasto - Supervisor C.C. No. 5.964.243 de Natagaima (Tol.)	**EDWIN SARTA ANDRADE** Contratista C.C. No. 1.106.394.108 de Purificación, Tolima
Por la **INSTITUCIÓN**  Firma	
JAIDER PALACIO GUARNIZO Supervisor – Docente Tutor PTA. FI 3.0 C.C. No. 5.820.424	

Funcionario	*Nombre*	*Cargo*	*Vo. Bo.*	*Fecha*
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes.				