MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:	Contrato mandato
OBJETO A CONTRATAR:	Actualizar bases de datos para permisos ambientales e instrumentos económicos

CONTRATISTA/CONVENIANTE:	Corporación Interuniversitaria de Servicios- CIS
NOMBRE DEL TÉCNICO (A):	Claudia María Gómez Londoñoh
DURACIÓN Y/O PLAZO DEL CONTRATO (MESES):	4
PERIODO DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO:	Mensual

PROGRAMACIÓN FÍSICA

	Descripción	% de importancia	% de importancia subactividades	Unidad de medida	Cantidad Programada	Distribución física			
						Período 1	Período 2	Período 3	Período 4
META/ PRODUCTO A OBTENER:	Plan de trabajo y cronograma de actividades para el desarrollo del Objeto del Contrato	100%	50,0%						
Alcance 1	Plan de trabajo y cronograma de actividades para el desarrollo del Objeto del Contrato				1	1	0	0	0
Actividad 1.1	Documento Plan de trabajo y cronograma	50%		Documento	1	1	0	0	0
Actividad 1.2	Contratación y capacitación del personal del proyecto						0	0	0
Subactividad 1.2.1	Carpeta que contenga los contratos y acta consolidada de capacitación del personal	50%	0,0%	Documento	1	1	0	0	
Alcance 2	Actualizar la información administrativa y técnica de los usuarios que son sujeto de cobro de Tasa por Utilización del Agua y sujetos pasivos de la Tasa Retributiva, además la información de RURH	100%			10	2	2	2	0
Actividad 2.1	Base de datos con la información administrativa actualizada de los usuarios de TUA, TR Y RURH	50%		Base archivo excell	3	1	1	1	0
Subactividad 2.1.1	Base de datos con la información actualizada de los usuarios de TUA, TR Y RURH	25%	12,5%		3	1	1	1	
Subactividad 2.1.2	Registro de la información en el aplicativo sirena	25%	12,5%						
Actividad 2.2	Base de datos con la información técnica actualizada de los usuarios de TUA, TR Y RURH	50%		Base archivo excell	3	1	1	1	0
Subactividad 2.2.1	Base de datos con la información actualizada de los usuarios de TUA, TR Y RURH	25%	12,5%		3	1	1	1	
Subactividad 2.2.2	Registro de la información en el aplicativo sirena	25%	12,5%						
				TOTAL		**25,0%**	**25,0%**	**25,0%**	**25,0%**
				ACUMULADO		**25,00%**	**50,00%**	**75,00%**	**100,00%**

La programación financiera debe ser coherente con la programación física, todo pago que no sea soportado en la ejecución física efectiva y certificada es u

	PROGRAMACIÓN FINANCIERA INICIAL					
	Valor del contrato o convenio	Valor aportado por Corantioquia	Distribución de recursos del valor aportado por Corantioquia			
			Período 1	Período 2	Período 3	Período 4
	$ 469.852.104	$ 469.852.104	$ 117.463.026,00	$ 117.463.026,00	$ 117.463.026,00	$ 117.463.026,00
		Porcentaje (%)	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		Porcentaje Acumulado (%)	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%
Diligenciar esta información solo en caso de solicitud de Otrosí de adición de recursos o prórroga, o cuando el Otrosí de modificación implique cambios en el presupuesto.		**Valores ya ejecutados**	$ 105.056.261,00			
		Porcentaje (%) PGAR	22%	0%	0%	0%
		Porcentaje Acumulado (%) PGAR	22%	22%	22%	22%

PROGRAMACIÓN FINANCIERA EN CASO DE ADICIÓN DE RECURSOS O PRÓRROGA							
Valor total del contrato o convenio (incluida la adición)	Valor de la adición aportado por Corantioquia	Valor total aportado por Corantioquia (incluida la adición)		Distribución de recursos del valor aportado por Corantioquia			
				Período 1	Período 2	Período 3	Período 4
$ 469.852.104		$ 469.852.104	**Valores ya ejecutados**	$ 105.056.261,00	$ -	$ -	$ -
			Porcentaje (%)	22,4%	0,0%	0,0%	0,0%
			Porcentaje Acumulado (%)	22%	22%	22%	22%
			Valores por ejecutar	$ 12.406.765,00	$ 117.463.026,00	$ 117.463.026,00	$ 117.463.026,00
			Porcentaje (%)	2,6%	25,0%	25,0%	25,0%
			Porcentaje Acumulado (%)	3%	28%	53%	78%
		PORCENTAJE ACUMULADO (%) TOTAL		25%	50%	75%	100%

ARBEI OSORIO RESTREPO
GERENTE PROGRAMA

COORDINADOR GIT