## ACTA DE SUPERVISIÓN No 1

### DESCRIPCION DEL CONVENIO

| | |
|---|---|
| **No. DEL PROCESO CONTRACTUAL** | 004 |
| **FECHA DE SUSCRIPCION** | 20-11-2025 |
| **FECHA DE INICIO** | 21-11-2025 |
| **TIPO DE CONTRATO** | CONVENIO DE COOPERACIÓN |
| **LUGAR Y FECHA DEL ACTA DE SUPERVISIÓN** | GÉNOVA QUINDÍO, 20-12-2025 |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PROMOCIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA DEL MUNICIPIO MEDIANTE EL DISEÑO, INSTALACIÓN Y EJECUCIÓN DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO 2025". |
| **CONTRATISTA** | CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y GESTION EMPRESARIAL Y SOCIAL CODEMPRESAS Y SU REPRESENTANTE LEGAL LINA JOHANNA MARIN LOAIZA |
| **SUPERVISOR** | ANDERSON VILLA TÉLLEZ |
| **CARGO** | SECRETARIO DE DESPACHO - SECRETARIA DE PLANEACIÓN |

| | |
|---|---|
| **ADICIÓN No.** | |
| **FECHA** | |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN ADICIÓN** | |
| **VALOR** | |

### CONSIDERACIONES DEL SUPERVISOR

Teniendo en cuenta el objeto, actividades y obligaciones contractuales, se procede a revisar el cumplimiento de las mismas correspondientes al periodo comprendido del día veintiuno (21) del mes noviembre al día veinte (20) del mes de diciembre del año dos mil veinticinco (2025) de la siguiente manera.


| **ACTIVIDAD No. 1** |
|---|
| ALCALDIA: Se instalará la producción artística en el escenario propuesto como atractivo turístico., Instalación, puesta en funcionamiento, mantenimiento y desmonte ESCENA DE ALTO IMPACTO PESEBRE TIPO LUMINOSO 2D DE 1,60 mts de altura compuesto por maría, San José el niño dios 3 reyes magos. Fabricado en estructura metálica y vestido con manguera led 9mm conexión a 120 volts 60 Hz. Recubierto con lámina para exteriores. Incluye Motivo luminoso Letrero Feliz Navidad 12 mtrs largo fabricado en estructura metálica decorado manguera led roja o verde o azul conexión a 120 volts 60 Hz. Incluye fijaciones, cableado, equipo de Montaje de Alturas y transporte. |






**EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO**

Se evidenció que el contratista ejecuto totalmente el cumplimiento de dicha actividad




Para esta finalidad, se realizó recorrido verificando la producción artística y su puesta en funcionamiento en los puntos acordados entre las partes. Se deja constancia que dado el volumen de las piezas se acordó iluminar el bien inmueble plaza café y el parque principal en la media torta para garantizar una mejor distribución de la producción artística navideñas. Se anexa informe y acta de visita y recorrido de la instalación de las mismas.


**ACTIVIDAD No. 2**

PARQUE PRINCIPAL: Se instalará la producción artística en el escenario propuesto como atractivo turístico., Instalación, puesta en funcionamiento, mantenimiento y desmonte ESCENA DE ALTO IMPACTO ARBOL NAVIDEÑO TIPO CONO 8 MTS DE ALTURA CON UN CUARTO DE FIRMAMENTO. Fabricado en estructura metálica,




SC - CER154676 CO-SC-CER154676

vestido con miniled x 100 bb conexión a 120 volts 60 Hz o equivalente. Incluye un cuarto de firmamento en miniled x 100 bb conexión a 120 volts 60 Hz o equivalente. Incluye motivo estrella Fabricado en estructura metálica, vestida con manguera led 9mm conexión a 120 volts 60 Hz. Incluye STROBERS. Rosca E27 de 5 a 7 Watts conexión a 120 volts 60 hz. Cant.(15). Incluye fijaciones, cableado, equipo de montaje de Alturas y transporte.



**EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO**

Se evidenció que el contratista ejecuto totalmente el cumplimiento de dicha actividad.





Para esta finalidad, se realizó recorrido verificando la producción artística y su puesta en funcionamiento en los puntos acordados entre las partes. Se anexa informe y acta de visita y recorrido de la instalación de las mismas.

**ACTIVIDAD No. 3**

Se instalará la producción artística en el escenario propuesto como atractivo turístico., Instalación, puesta en funcionamiento, mantenimiento y desmonte MOTIVO LUMINOSO ANGELES CON ESTRELLAS TIPO PASACALLE DE 1,30 MTS DE ALTURA X 3 MTS DE LONGITUD. Fabricado en estructura metálica y vestido con manguera led 9mm conexión a 120 volts 60 Hz. Incluye fijaciones, cableado, equipo de Montaje de Alturas y transporte.

**EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO**

Se evidenció que el contratista ejecuto totalmente el cumplimiento de dicha actividad.




Para esta finalidad, se realizó recorrido verificando la producción artística y su puesta en funcionamiento en los puntos acordados entre las partes. Se anexa informe y acta de visita y recorrido de la instalación de las mismas.

**ACTIVIDAD No. 4**

CALLES: Se instalará la producción artística en el escenario propuesto como atractivo turístico., Instalación, puesta en funcionamiento, mantenimiento y desmonte DECORADO DE ALTO IMPACTO PARA CALLES TIPO EN FORMA DE CIELO LUMINOSO. Aplicación según diseño con sombrillas, Elemento tipo pasa calle. Altura de instalación superior o = a 4.5 mts a partir del nivel de la calzada. incluye el decorado de 1 calle. Por medio del uso de sombrillas colores verde, azul, roja, amarilla, morada, o similares aplicación decorada con miniled x 100 BBcolor cálido conexión a 120 Vols o equivalente, instalación por medio del uso de guayas de acero adosada a los postes de distribución de energía y/o alumbrado público. Incluye fijaciones mecánicas, cableado de Interconexionado, protecciones eléctricas, equipos de accesos para montaje de alturas certificados y aprobados de acuerdo con la reglamentación colombiana y transporte.

**EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO**

Se evidenció que el contratista ejecuto totalmente el cumplimiento de dicha actividad.






Para esta finalidad, se realizó recorrido verificando la producción artística y su puesta en funcionamiento en los puntos acordados entre las partes. Se anexa informe y acta de visita y recorrido de la instalación de las mismas.

**ACTIVIDAD No. 6**

Se instalará la producción artística en el escenario propuesto como atractivo turístico., Instalación, puesta en funcionamiento, mantenimiento y desmonte MOTIVO TIPO PENDON. . Diseño papá Noel, bolas, estrellas, arabescos, ángeles, copos pinos hojas o similares. Desarrollado y fabricado en estructura metálica y decorado con poliestireno y manguera led para contorno. Dimensión desde 1,60 hasta 2 mtrs de altura. Conexión eléctrica punto 110/120 Volts. Incluye fijaciones, cableado, equipo de Montaje de Alturas y transporte.

**EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO**




SC - CER154676 CO-SC-CER154676

Se evidenció que el contratista ejecuto totalmente el cumplimiento de dicha actividad.






SC - CER154676 CO-SC-CER154676










IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
SC - CER154676 CO-SC-CER154676






SC - CER154676 CO-SC-CER154676









SC - CER154676 CO-SC-CER154676







Para esta finalidad, se realizó recorrido verificando la producción artística y su puesta en funcionamiento en los puntos acordados entre las partes. Se anexa informe y acta de visita y recorrido de la instalación de las mismas.

**ACTIVIDAD No. 7**

FACHADA IGLESIA TIPO. Se instalará la producción artística en el escenario propuesto como atractivo turístico., Instalación, puesta en funcionamiento, mantenimiento y desmonte DECORADO TIPO FACHADA IGLESIA. Iluminación con reflectores azu,l y/o verde, y/o rojo o similares x 100 Watts y conexión a 120 volts 60 hz. Incluye fijaciones, cableado, equipo de Montaje de Alturas y transporte.

**EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO**




17/12/2025 6:49:56 p. m.
4.20606974N 75.79085658W
130° SE
# 10-21 Calle 26
Génova
Quindío
Altitud:1484.2msnm
Velocidad:0.0km/h


17/12/2025 6:49:46 p. m.
4.20614265N 75.79088091W
127° SE
# 10-21 Calle 26
Génova
Quindío
Altitud:1482.9msnm
Velocidad:1.3km/h




**OBLIGACIONES - 1**

Realizar el aporte en efectivo correspondiente al porcentaje establecido en la propuesta que resulte beneficiar del proceso de selección, la cual en ningún momento podrá ser inferior al treinta por ciento (30%) del presupuesto oficial determinado por el municipio de Génova, Quindío, y en todo caso deberá discriminar y soportar efectivamente a través de documentos, el aporte realizado para el diseño, instalación y ejecución de parte de las necesidades del municipio.

**EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO**

Se Evidencia que la ESAL realizo su aporte en efectivo dentro del convenio, el cual se representó en la producción e instalación de las siguiente piezas de iluminación:

Iluminación iglesia Municipal:



SC - CER154676 CO-SC-CER154676










SC - CER154676 CO-SC-CER154676





Nueve (09) piezas decorativas:



SC - CER154676 CO-SC-CER154676






IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
SC - CER154676 CO-SC-CER154676









IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
SC - CER154676 CO-SC-CER154676









SC - CER154676 CO-SC-CER154676









SC - CER154676 CO-SC-CER154676




| OBLIGACIONES - 2 |
|---|
| Ejecutar de conformidad al objeto, alcance del objeto, actividades y obligaciones del Convenio de asociación. |
| **EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO** |
| Se evidencio que el contratista ejecuto las actividades convenidas conforme el objeto, el alcance del objeto y las actividades del acuerdo de voluntades. |
| **OBLIGACIONES - 3** |
| Presentar evidencias de la ejecución del Convenio de asociación, para lo cual designará una persona quien rendirá los informes correspondientes al supervisor del Convenio cuando así lo solicite el Municipio y remitirá los comprobantes y soportes de los pagos realizados, conforme a la ejecución del Convenio suscrito. |
| **EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO** |
| El contratista designo personal para esta finalidad, en esta línea se evidencia el informe presentado. |
| **OBLIGACIONES - 4** |
| Proceder con diligencia y conforme a lo estipulado, en la ejecución de los recursos aportados por el Municipio para el cumplimiento del objeto. |
| **EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO** |
| Se deja constancia que procedió el contratista a actuar con diligencia y conforme lo estipulado en el convenio, garantizando los fines propuestos en el mismo. |
| **OBLIGACIONES - 5** |
| Velar por la correcta y racional utilización de los recursos aportados y porque el objeto se cumpla a cabalidad. |



IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
SC - CER154676 CO-SC-CER154676

| EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO |
|---|
| Conforme las visitas e informes de seguimiento, se evidencia que el contratista ha velado por la correcta y racionalización de los recursos, garantizando la ejecución de las actividades convenidas. |
| **OBLIGACIONES - 6** |
| Crear un archivo único y exclusivo con toda la documentación y mantenerlo actualizado, el cual será entregado como evidencia de la ejecución del Convenio de manera organizada al Municipio a través del supervisor del Convenio, una vez finalizada la ejecución del acto jurídico. |
| **EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO** |
| Se entregan las evidencias y soportes de ejecución conforme las normas archivísticas aplicables. |
| **OBLIGACIONES - 7** |
| Reintegrar al Municipio en forma inmediata los recursos aportados no utilizados en la ejecución del objeto del Convenio, una vez finalicen las actividades. |
| **EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO** |
| No se requirió el desarrollo de esta obligación. |
| **OBLIGACIONES - 8** |
| Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión de la ejecución del convenio durante y posterior a su vigencia, dicha información no deberá ser revelada por ningún medio electrónico, verbal, escrito u otro, ni total ni parcialmente, sin contar con previa autorización del Municipio. |
| **EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO** |
| El contratista dio cumplimiento a esta obligación en el marco del cumplimiento contractual. |
| **OBLIGACIONES - 9** |
| Brindar un buen trato y respeto a los funcionarios del Municipio, así como a las personas externas. |
| **EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO** |
| El contratista dio cumplimiento a esta obligación en el marco del cumplimiento contractual. |
| **OBLIGACIONES - 10** |
| Responder civil y penalmente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del convenio, como por los hechos u omisiones que le fueren imputables y causen daño o perjuicio al Municipio. |
| **EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO** |
| Toda vez que se ejecutaron las actividades, no se requiere la aplicabilidad de esta obligación. |
| **OBLIGACIONES - 11** |
| Cumplir estrictamente todas las obligaciones establecidas en la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, la Ley 797 de 2003, el decreto 1703 de 2002 y el Decreto |

reglamentario 510 de marzo 06 de 2003, la Ley 1474 de 2011 y la Ley 1562 del 11 de julio de 2012 y suministrar al supervisor del contrato lo pertinente.

**EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO**

El contratista dio cumplimiento a esta obligación en el marco del cumplimiento contractual.

**OBLIGACIONES - 12**

Asistir a las reuniones que se programen para el seguimiento al plan de trabajo que se establezca para el desarrollo del objeto del convenio.

**EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO**

El contratista dio cumplimiento a esta obligación en el marco del cumplimiento contractual.

**OBLIGACIONES - 13**

Constituir y presentar la garantía única para la aprobación por parte del Municipio para el inicio de la ejecución objeto del convenio.

**EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO**

El contratista dio cumplimiento a esta obligación en el marco del cumplimiento contractual. Para lo cual se encuentra en el expediente contractual la garantía respectiva y el acto administrativo de aprobación.

**OBLIGACIONES - 14**

Manejar los recursos transferidos por el Municipio y los aportados por la fundación, en una cuenta exclusiva y aparte, que permita mejores controles por parte del supervisor del contrato.

**EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO**

El contratista dio cumplimiento a esta obligación en el marco del cumplimiento contractual, conform certificación bancaria aportada en la etapade selección del contratista.

| VI VERIFICACIÓN SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Planilla | Periodo | Valor | Salud | | | Pensión | | | ARL | | | Otros | | |
| | | | SI | NO | NA | SI | NO | NA | SI | NO | NA | SI | NO | NA |
| N/A | N/A | N/A | N/A | | | N/A | | | N/A | | | | | |

Nota: se evidencia que el cooperante aporta certificado del cumplimiento de sus obligaciones con el sistema de la seguridad social debidamente suscrito por el revisor fiscal de la ESAL y el representante legal de la misma. Igualmente contiene los anexos respectivos que acreditan el ejercicio de la profesión contable.

**II CUMPLIMIENTO O APORTE A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO:** este ítem se encuentra contemplado en el acta de inicio del presente proceso contractual, así mismo se establecerá el aporte al Plan de Desarrollo en el acta final o de liquidación según corresponda.



SC - CER154676 CO-SC-CER154676

**RESUMEN FINANCIERO**

| DESCRIPCIÓN | |
|---|---|
| CONTRATO | $ 143.000.000,00 |
| Aporte ESAL | $ 43.000.000,00 |
| Aporte Municipio | $ 100.000.000,00 |
| (+) ADICIÓN | |
| (=) TOTAL VALOR APORTE MUNICIPIO | $ 100.000.000,00 |
| ANTERIORES | $ 20.000.000,00 |
| (+) VALOR A COBRAR PRESENTE ACTA | $ 70.000.000,00 |
| PARCIALES | $ 90.000.000,00 |
| SALDO | $ 10.000.000,00 |

**VII** El valor de la presente acta se imputo con cargo a lo siguiente:

| No. CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL | VALOR A COBRAR PRESENTE ACTA | No. RUBRO PRESUPUESTAL | NOMBRE DEL RUBRO |
|---|---|---|---|
| 1497 | $ 2.778.510 | 2.3.2.02.02.009.2102011.202 400000005403.91132_1.2.4.3.04 | Servicios de la administración pública relacionados con la energía y los combustibles - Redes de alumbrado público con mantenimiento - Apoyo en la consolidación productiva del sector de energía eléctrica en el municipio de Génova Servicios para la comunidad, sociales y personales<br><br>SGP-PROPOSITO GENERAL – LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIA 4,5Y 6 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1497 | $25.873.857 | 2.3.2.02.02.009.2102011.202400000005403.91132_1.2.1.0.00 | Servicios de la administración pública relacionados con la energía y los combustibles - Redes de alumbrado público ampliadas - Apoyo en la consolidación productiva del sector de energía eléctrica en el municipio de Génova - Servicios para la comunidad, sociales y personales<br><br>INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION |
| 1497 | $41.347.633 | 2.3.2.02.02.009.2102011.202400000005403.91132_1.2.3.1.05 | Servicios de la administración pública relacionados con la energía y los combustibles - Redes de alumbrado público ampliadas - Apoyo en la consolidación productiva del sector de energía eléctrica en el municipio de Génova - Servicios para la comunidad, sociales y personales<br>IMPUESTO – SOBRETASA POR LE ALUMBRADO PUBLICO |

| EJECUCIÓN DEL CONTRATO |
|---|
| Se realizo el pago de conformidad expuesto según en el convenio. |

**ANEXOS O EVIDENCIAS**


Se adjunta a la presente acta la siguiente documentación soporte:

| DESCRIPCIÓN | No DE FOLIOS |
|---|---|
| Informe del contratista | 7 folios |
| Comprobante aporte o pago seguridad social | 3 |
| Estampilla | 1 |
| Otros...Documentos, estudios | N/A |

No siendo más el motivo de la presente acta, se firma a los veinte (20) días del mes de diciembre del año dos mil veinticinco (2025).



SC - CER154676 CO-SC-CER154676



**ANDERSON VILLA TÉLLEZ**
Secretario de Despacho
Secretaria de Planeación
Supervisor

Proyectó: Anderson Villa Téllez
Cargo: Secretario de Despacho
Secretaria de Planeación
Revisó: Anderson Villa Téllez
Cargo: Secretario de Despacho
Secretaria de Planeación
Aprobó: Anderson Villa Téllez
Cargo: Secretario de Despacho
Secretaria de Planeación