GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 2**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-038
ACTA DE REINICIACIÓN		**FECHA: 19/Abr/2023**

ACTA No: _____1_____

FECHA PRESENTE ACTA:	16 DE ENERO DE 2026
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.8563886/3830
CONTRATISTA:	MUNICIPIO DE ZETAQUIRA 891802106-7
INTERVENTOR:	ARIEL ADOLFO VARGAS GAMEZ

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE ZETAQUIRA PARA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS PARA EL PASO DE AGUA EN LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE ZETAQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

VALOR:	NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($999.950.863,75) M/CTE
PLAZO DE EJECUCIÓN:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN REAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante acta No. 1 de fecha 31 DE DICIEMBRE DE 2025 fue suspendido el plazo de ejecución del contrato No. CO1.PCCNTR.8563886/3830

SEGUNDO: Que los motivos que llevaron a dicha suspensión han sido superados

ACUERDAN

PRIMERO: Reiniciar la ejecución del contrato N°.CO1.PCCNTR.8563886/3830 a partir del16 de Enero de 2026 .

SEGUNDO: El contratista deberá presentar adjunto a la presente acta el cronograma de actividades actualizado, de acuerdo a la fecha de terminación de acuerdo a la presente acta.

TERCERO: Se aclara que la suspensión no requiere reajuste de precios.

En constancia se firma por los que en esta intervinieron:

CONTRATISTA
JORGE ALONSO RAMIREZ GALINDO
ALCALDE MUNICIPAL DE ZETAQUIRA

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR
ARIEL ADOLFO VARGAS GAMEZ
DIRECTOR INFRAVIAL

Gobernación de Boyacá
Contratación
PUBLICADO
MIGUEL ANGEL CORONADO CORREALES
Fecha: 16/01/2026