FORMATO		
ACTA DE INICIO CONTRATO DE OBRA-CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Y CONVENIO PARA CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-88	Conservación de Infraestructura	1

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL

(escoja la Subdirección Técnica a la cual pertenece el contrato a iniciar)

ACTA No. 1 **DE INICIO DE** CONTRATO DE OBRA IDU No. (escoja qué clase es de la lista desplegable) 1547 (número de contrato) **DE** 2025 (año de suscripción)

PROCESO DE SELECCIÓN IDU-LP-SGI-011-2025 (Indique en este espacio el tipo y el número del proceso de contratación)

OBJETO:

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 8.

(Indique el objeto del contrato/ convenio suscrito)

PLAZO DE EJECUCIÓN: 25 MESES (Indique en este espacio el número de días o de meses inicialmente establecido para ejecutar el contrato/ convenio)

FECHA DE INICIO: 14 (Día) **DE** enero (Mes) **DE** 2026 (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN: 14 (Día) **DE** febrero (Mes) **DE** 2028 (Año)

VALOR TOTAL: CINCUENTA Y UN MIL CIENTO VEINTISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL CIENTO DIEZ PESOS M.C. (indique el valor total del contrato/convenio en letras)

$ 51.126.808.110 (indique el valor total del contrato o convenio en número)

APORTES (Exclusivo para Convenio)

N/A — $ (indique el valor total en aportes de la Entidad Correspondiente)

N/A — $ (indique el valor total en aportes de la Entidad Correspondiente)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS BOGOTÁ (escriba el nombre o razón social del Contratista/ Entidad con quien se suscribió el contrato/ convenio) **NIT** 90201619-5 (escriba el NIT del Contratista/ Entidad)

CONFORMACIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL (cuando aplique)

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	% PARTICIPACIÓN	NIT
1) BERNARDO ANCIZAR OSSA LOPEZ	50 %	19.221.211
2) BOL INGENIEROS ARQUITECTOS S.A.S	40 %	830.107.316-4
3) CONSTRUCTORA OSSA LOPEZ S.A.S	10 %	900.522.125-7

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1562 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

INTERVENTOR CONSORCIO BOGOTÁ ILA 2025 (Escriba el nombre o razón social del contratista objeto de la interventoría)

SUPERVISOR CONTRATO / CONVENIO LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN - DIRECTOR TÉCNICO DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA (Escriba el nombre del Supervisor del Contrato de Interventoría/Convenio, cuando aplique)

APROBACIÓN DE GARANTIAS

ACTA DE APROBACIÓN	FECHA	PÓLIZA No.
ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS CONTRATOS DERIVADOS DE PROCESO DE SELECCIÓN, CONVENIOS Y/O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	30-dic-25	PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. CBC-100072899 Anexo No. 0. Certificado No. 270193303, expedido por la Compañía Mundial de Seguros S.A. el 17/12/2025.
		PÓLIZA DE RCE No. CBC-100014738 Anexo No. 0 Certificado No. 270193302 expedido por la Compañía Mundial de Seguros S.A. el 17/12/2025

El valor del presente contrato/ convenio será pagado de conformidad con lo dispuesto en la cláusula No. 9 del mismo (FORMA DE PAGO), teniendo en cuenta la destinación de los Certificados de Disponibilidad y de Registro Presupuestal que lo amparan para su afectación, como se relaciona a continuación:

CDP		CRP		PROYECTO	FUENTE	RUBRO	VALOR	
No.	Fecha	No.	Fecha					
4222	17-sep-25	4845	17-dic-25	Infraestructura vial y ciclo infra-vial urbana con mantenimiento	Cupo	00230117240220240140	$	22.987.603.187,00
74	17-sep-25	69	16-dic-25	Infraestructura vial y ciclo infra-vial urbana con mantenimiento	Cupo	O2301172402202401400 4115	$	17.937.273.478,00
56	17-sep-25	55	16-dic-25	Infraestructura vial y ciclo infra-vial urbana con mantenimiento	Cupo	O2301172402202401400 4115	$	10.201.931.445,00
						TOTAL	$	51.126.808.110,00

El Contratista y la interventoria, dejan expresa constancia del cumplimiento de las obligaciones contempladas contractualmente requisito para la suscripción de la presente acta. Así mismo, el contratista contará con todo el personal y recursos con la idoneidad y calidad exigida para la ejecución del contrato/convenio.

Se firma a los 14 días de enero de 2026, dado que el dia 10 de enero de 2026, el área competente (DTGC) remite acta de aprobación de garantías del contrato de interventoria 1562 de 2025, mediante correo electronico dirigido al supervisor (DTCI).

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta con el fin de dar inicio al contrato de obra, bajo la responsabilidad expresa de quienes intervienen en ella de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos del IDU vigente, en Bogotá, D.C., a los

Catorce (Día en letras) 14 (Día en números) días del mes de enero (Mes en que se firma el acta) de 2026 (Año de firma del acta)

Contratista

(Firma)

(Nombre) BERNARDO ANCIZAR OSSA LOPEZ
CONSORCIO VIAS BOGOTÁ
Representante Legal Contratista

(Firma)

(Nombre) DENICE BIBIANA ACERO VARGAS
(ROL) **Apoyo Técnico a la Supervisión**

(Firma)

(Nombre) SANDRA CONSTANZA PERILLA MORENO

(CARGO) **Subdirector (a) Técnica de Conservación del Subsistema Vial**

Interventoría

(Firma)

(Nombre) ALVARO HERNANDO VERA AYALA
CONSORCIO BOGOTÁ ILA 2025
Representante Legal Interventoría

(Firma)

(Nombre) LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN
(CARGO) **Director (a) Técnico (a) de Conservación de Infraestructura**
dzpl **Supervisor del contrato/ convenio**

(Firma)

(Nombre) NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA
(ROL) Ordenador del Gasto

(Cargo) **Subdirector (a) General de Infraestructura**

Notas: Esta acta debe ser firmada por el Subdirector General, en caso de ser el ordenador de gasto y de pago. Ver la Resolución IDU de delegación de

Original : Conecta IDU
1ra copia : Contratista.
2da copia : Interventor.