Acta de reanudación **Convenio Interadministrativo No. CONV.INTERAD-010-2025**	
Fecha de la presente acta:	16 de enero de 2025
Naturaleza:	Convenio interadministrativo

1. Información general del contrato


Comprador	Municipio de Mosquera - N.I.T. 899.999.342-3
Proveedor	Alianza Pública para el Desarrollo Integral – Aldesarrollo
Objeto	Aunar esfuerzos humanos, técnicos, administrativos, académicos y financieros orientados al fortalecimiento tecnológico y educativo de las instituciones educativas del municipio de Mosquera, mediante la implementación del sistema integrado técnico educativo.
Plazo de ejecución inicial	El plazo de ejecución del convenio será de dos (2) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin superar el 31 de diciembre de 2025.
Valor inicial	El valor total del convenio se ha estimado en mil ciento sesenta millones seiscientos dieciséis mil ochocientos cincuenta y ocho pesos m/cte ($1.160.616.858) incluido IVA y demás impuestos, costos directos, indirectos, tasas y contribuciones a que hubiere lugar. El municipio de Mosquera realizará un aporte económico equivalente a novecientos noventa y nueve millones novecientos noventa y ocho mil quinientos noventa y ocho pesos M/CTE ($999.998.598)- La Alianza Pública para el Desarrollo Integral realizará un aporte en especie equivalente a ciento sesenta millones seiscientos dieciocho mil doscientos sesenta pesos M/CTE ($160.618.260).
Adición	N/A
Total con adición	El valor total del convenio se ha estimado en mil ciento sesenta millones seiscientos dieciséis mil ochocientos cincuenta y ocho pesos m/cte ($1.160.616.858) incluido IVA y demás impuestos, costos directos, indirectos, tasas y contribuciones a que hubiere lugar. El municipio de Mosquera realizará un aporte económico equivalente a novecientos noventa y nueve millones novecientos noventa y ocho mil quinientos noventa y ocho pesos M/CTE ($999.998.598)- La Alianza Pública para el Desarrollo Integral realizará un aporte en especie equivalente a ciento sesenta millones seiscientos dieciocho mil doscientos sesenta pesos M/CTE ($160.618.260).
Fecha de inicio del contrato	10 de noviembre de 2025
Fecha de terminación	31 de diciembre de 2025

2. Causas que originan la suspensión

Descripción	Que, el 7 de noviembre de 2025, el municipio de Mosquera y la Alianza Pública para el Desarrollo Integral – Aldesarrollo suscribieron el Convenio Interadministrativo No. CONV.INTERAD-010-2025 que tiene por objeto la "*Aunar esfuerzos humanos, técnicos, administrativos, académicos y financieros orientados al fortalecimiento tecnológico y educativo de las instituciones educativas del municipio de Mosquera, mediante la implementación del sistema integrado técnico educativo*".

	Que, el 10 de noviembre de 2025, las partes suscribieron el acta de inicio del convenio interadministrativo. Que la Cláusula Cuarta del convenio interadministrativo señala que su plazo de ejecución es "*El plazo de ejecución del convenio será de dos (2) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin superar el 31 de diciembre de 2025.*", esto es, hasta el 31 de diciembre de 2025. Que el 30 de diciembre de 2025, las partes suspendieron el plazo de ejecución del convenio y pactaron como fecha de reinicio el 13 de enero de 2026. El 13 de enero, las partes prorrogaron la suspensión hasta hoy, 16 de enero de 2026. Por esa razón las partes acuerdan reanudar el convenio interadministrativo.
Tiempo de suspensión:	19 días calendario
Fecha de reinicio:	16 de enero de 2026
Fecha de terminación de acuerdo a la presente suspensión:	17 de enero de 2026

En constancia se firma por los que en ella intervinieron una vez leída y aceptada.



Wilson Ernesto Sánchez Pantoja
Secretario de educación



Omar Enrique Flórez Escorcia
Representante legal Alianza Pública para el Desarrollo Integral