FORMATO: ACTA PARCIAL - FINAL	

ACTA PARCIAL ____ **ACTA FINAL __X__**

Contrato de Obra No C-019

En el municipio de Pueblo Rico, se reunieron ANGELA MARIA MAYA MAYA; en calidad de Representante legal de la I.E.I.T.A. Dachi Dada Kera y en calidad de supervisora del contrato No C-022 y el señor OVER DE JESÚS CELIS ORTÍZ. Representante legal de OYM INGENIERÍA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A.S. con NIT 901410797-9, en calidad de Contratista con el objeto de realizar la presente acta de pago Final del Contrato de obra No C-019 del 22 de diciembre de 2025, conforme a lo siguiente:

1) **INFORMACION DEL CONTRATO.**

CONTRATO	No C-019- 2025
OBJETO	OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA TECNICA AGROPECUARIA DACHI DADA KERA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO RICO RISARALDA
CONTRATANTE	INSTITUCION EDUCATIVA INDÍGENA TÉCNICA AGROPECUARIA DACHI DADA KERA NIT: 901393794-3
CONTRATISTA	OYM INGENIERÍA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A.S. NIT 901410797-9 Rep Legal: OVER DE JESÚS CELIS ORTÍZ
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR:	ANGELA MARIA MAYA MAYA. C.C. 1015276106
IMPUTACIONES	Disponibilidad No: 25-00022 del 12 de diciembre de 2025 Registro Pptal. No: 25-00022 del 23 de diciembre de 2025
FECHA DE INICIO	23 de diciembre de 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN	26 de diciembre de 2025
FECHA DE REINICIO	09 de enero de 2026
FECHA DE TERMINACION DEFINITIVA	12 de enero de 2026

FORMATO: ACTA PARCIAL - FINAL	

VALOR INICIAL CONTRATO	OCHENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIETOS CUATRO PESOS M/CTE ($89.397.504)
VALOR ADICION (S)	$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	OCHENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIETOS CUATRO PESOS M/CTE ($89.397.504)
ANTICIPO	$ 0
FORMA DE PAGO	La forma de pago del contrato será en un único pago al culminar las obras de mantenimiento, previa recepción de las cantidades de obra a entera satisfacción por parte de la Supervisión, debiéndose efectuar el pago mediante consignación a favor del Contratista a la cuenta corriente o de ahorros que establezca de acuerdo con la certificación bancaria sobre el número de la misma, que deberá aportar.
FECHA DE ELABORACIÓN:	12 de Enero de 2026.

1.1 BALANCE DEL ANTICIPO

Valor Anticipo			0
Valor amortizado actas anteriores		0	
Valor amortizado presente acta.	(si es del caso)	0	
Saldo por amortizar		0	
SUMAS IGUALES		0	0

FORMATO: ACTA PARCIAL - FINAL	

VALOR TOTAL A PAGAR SEGÚN ACTA FINAL: OCHENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIETOS CUATRO PESOS M/CTE ($89.397.504)

PERIODO DE EJECUCIÓN:

23 AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2025
09 AL 12 DE ENERO DE 2026.

2- BALANCE DEL CONTRATO		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$89.397.504
VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES	$0	
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	$89.397.504	
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$0	
SUMAS IGUALES	$89.397.504	$89.397.504

3. CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO.

La suscrita supervisora certifica que el contratista cumplió a totalidad y a satisfacción la obra durante el periodo reportado.

El contratista en mención ha desempeñado y cumplido sus actividades pactadas en el contrato.

El contratista declara igualmente bajo la gravedad de juramento, que los certificados allegados durante la ejecución del contrato respecto a las obligaciones de pago de seguridad social integral (Salud y Pensión y Arl) y/o parafiscales, fueron liquidados y pagados conforme a las normas vigentes.

Según planilla de pago de Seguridad social del mes de diciembre de 2025.

NOTA.

En este estado las partes firmantes manifestamos estar de acuerdo con la presente acta de finalización y dejamos constancia que:

FORMATO: ACTA PARCIAL - FINAL	

- El servicio fue prestado por el Contratista y recibido por el supervisor y la Contratante a satisfacción.
- En la presente acta de recibo y finalización del contrato están incluidos todos los valores por Servicios prestados.
- El Contratista adjuntó para el pago final factura o documento equivalente.
- El contratista manifiesta que la Institución Educativa cumplió con todas sus obligaciones y que por lo tanto renuncia a toda acción, reclamación o demanda contra ésta en relación con el contrato y la presente liquidación.
- En consecuencia, dan por finalizado a través de esta acta definitivamente el presente Contrato No. C-019 de 2025

Para constancia se firma el día doce (12) de enero de 2026, en el municipio de Pueblo Rico.

SUPERVISOR:

ANGELA MARIA MAYA MAYA
C.C. 1015276106

SUPERVISOR.

CONTRATISTA:

OVER DE JESÚS CELIS ORTÍZ
REP LEGAL: OYM INGENIERÍA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A.S.
CONTRATISTA.

CONTRATANTE:

ANGELA MARIA MAYA MAYA.
C.C. 1015276106
RECTORA.