## I. Datos Generales del Contrato

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1. DENOMINACION DEL CONTRATO** | **INFORME No** | 3 | |
| Contrato N° | 202001984 | | |
| Nombre del Supervisor | KEVIN YESID IBAÑEZ PINZÓN | | |
| **2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL** | | | |
| Tipo de contrato | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | |
| Nombre del contratista | MAURICIO JAVIER VENGOECHEA JIMÉNEZ | | |
| Identificación del contratista | 72310395 | | |
| Objeto del contrato | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS, ESTRATEGIAS Y METAS DE LA SECRETARÍA TIC. | | |
| Plazo | 4 meses | | |
| Numero de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P) | 202002334 | Fecha del C.D.P | 13/07/2020 |
| Número de Registro Presupuestal (R.P.) | 202004282 | Fecha del R.P | 27/08/2020 |

| Valor del contrato | |
|---|---|
| Contrato Inicial | $ 18.000.000 |
| Adición 1 | $ |
| Adición 2 | $ |
| Adición 3 | $ |
| Total | $ 18.000.000 |

| Fecha de inicio del contrato | Fecha de terminación del contrato | Fecha de Suspensión | Fecha de reinicio |
|---|---|---|---|
| 2020-08-27 | 2020-12-26 | | |

**3. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):**

| Amparos | Aseguradora | No de Póliza | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Calidad del servicio | | | | |
| Cumplimiento | | | | |
| Anticipo | | | | |
| Pago anticipado | | | | |
| Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados | | | | |
| Salarios y prestaciones | | | | |
| Responsabilidad Civil Extracontractual | | | | |
| Otros | | | | |

**4. EJECUCION DEL CONTRATO**

| **Descripción** | | **Valor** |
|---|---|---|
| Valor del Contrato Inicial | | $ 18.000.000 |
| Adición No. 1 | | $ |
| Adición No. 2 | | $ |
| Adición No. 3 | | $ |
| Valor Total del contrato | | $ 18.000.000 |
| Porcentaje del Anticipo | % | $ |
| Porcentaje del Pago anticipado | % | $ |
| Valor Ejecutado del Contrato | | $ 13.500.000 |
| Valor por ejecutar | | $ 4.500.000 |
| **Valor a pagar en el presente Informe** | | $ 4.500.000 |
| No. Factura o Cuenta de Cobro | | 3 |


**II. Ejecución Contractual:**
Se relaciona a continuación las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

| | |
|---|---|
| 1- Coordinar la estrategia de transformación digital en el departamento del Atlántico. | Se está avanzando en la implementación de la estrategia de tranformación digital para 10 Pymes del departamento, con el fin de aumentar sus indicadores de productividad mediante la implementación de herramientas digitales.<br><br>Se realizó capacitación en conjunto con el MinTIC a 14 municipios del departamento, en la implementación del componete de SPI como parte del proceso de transformación digital. |
| 2- Apoyar la conceptualización de los planes de acción estratégicos para lograr la transformación digital de las empresas | Se realizó diagnóstico de madurez digital, análisis de procesos y VSM..<br><br>Se establecieron las herramientas metodológicas para llevar a cabo la estrategia de transformación digital en las empresas del departamento.<br><br>Se definió la estrategia de implementación de soluciones digitales para las empresas. |
| 3- Articular las necesidades de transformación digital de las empresas con la oferta de servicios y soluciones digitales de la región. | Se están articulando los procesos de transformación digital con las diferentes inicativas de la región que ofrecen otras entidades como Acopi, SENA, Atlanticonnect. |
| 4- Apoyar la estrategia de comunicación de la entidad. | Se realizó acompañamiento para la estructuración del proyecto de app de comunicaciones ACÉRCATE, la cual se encuenra lista y estamos creando la estrategia de comunicaciones. |

KEVIN YESID IBAÑEZ PINZÓN quien actúa en nombre y representación del DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, en calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista ejecuto a cabalidad el objeto del

contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo y la propuesta presentada, como también la verificación del pago de las Estampillas Departamentales y de la acreditación del pago de seguridad social.

Se firma en Barranquilla, a los (28) días del mes de noviembre de 2020.



**KEVIN YESID IBAÑEZ PINZÓN**
**FIRMA DEL SUPERVISOR**
**Identificación: 72.290.579**



**MAURICIO JAVIER VENGOECHEA JIMÉNEZ**
**FIRMA DEL CONTRATISTA**
**Identificación: 72.310.395**