Acta de Anticipo No 1 del CONTRATO DE COMPRAVENTA No 2915-2025 // PROCESO No SECOP II CAS-OAJ-LP-0004-2025. Cuyo Objeto es: **ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL EDIFICIO DE SEMILLAS PATIO DE SECADO, Y EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE MEJORAMIENTO GENETICO DEL CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO, QUE SE ESTA IMPLEMENTANDO EN EL PREDIO LA COROCORA, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE**

Secretaria de Desarrollo Económico
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. **Acta No 1** **Contrato No 2915-2025**

Hoja 1 de 2	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No 2915-2025
		14	1	2026	

CONTRATO No: SECOP II 2915
VIGENCIA: 2025
TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE COMPRAVENTA
OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL EDIFICIO DE SEMILLAS PATIO DE SECADO, Y EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE MEJORAMIENTO GENETICO DEL CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO, QUE SE ESTA IMPLEMENTANDO EN EL PREDIO LA COROCORA, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.
LOCALIZACION: Granja la corocora, identificada mediante matricula inmobiliaria 470-391194 y **cedula catastral 000000010462000 –** Aguazul – Casanare
PLAZO DE EJECUCION: Tres (3) MESES
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 27/12/2025
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO: 26/03/2026
VALOR DEL CONTRATO: $ 1.173.916.793,00
CONTRATISTA: NORLAB SAS
SUPERVISOR: CRISTIAN ROLANDO CIFUENTES ESTEBAN

En la ciudad de Yopal, a los Catorce (14) días del mes de enero de 2026, se reunieron: **CRISTIAN ROLANDO CIFUENTES ESTEBAN** - director técnico de Desarrollo Rural de la secretaria de Desarrollo Económico, Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de la Gobernación de Casanare, quien actúa en su calidad de supervisor, del Contrato de Compraventa No 2915 – 2025 y **OMAR FERNANDO SIERRA BELLO,** en condición de contratista – **R/L NORLAB SAS**, con el fin de dejar constancia del cumplimiento de los requisitos establecidos en **la CLAUSULA NOVENA** de la minuta del contrato, **para la entrega del anticipo. El valor del anticipo es de TRECIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL TREINTA Y SIETE PECOS CON NOVENTA CENTAVOS M/CTE ($ 352.175.037,90**

Acta de Anticipo No 1 del CONTRATO DE COMPRAVENTA No 2915-2025 // PROCESO No SECOP II CAS-OAJ-LP-0004-2025. Cuyo Objeto es: **ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL EDIFICIO DE SEMILLAS PATIO DE SECADO, Y EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE MEJORAMIENTO GENETICO DEL CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO, QUE SE ESTA IMPLEMENTANDO EN EL PREDIO LA COROCORA, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE**

Secretaria de Desarrollo Económico
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. **Acta No 1** **Contrato No 2915-2025**

		DD	MM	AA	
Hoja 2 de 2	**Fecha**	**14**	**1**	**2026**	**CONTRATO No 2915-2025**

POLIZAS: El manejo del anticipo está amparado por la póliza de garantía No 62-44-101022561 de SEGUROS DEL ESTADO, vigente hasta el 16 de julio de 2027.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los Catorce (14) días del mes de enero de 2026, bajo la responsabilidad de cada uno de ellos, de conformidad con las funciones desempeñadas

OMAR FERNANDO SIERRA BELLO
R/L NORLAB SAS – Contratista

CRISTIAN ROLANDO CIFUENTES ESTEBAN
Director Técnico De Desarrollo Rural – Supervisor

Proyecto: Luis Carlos Figueroa Castro
Apoyo a la Supervisión CPSR No 2944-2025