Dimensión	Clase		Fuente		Etapa				Tipo								Descripción de la situación	Consecuencia	Probabilidad				Riesgo				¿A quién se le asigna?		Responsable	Monitoreo y revisión de la entidad	
	General	Específica	Interna	Externa	Planeación	Selección	Contratación	Ejecución	Riesgo Económico	Riesgos Sociales y Políticos	Riesgos Operacionales	Riesgos Financieros	Riesgos Regulatorios	Riesgos de la Naturaleza	Riesgos Tecnológicos				Muy probable	Probable	Poco Probable	Ninguna probabilidad	Medio	Bajo	Ninguno	Entidad	Contratista		¿Cómo?	¿Cuándo?
ECONOMIC	X			X				X	X			X					Macroeconómico, variaciones atípicas en el IPC	Cambio del valor del contrato			X		X			X			Dirección Administrativa y Financiera	Revisión mensual del índice de IPC	En la página web del DANE

| | | |

INSTITUCIONAL	X		X					X			X					Incumplimiento por parte del contratista con respecto a sus obligaciones contractuales	Retraso u omisión por parte del contratista en los bienes tangibles e intangibles de Rio Luisa SA ESP		X				X				X	Contratista	Verificación constante del cumplimiento de las obligaciones contractuales.	Periódicamente
		X	X					X		X	X					Que el contratista sufra alguna lección en el ejercicio de sus obligaciones contractuales	Perjuicio de la integridad física del contratista		X			X				X		Supervisor y Contratista	Realización de sugerencias en seguridad y procedimiento del cumplimiento de sus obligaciones	Periódicamente

| | | |