ANEXO 2

MATRIZ DE RIESGO CAPACITACIONES - TALENTO HUMANO

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO (PROBABILIDAD + IMPACTO)	CATEGORIA	ASIGNACIÓN DEL RIESGO/ DISTRIBUCIÓN DEL RIESGO		ANALISIS Y MITIGACIÓN DEL RIESGO
									CONTRATANTE	CONTRATISTA	
Falla de los sistemas y equipos, suspensión de servicios públicos y la obsolescencia de la tecnología del lugar en el que se desarrollará el objeto contractual.	General	Externa	Ejecución	Operacional	1	3	4	RIESGO BAJO	0%	100%	Informar a Idartes y directamente a la supervisión del contrato, con anterioridad las situaciones que se deriven por causa de fallas de los sistemas y equipos de computo, suspensión de servicios públicos y la obsolescencia de la tecnología, para reprogram
Cambios en el cronograma de trabajo aprobado, debido a eventos o aspectos derivados de situaciones externas, que impiden su cumplimiento y requieren modificación.	Especifico	Externa	Ejecución	Operativo	3	3	6	RIESGO ALTO	0%	100%	El riesgo se mitiga en la medida en que el contratista esté en constante comunicación con el capacitador e informe de manera oportuna al Idartes de cualquier novedad, de manera que se conozca la situación y se genere una solución oportuna frente a los tie
Posibilidad que, durante la ejecución del contrato los colaboradores del contratista, presenten síntomas de enfermedades altamente contagiosas y que afecten y deterioren la Salud del Personal.	General	Externa	Ejecución	Biologico	2	3	5	RIESGO MEDIO	0%	100%	El riesgo se mitiga con la aplicación preventiva de las medidas de Bioseguridad establecidas por las Autoridades de Salud en Colombia y sus respectivos Protocolos, adicionalmente el contratista debe Informar de inmediato las novedades de salud a la Entida
Ocurrencia de situaciones de orden público, paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción o los efectos derivados y ocasionados por los mismos.	General	Externa	Ejecución	Operacional	2	2	4	RIESGO BAJO	50%	50%	Se mitiga el riesgo, consultando la existencia de alteraciones de orden público con las autoridades respectivas o competentes, para establecer acciones que eviten afectar la jornada de capacitación.

			IMPACTO DEL RIESGO				
			Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
PROBABILIDAD DEL RIESGO	Categoría	Valoración	1	2	3	4	5
	Raro	1	2	3	4	5	6
	Improbable	2	3	4	5	6	7
	Posible	3	4	5	6	7	8
	Probable	4	5	6	7	8	9
	Casi Cierto	5	6	7	8	9	10