Dimensión		Descripción de la situación	Consecuencia	Probabilidad	Riesgo	¿A quién se le asigna?	Responsable	Monitoreo y revisión de la entidad	
								¿Cómo?	¿Cuándo?
ECONOMIC		Macroeconómico, variaciones atípicas en el IPC	Cambio del valor del contrato				Dirección Administrativa y Financiera	Revisión mensual del índice de IPC	En la página web del DANE
X	General								
	Especifica								
	Interna								
X	Externa			X		X			
	Planeación								
	Selección								
	Contratación								
X	Ejecución								
X	Riesgo Económico								
	Riesgos Sociales y Políticos								
	Riesgos Operacionales								
X	Riesgos Financieros								
	Riesgos Reglamentarios								
	Riesgos de la Naturaleza								
	Riesgos Tecnológicos								
				Muy probable					
				Probable					
				Poco Probable		X			
				Ninguna probabilidad					
					Medio	X			
					Bajo				
					Ninguno				
							Entidad	X	
							Contratista		

	X			X			X		X			X	X			Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos, o cargas parafiscales. Que puedan afectar el equilibro económico del contrato	Cambios de la carga impositiva por parte del contratista.		X			X					X	Dirección Administrativa y Financiera	Detallar las condiciones y obligaciones del contratista y de la Rio Luisa SA ESP según la normatividad vigente	Al momento de elaboración del contrato
	X		X		X				X		X					Incapacidad del municipio de cancelar los honorarios correspondientes a las obligaciones ejecutadas	Generación de pasivos				X	X				X		Dirección Administrativa y Financiera	Tener en cuenta la disponibilidad presupuestal	Al momento de la planeación

INSTITUCIONAL	X		X					X			X					Incumplimiento por parte del contratista con respecto a sus obligaciones contractuales	Retraso u omisión por parte del contratista en los bienes tangibles e intangibles de Rio Luisa SA ESP		X				X			X		Contratista	Verificación constante del cumplimiento de las obligaciones contractuales.	Periódicamente
		X	X					X		X	X	X				Que el contratista sufra alguna lección en el ejercicio de sus obligaciones contractuales	Perjuicio de la integridad física del contratista		X			X			X			Supervisor y Contratista	Realización de sugerencias en seguridad y procedimiento del cumplimiento de sus obligaciones	Periódicamente

	X			X				X		X	X					Comisión de sobornos o presiones de agentes externos al contratista	Incumplimiento del contrato			X				X			X	Contratación y Supervisores del contrato	Solicitar condiciones financieras sólidas	Evaluación financiera