ACTA DE REINICIO No. 001 de 2026
CONTRATO No. RE-SGRD-03124-2025

En la ciudad de San José de Cúcuta, a los 18 días del mes de enero de 2026, se reúnen el DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, a través de la Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres, en calidad de CONTRATANTE, y por la otra parte DISEÑO, **REMODELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL S.A.S. – DRECO INGENIERÍA S.A.S.**, identificada con NIT No. 901100536-3, en calidad de CONTRATISTA, con el fin de suscribir la presente ACTA DE REINICIO del contrato en referencia.

ANTECEDENTES

1. El Contrato No. RE-SGRD-03124-2025 tiene por objeto:

"OPERATIVIDAD DEL BANCO DE MAQUINARIA DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, CON DESTINO A LA ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS Y EMERGENCIAS PRESENTADAS EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA PROFERIDA MEDIANTE DECRETO No. 000916 DEL 10 DE JUNIO DE 2025."

2. El contrato inició su ejecución el 24 de octubre de 2025.

3. Mediante Suspensión No. 001 del 22 de diciembre de 2025 se suspendió la ejecución contractual por causas ajenas al contratista.

DECISIÓN DE REINICIO

Se acuerda REINICIAR la ejecución del contrato a partir del día 19 de enero de 2026.

Se deja constancia de que el contrato fue adicionado por valor de NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS UN MIL TREINTA Y DOS PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS ($995.501.032,83) y que el plazo de ejecución fue ampliado en UN (01) MES.

El tiempo de suspensión no se computa dentro del plazo contractual.

La presente modificación del contrato, se entiende perfeccionada, aceptada y en firme con la manifestación de voluntad de las partes realizada mediante aceptación electrónica en la plataforma SECOP II, de conformidad con la normativa vigente, quedando surtidos desde dicho momento todos los efectos legales y contractuales a que haya lugar.

Para constancia, se firma en la plataforma SECOP II.

San José de Cúcuta, Enero 18 de 2026.

FIRMA:	
NOMBRE:	**WILLIAM VERA ARIAS**
CARGO:	**SECRETARIO DEPARTAMENTAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO**

Trazabilidad	Nombre	Cargo	Firma y fecha
Proyectó:	Marlyn Jhoana Montoya	Asesora Jurídica Externa	Enero 2026
Revisión Jurídica:	Marlyn Jhoana Montoya	Asesor Jurídica Externa	Enero 2026
Aprobó:	William Vera Arias	Secretario de Despacho - SGRD	Enero 2026
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.			