INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: PROYECTOS PRODUCTIVOS

FECHA INFORME:

Día 31 DE 12 Año 2025

CONTRATO No 016-2025

NOMBRE CONTRATISTA: LAURA VICTORIA GUAMANGA BOLAÑOS Representante Legal CRR SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.

FECHA FIRMA: Día 11 Mes 12 Año 2025

OBJETO DEL CONTRATO:

"CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CON DESTINO A LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS DE LA PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD LA ESPERANZA DE GUADUAS CUNDINAMARCA.", por valor de NUEVE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS ($9.600.000,oo) EXCLUIDO IVA

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

Día 12 Mes 12 Año 2025

AVANCE CONTRATO:

Días 3

Porcentaje 100.0 %.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X Sí ___

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:

No __ Sí X

VERIFICAR QUE LOS BIENES ENTREGADOS CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS. HACER SEGUIMIENTO Y CONTROL EN LA EJECUCION DEL CONTRATO.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No __ Sí _X__

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DE ACUERDO DE LAS NECESIDADES MENSUALES

INPEC

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No __ Sí_X_

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

SE RECIBEN LOS PRODUCTOS RELACIONADOS EN LA FACTURA EN MENCION, LOS CUALES SE ALMACENAN EN LA BODEGA 01 PARA SU POSTERIOR REPARTICION DURANTE LA PREPARACION DE LOS PRODUCTOS.

VALOR CONTRATO	FECHA FACTURA	FACTURAS No.	VALOR FACTURA	VALOR DISPONIBLE	DÍA	EJECUTADO
$ 9.600.000	15/12/2025	ELEC-1410	$ 9.600.000	$ 0	3	100,0%

NELSON HUMBERTO RUIZ MORA
Responsable Proyectos Productivos de la PMSLEGU

Elaboró NELSON HUMBERTO RUIZ MORA
Fecha Elaboracion 31/12/2025