**GS-2025-** **/DISAN**

BOGOTÁ 05 NOV 2025

Mayor
**JHONNY ALEXANDER GUERRERO GRANADOS**
Director Hospital Central
Bogotá

**ASUNTO:** informe de supervisión del contrato **96-8-201398-25**

**TIPO DE INFORME**

**PERIÓDICO _X_ O FINAL ____**

**Periodo del informe de supervisión**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Desde** | **24 DE OCTUBRE 2025** | **Hasta** | **31 DE OCTUBRE 2025** |

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "*Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública*", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "*Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional*", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "*Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014*", y la *"Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado*" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

**INFORMACIÓN GENERAL:**

Mediante orden del día 167 del 24 de julio de 2025, el señor Mayor **JHONNY ALEXANDER GUERRERO GRANADOS**, obrando en calidad de Director Hospital Central de la Policía, nombró como supervisor del contrato u orden de compra del asunto al líder del servicio de Neurocirugía del Departamento Quirúrgico del Hospital Central de la Policía o quien haga de sus veces.

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** Mensual
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 1**

**Información del contrato u orden de compra**

| | |
|---|---|
| **Contrato No. / Orden de compra No.** | 96-8-201398-25 |
| **Objeto del Contrato** | SUMINISTRO DE SISTEMAS DE FIJACION Y FUSION OSEA PARA EL SERVICIO DE NEUROCIRUGIA DEL HOSPITAL CENTRAL CON DESTINO A LOS USUSRIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL GRUPO 2 |
| **Contratista** | PROMED QUIRURGICOS E U |
| **Representante legal** | RAFAEL ERNESTO AVILA BAIN |
| **Valor inicial del contrato** | $ 290.000.000,00 |

| | |
|---|---|
| **Valor adiciones del contrato** | N/A |
| **Valor total del contrato** | N/A |
| **Plazo de ejecución inicial** | 5 MESES Y 5 DIAS |
| **Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra** | 24 de Octubre 2025 |
| **Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)** | 31 de Marzo 2025 |
| **Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)** | N/A |
| **Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)** | N/A |
| **Adiciones** | NO APLICA |
| **Modificatorios** | NO APLICA |
| **Prorrogas** | NO APLICA |
| **Otros** | NO APLICA |

## 1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO

## 2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

| OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES | CUMPLIÓ | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| Cumplir con el objeto contractual. | No se recibió insumos en el mes de OCTUBRE 2025 | |
| Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilataciones y trabas. | No se recibió insumos en el mes de OCTUBRE 2025 | |
| Responder en los plazos que el HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule. | No se recibió insumos en el mes de OCTUBRE 2025 | |
| Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago. | No se recibió insumos en el mes de OCTUBRE 2025 | |
| Constituir en debida forma y aportar al Grupo de contratos del Hospital Central o quien haga sus veces, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la Garantía Única. | No se recibió insumos en el mes de OCTUBRE 2025 | |
| Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros. | No se recibió insumos en el mes de OCTUBRE 2025 | |

| | | |
|---|---|---|
| No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá Informar de tal evento al Hospital Central de la Policía Nacional y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias. | No se recibió insumos en el mes de OCTUBRE 2025 | |
| Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato. | No se recibió insumos en el mes de OCTUBRE 2025 | |
| El contratista deberá cumplir con la normatividad ambiental y de saneamiento básico vigente, en la cual se incluye el Decreto Ley 2811 de 1974, Ley 9 de 1979, Decreto 1594 de 1984, Decreto 351 de 2014, Resolución 1164 de 2002, las normas universales de bioseguridad, relacionadas con las obligaciones de cada persona para la conservación del ambiente, de los recursos naturales, participación activa en la prevención de la contaminación, uso racional del agua, la energía, segregación adecuada de residuos hospitalarios, y demás actividades que incluyan o relacione su actividad; además de las normas que las modifiquen, reglamenten y/o sustituyan. | No se recibió insumos en el mes de OCTUBRE 2025 | |
| Así mismo deberá aplicar las obligaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y los lineamientos del gobierno nacional en el tema del COVID. | No se recibió insumos en el mes de OCTUBRE 2025 | |
| Para la facturación de los bienes contratados, se debe tener en cuenta los lineamientos y parámetros contemplados en la circular externa 016 del 09 de marzo de 2021 establecidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por medio del cual se implementa el modelo de recepción de facturas de venta, notas débito y/o notas crédito, la cual es de obligatorio cumplimiento, de acuerdo con la Directiva Presidencial 09 del 17 de septiembre de 2020 "Lineamientos para el Pago de Proveedores del Estado" y la Resolución No. 000042 del 05 de mayo de 2020, "Por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos" y el registro de la factura electrónica de venta. | No se recibió insumos en el mes de OCTUBRE 2025 | |
| El CONTRATISTA debe garantizar la sostenibilidad de los precios para evitar el incremento de los mismos durante el tiempo que dure la ejecución del contrato. | No se recibió insumos en el mes de OCTUBRE 2025 | |
| Estarán a cargo del CONTRATISTA los costos de transporte, movilización, seguros, fletes, que se causen con motivo del suministro objeto del presente proceso (futuro contrato). Estos costos se entenderán incorporados al valor total del contrato incluyendo los impuestos. | No se recibió insumos en el mes de OCTUBRE 2025 | |
| Cumplir con las Obligaciones señaladas en la Ley 1562 de 2012, Decreto 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019, Decreto 723 de 2013, Circular Unificada de 2004 de la Dirección General de Riesgos Profesionales y demás normatividad que las modifiquen o deroguen. | No se recibió insumos en el mes de OCTUBRE 2025 | |
| El CONTRATISTA debe informar al supervisor del contrato, cuando el estado de ejecución del contrato se encuentre en setenta (70%) por ciento, a fin de evitar sobre ejecución del objeto contractual. En consecuencia, el CONTRATISTA se compromete a no continuar suministrando los insumos objeto del presente contrato cuando se haya ejecutado la totalidad de los recursos asignados o una vez vencido el plazo de ejecución. La ejecución del contrato por fuera del extremo contractual o sin la existencia de recursos disponibles, no será pagada por la entidad. | No se recibió insumos en el mes de OCTUBRE 2025 | |
| Si durante el tiempo de ejecución del contrato surge alguna eventualidad de fuerza mayor o caso fortuito que afecte la actividad del mismo, el CONTRATISTA debe informar por escrito al supervisor de contrato, con el fin de definir la solución de mutuo acuerdo, si es viable. | No se recibió insumos en el mes de OCTUBRE 2025 | |
| El contratista acatara los lineamientos del Régimen de protección de datos y demás aspectos relacionados con el tratamiento de la información que les sea aplicable, en el marco de la ley estatutaria 1581 de 2012 y de la ley 1712 de 2014, del capítulo 25 título 2 del libro 2 de la parte 2 del decreto 1074 del 2015 y las normas que la modifiquen, reglamenten o sustituyan en virtud de lo cual se hacen responsables de la privacidad, seguridad y confidencialidad y la Resolución No. 08310 de 2016 por la cual se expide el Manual de Seguridad de la Información para la POLICÍA NACIONAL. | No se recibió insumos en el mes de OCTUBRE 2025 | |
| Las demás contenidas en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual. | No se recibió insumos en el mes de OCTUBRE 2025 | |

| | | |
|---|---|---|
| EL CONTRATISTA asumirá cualquier infracción o multa ambiental que se genere por conductas inseguras del personal que labore dentro de las instalaciones (vertimientos intencionales o accidentales de sustancias químicas, abandono de insumos o residuos sin etiquetas, retiro de residuos sin autorización, transporte de residuos en vehículos no autorizados y demás que conduzcan a generar mayor impacto al medio ambiente o coloquen en riesgo la salud humana, que por ende representen incumplimiento ormativo para el Hospital Central y en general para la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional | No se recibió insumos en el mes de OCTUBRE 2025 | |
| El contratista debe cumplir con cada una de las condiciones técnicas mínimas contenidas en estudio previo | No se recibió insumos en el mes de OCTUBRE 2025 | |
| Las demás contenidas en el articulo5º de la Ley 80 DE 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual. | No se recibió insumos en el mes de OCTUBRE 2025 | |

## CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

| ITEMS | DESCRIPCIÓN | | ESPECIFICACION TECNICA | UNIDAD DE MEDIDA | CUMPLIÓ | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRUPO 2 SISTEMA PARA FIJACION TORACICA Y LUMBAR POSTERIOR ABIERTA Y MINIMAMENTE INVASIVA | TORNILLO POLIAXIAL | TORNILLOS POLIAXIALES PARA FIJACION TRANSPEDICULAR PERMITIENDO TODAS LAS MANIOBRAS DE CORRECCION.<br>MATERIAL: TITANIO.<br>DIAMETRO: 4.0 MM-7.5 MM<br>LONGITUD: 25 MM-65 MM<br>PRESENTACION: ESTERIL O NO ESTERIL. | UNIDAD | No se recibió insumos en el mes de OCTUBRE 2025 | |
| 2 | | TORNILLO MONOAXIAL o EQUIVALENTE Y( SI PLICA AL SISTEMA ) | TORNILLOS MONOAXIALES PARA FIJACION TRANSPEDICULAR PERMITIENDO TODAS LAS MANIOBRAS DE CORRECCION.<br>MATERIAL: TITANIO.<br>DIAMETRO: 4.5 MM-7.5 MM<br>LONGITUD: 25MM-50MM<br>PRESENTACION: ESTERIL O NO ESTERIL. | UNIDAD | No se recibió insumos en el mes de OCTUBRE 2025 | |
| 3 | | TORNILLO UNIPLANAR O (EQUIVALENTE DE ACUERDO AL SISTEMA) | TORNILLOS UNIPLANARES PARA FIJACION TRANSPEDICULAR PERMITIENDO TODAS LAS MANIOBRAS DE CORRECCION.<br>MATERIAL: TITANIO.<br>DIAMETRO: 4.5 MM A 7.5 MM<br>LONGITUD: 25MM A 50MM<br>PRESENTACION: ESTERIL O NO ESTERIL. | UNIDAD | No se recibió insumos en el mes de OCTUBRE 2025 | |
| 4 | | TOPE DE SEGURIDAD SI LO REQUIERE | TORNILLO Y/O TOPE UNICO DE SEGURIDAD PARA FIJACION TRANSPEDICULAR<br>MATERIAL: TITANIO<br>DIAMETRO: 5.5 MM<br>LONGITUD: STANDAR<br>PRESENTACION: ESTERIL O NO ESTERIL. | UNIDAD | No se recibió insumos en el mes de OCTUBRE 2025 | |
| 5 | | BARRAS | BARRAS PARA FIJACION TRANSPEDICULAR PERMITIENDO TODAS LAS MANIOBRAS DE CORRECION.<br>MATERIAL: TITANIO Y CROMOCOBALTO<br>DIAMETRO: 5.0 MM. A 6,5 MM<br>LONGITUD:300MM-600MM<br>PRESENTACION: ESTERIL O NO ESTERIL | UNIDAD | No se recibió insumos en el mes de OCTUBRE 2025 | |
| 6 | | CONECTOR DTT | CONECTORES TRANSVERSOS PARA FIJACION TRANSPEDICULAR<br>MATERIAL: TITANIO<br>LONGITUD: AUTOAJUSTABLE DE ACUERDO A LA LONGITUD REQUERIDA.<br>PRESENTACION: ESTERIL O NO ESTERIL. | UNIDAD | No se recibió insumos en el mes de OCTUBRE 2025 | |
| 7 | | CONECTOR BARRA A BARRA | CONECTORES BARRA A BARRA :<br>·EN PARALELO<br>·EN LINEA<br>·ABIERTOS Y / O CERRADOS<br>MATERIAL: TITANIO.<br>PRESENTACION: ESTERIL NO ESTERIL | UNIDAD | No se recibió insumos en el mes de OCTUBRE 2025 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | | TORNILLO DE REDUCCION O SU EQUIVALENTE | TORNILLO DE REDUCCION O SU EQUIVALENTE DE ACUERDO AL SISTEMA DE PARA FIJACION TRANSPEDICULAR.<br>MATERIAL: TITANIO<br>DIAMETRO:4.5 MM-7-5 MM<br>LONGITUD: 30MM- 55 MM<br>PRESENTACION: ESTERIL O NO ESTERIL | UNIDAD | No se recibió insumos en el mes de OCTUBRE 2025 | |
| 9 | | TOPE DE TORNILLO DE REDUCCION SI APLICA | TOPE UNICO DE SEGURIDAD PARA TORNILLO DE REDUCCION POLIAXIAL DE LISTESIS CUANDO APLIQUE<br>MATERIAL: TITANIO<br>LONGITUD: STANDAR<br>PRESENTACION: ESTERIL O NO ESTERIL | UNIDAD | No se recibió insumos en el mes de OCTUBRE 2025 | |
| 10 | | TOPE DE SEGURIDAD TORNILLO SI APLICA | TOPE UNICO DE SEGURIDAD PARA TORNILLO TRANSPEDICULAR.<br>MATERIAL TITANIO Y /O CROMO-COBALTO<br>LONGITUD: STANDAR<br>PRESENTACION: ESTERIL O NO ESTERIL | UNIDAD | No se recibió insumos en el mes de OCTUBRE 2025 | |
| 11 | | GANCHO LAMINAR | GANCHO LAMINAR PARA FIJACION ANCHOS Y ANGOSTOS.<br>MATERIAL: TITANIO.<br>LONGITUD: ESTANDAR<br>PRESENTACION: ESTERIL O NO ESTERIL. | UNIDAD | No se recibió insumos en el mes de OCTUBRE 2025 | |
| 12 | | GANCHO LAMINAR EN OFFSET | GANCHO LAMINAR EN OFFSET PARA FIJACION ANCHOS Y ANGOSTOS.<br>MATERIAL: TITANIO.<br>LONGITUD: ESTANDAR<br>PRESENTACION: ESTERIL O NO ESTERIL. | UNIDAD | No se recibió insumos en el mes de OCTUBRE 2025 | |
| 13 | | GANCHO PEDICULAR | GANCHO PEDICULAR PARA FIJACION.<br>MATERIAL: TITANIO<br>LONGITUD:E STANDAR<br>PRESENTACION: ESTERIL O NO ESTERIL. | UNIDAD | No se recibió insumos en el mes de OCTUBRE 2025 | |
| 14 | | TORNILLO PARA FIJACION ILIACO | TORNILLO ILIACO POLIAXIAL Y/O ANGULADO PARA FIJACION ILIACA.<br>MATERIAL TITANIO<br>DIAMETRO:6.0 MM – 8.5 MM<br>LONGITUD: 60MM-100MM<br>PRESENTACION: ESTERIL O NO ESTERIL. | UNIDAD | No se recibió insumos en el mes de OCTUBRE 2025 | |
| 15 | | CONECTOR ILIACO | CONECTOR PARA TORNILLO ILIACO CERRADO Y/O ABIERTO PARA FIJACION ILIACA.<br>MATERIAL TITANIO<br>PRESENTACION: ESTERIL O NO ESTERIL. | UNIDAD | No se recibió insumos en el mes de OCTUBRE 2025 | |
| 16 | | TOPE ILIACO | TOPE PARA TORNILLO ILIACO<br>MATERIAL: TITANIO<br>LONGITUD: STANDAR<br>PRESENTACION: ESTERIL O NO ESTERIL | UNIDAD | No se recibió insumos en el mes de OCTUBRE 2025 | |
| 17 | | CAJA FUSION INTERSOMATICA TIPO TLIF | TIPO BALA Y BANANA<br>MATERIAL: TITANIO Y/ O PEEK<br>CAJA PARA FUSION INTERSOMATICA LUMBAR TRANSFORAMINAL TIPO BALA.<br>MATERIAL: PEEK.<br>ALTURA: 6.0 MM-15MM.<br>ANGULACION: 5 A 15 GRADOS<br>LONGITUD: 22MM- 36 MM<br>PRESENTACION: ESTERIL. | UNIDAD | No se recibió insumos en el mes de OCTUBRE 2025 | |
| 18 | | SUSTITUTOS OSEOS | SUSTITUTOS OSEOS CHIPS DE ESPONJOSO PARA ESCOLIOSIS DE PRESENTACION:<br>DE 30 A 50 CC<br>DE 51 A 90 CC | CC | No se recibió insumos en el mes de OCTUBRE 2025 | |
| 19 | | TORNILLO MULTIAXIAL FENESTRADO | TORNILLO CANULADO Y FENESTRADO POLIAXIAL PARA FIJACION TRANSPEDICULAR<br>MATERIAL: TITANIO.<br>DIAMETRO:4.5 MM – 7.0 MM LONGITUD: 30MM-55M<br>PRESENTACION: ESTERIL O NO ESTERIL. | UNIDAD | No se recibió insumos en el mes de OCTUBRE 2025 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | | TORNILLO DE SEGURIDAD | TORNILLO Y/O TOPE UNICO DE SEGURIDAD PARA TORNILLO CANULADO Y FENESTRADO POLIAXIAL. MATERIAL: TITANIO DIAMETRO: 5.0-MM – 6. 0 MM LONGITUD: ESTÁNDAR PRESENTACION: ESTERIL O NO ESTERIL. | UNIDAD | No se recibió insumos en el mes de OCTUBRE 2025 | |
| 21 | | TORNILLO CANULADO POLIAXIAL | TORNILLO CANULADO POLIAXIAL PARA FIJACION TRANSPEDICULAR MINIMAMENTE INVASIVA MATERIAL: TITANIO. DIAMETRO:4.5 MM – 7.0 MM LONGITUD: 30MM-55MM PRESENTACION: ESTERIL O NO ESTERIL. | UNIDAD | No se recibió insumos en el mes de OCTUBRE 2025 | |
| 22 | | BARRAS | BARRA PRECURVADA Y / O RECTA.PARA TORNILLO CANULADO Y FENESTRADO MATERIAL: TITANIO DIAMETRO:5.0 MM – 6.0 MM LONGITUDES DIFERENTES DESDE 35MM HASTA 260 MM. PRESENTACION: ESTERIL O NO ESTERIL. | UNIDAD | No se recibió insumos en el mes de OCTUBRE 2025 | |
| 23 | | CEMENTO CON MEZCLADOR | CEMENTO OSEO COMPUESTO POR METILMETACRILATO , ALTA VISCOSIDAD , TEMPERATURA HASTA 50 °C MEZCLADOR PARA CEMENTO ( si lo requiere)_ | UNIDAD | No se recibió insumos en el mes de OCTUBRE 2025 | |
| 24 | | CANULA PERCUTANEA | CANULA PERCUTANEA, DE PUNTA BISELADA O SU EQUIVALENTE PARA ACCESO PEDICULAR DESECHABLE MATERIAL: ACERO INOXIDABLE. CALIBRE: 3 MM a 10 MM LONGITUD: ESTÁNDAR PRESENTACION: ESTERIL | UNIDAD | No se recibió insumos en el mes de OCTUBRE 2025 | |
| 25 | | CANULA PARA INYECTAR CEMENTO | CANULA O SISTEMA EQUIVELENTE PARA INYECTAR CEMENTO EN LOS TORNILLOS CEMENTADOS | UNIDAD | No se recibió insumos en el mes de OCTUBRE 2025 | |

## 2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

No se recibió insumos en el mes de Octubre 2025

## 3. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (5) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato, faltando (150) días para que finalice el plazo de ejecución.

## 4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El Hospital Central de la Policía Nacional identificado con Nit **830067597- 4** pagará al oferente el valor del contrato que resulte del presente proceso, en la ciudad de Bogotá, D.C., de manera mensual, después de la prestación del servicio, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación y asignación del turno para el pago respectivo, previa presentación de los siguientes documentos:

- Factura acompañada de constancia de recibo a satisfacción de los elementos, objeto de la carta de aceptación suscrita por el supervisor de la misma.
- Alta de almacén.
- Copia del certificado de importación expedido por la DIAN (únicamente cuando los elementos son de origen extranjero).

- Copia del RIT (Registro de información Tributaria).
- **Certificación del contratista de encontrarse al día en el pago de aportes al Sistema de Seguridad** Social en Salud, pensiones y riesgos profesionales; respecto al pago de parafiscales se aplicará lo contenido en el artículo 65 de la ley 1819 de 2016 y demás normatividad vigente.

**4.1. Ejecución Financiera y Pagos:**

| a. Balance general de pagos y entregas | | |
|---|---|---|
| | **Valor en pesos** | **% del valor del contrato u orden de compra** |
| Valor total del contrato | **$ 290.000.000,00** | 100% |
| Valor total de las entregas | **00** | 00% |
| Valor total facturado | **00** | 00% |
| Valor facturado pendiente de pago | **00** | 00% |
| Valor pagado | **00** | 00% |
| Valor pendiente de entrega | **$290.000.000,00** | 100 % |

b. Detalles de las entregas , valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra únicamente del periodo que está informando)

c.

| Nº de acta o constancia de recibido | Valor recibido | Fecha de recibido | Valor facturado | Nº de factura | Valor pagado | Valor deducciones | Nº orden de pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **N/A** | **N/A** | **N/A** | **N/A** | **N/A** | **N/A** | **N/A** | **N/A** |

| | | |
|---|---|---|
| El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales | **SI x** | Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros). |
| | **NO___** | En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas. |

**4.2 Entrada de Bienes (verificar que los bienes hayan ingresado a los estados contables, si aplica)**

**5. RECOMENDACIONES**

**N/A**

Atentamente,

Firma _____


Capitán **NAYUDY GONZALEZ SIERRA**
Jefe del Departamento Quirúrgico (E) del Hospital Central de la Policía Nacional
Supervisor de Contrato No. **96-8-201398-25**
hocen.dequi@policia.gov.co
Telefono 580 44 01- ext. 2144