**Alcaldía municipal de fuquene**

***2024 - 2027***

## ACTA DE PAGO FINAL UNICO Y RECIBO DE SATISFACCIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA DE LA PRESENTE ACTA | 24 DE DICIEMBRE DE 2025 | ACTA | DE PAGO FINAL UNICO |
| CONTRATO X CONVENIO __ | CS-157-2025 | DE FECHA: | 24 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| OBJETO | CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO NUEVO COLISEO CUBIERTO A CONSTRUIR EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE FÚQUENE CUNDINAMARCA | | |
| CONTRATISTA | CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES VERONA S.A.S | | NIT: 900.029.228-3 |
| INTERVENTOR ___ SUPERVISOR_X__ | DUVAN FELIPE FORERO FORERO | | |
| FECHA DE INICIO | 4/09/2025 | | |
| VALOR INICIAL | $ 33.533.000,00 | | |
| VALOR CON ADICIONES | $ 39.533.000,00 | | |
| PLAZO INICIAL DE EJECUCION | 31 DE DICIEMBRE DE 2025 | | |
| PLAZO CON ADICIONES | 31 DE DICIEMBRE DE 2025 | | |
| ACTA DE SUSPENSIÓN | N/A | | |
| ACTA DE REINICIO | N/A | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 31 DE DICIEMBRE DE 2025 | | |
| PERIODO AUTORIZADO A PAGAR | 04 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 | | |

DISPOSICION PRESUPUESTAL QUE RESPALDA EL ACTA DE CONTRATO No CS-157-2025

En la oficina de la Secretaria de planeacion y obras publicas del Municipio de fuquene se reunieron: El secretario DUVAN FELIPE FORERO FORERO, en su calidad de Supervisor y el Señora PAULA ANDREA BETANCOURT VIVAS representante legal de CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES VERONA S.A.S como contratista. Con el fin de suscribir la presente ACTA DE PAGO FINAL UNICO del Contrato de la Referencia CS-157-2025. En visita al lugar de los trabajos se constató que lo ejecutado está de acuerdo con las especificaciones, caracteristicas y condiciones estipuladas en el contrato y registradas en los informes, por tanto se recibe satisfactoriamente y se autoriza el pago como lo registra la presente acta.

### BALANCE DE PAGO

| CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|
| Valor del Contrato | $ 39.800.000,00 | $ 39.800.000,00 |
| Anticipo | | $ - |
| Amortización del anticipo | $ - | $ - |
| Valor de la presente acta de Terminacion y Recibo Final | $ - | |
| Sumatoria actas ejecutadas | $ 39.800.000,00 | $ 39.800.000,00 |
| Saldo a ejecutar | $ - | 0,00 |
| **Sumas Iguales** | **$ 39.800.000,00** | **$ 39.800.000,00** |

| | | |
|---|---|---|
| DATOS DE LA CUENTA | | AHORROS: X |
| Nº CUENTA: 473100073013 | DAVIVIENDA | CORRIENTE: |

*Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista e Interventor o Supervisor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el Interventor o Supervisor y el contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas a los informes por parte del Interventor o Supervisor.

OBSERVACIONES O ACLARACIONES:

**EVALUACION AL CONTRATISTA**

| | |
|---|---|
| **CUMPLIÓ** | X |
| **NO CUMPLIÓ** | |

Paula Betancourt Vivas

**CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES VERONA S.A.S**
CONTRATISTA

Duvan Felipe Forero F.

**DUVAN FELIPE FORERO FORERO**
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

* Si se requieren se pueden adicionar mas firmas.

ADJUNTAR PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTE (CUANDO APLIQUE)
ADJUNTAR FORMATO SABANA - CUADRO DE CONDICIONES ACTUALIZADAS DE CANTIDADES (CUANDO APLIQUE) (CUANDO EL OBJETO DEL CONTRATO LO REQUIERA, DEJAR INFORME COMPLETO EN LA CARPETA)

**Original: Archivo Carpeta Dirección de Contratación (Secretaría de Planeación e Infraestructura)**
**Copias: Orden de Pago Secretaria de Hacienda, Contratista, Supervisor y/o Interventor**