SEPTIMO INFORME DE ACTIVIDADES
CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. SBV-ES-CA-129-2025, SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – SECRETARIA DEL BIENESTAR VERDE Y LA CORPORACIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL – CAEM.

El presente informe mensual tiene como objetivo presentar un resumen detallado del avance en la ejecución del convenio correspondiente al periodo comprendido entre el **9 de noviembre al 8 de diciembre de 2025.** En este documento se evidencian las actividades realizadas, junto con sus porcentajes de avance y los recursos empleados.

Este seguimiento permite verificar el cumplimiento de los objetivos establecidos en el cronograma de trabajo, asegurar una gestión técnica y administrativa adecuada del convenio y proporcionar una base sólida para la toma de decisiones informadas por parte de los responsables y actores involucrados. La información contenida en este informe busca garantizar la transparencia, eficiencia y efectividad en la implementación de las acciones previstas.

CONVENIO No. SBV-ES-CA-129-2025	
OBJETO DEL CONVENIO:	***"Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y económicos dirigidos a la implementación de un proyecto de producción y consumo responsable en el sector turismo, para el mejoramiento de las condiciones de competitividad y sostenibilidad de mipymes en el departamento de Cundinamarca."***
ALCANCE:	• Suscribir de actas de vinculación de las Mipymes beneficiadas a través del convenio de asociación. • Medir una (1) variable ambiental por empresa vinculada al convenio, para definir un indicador de línea base de gestión ambiental. • Apoyar la implementación de una de las medidas de mejoramiento ambiental que se establezcan para cada una de las Mipymes beneficiadas. • Desarrollar un (1) programa de fortalecimiento de capacidades a través cuatro (4) webinar dirigido a Mipymes del sector turismo seleccionadas en el Departamento de Cundinamarca con enfoque en las siguientes temáticas: Cambio Climático, Gestión del Agua en el territorio, Circularidad de materiales y Transición Energética. • Elaborar un (1) informe detallado de resultados para las empresas apoyadas en el Departamento, en el que se describan las acciones que contribuyeron a la prestación del servicio turístico responsable y bajo en carbono.

#Construyendo Sostenibilidad
Edificio Metropolitan Tower
Calle 73 # 7 - 06 Oficina 801
Bogotá, D.C. / Colombia
300 912 2144
caem.org.co

PARTES:	**DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA SECRETARÍA DE BIENESTAR VERDE.** **NIT. 899.999.114-0**
	CORPORACIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL - CAEM **Nit. 860.514.187-5**
VALOR TOTAL DEL CONVENIO:	**SETENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS MCTE. ($71.428.571 MCTE.).**
SUPERVISIÓN DELEGADA:	Angela Julieth Ospina Velandia.
FECHA INICIAL DEL CONTRATO	
FECHA DE INICIO DEL CONVENIO:	Nueve (09) de mayo del 2025.
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONVENIO:	Ocho (08) de octubre del 2025.
DURACIÓN INICIAL:	Cinco (05) meses.
PRÓRROGA No. 1 CONVENIO No. SBV-ES-CA-129-2025	
PRÓRROGA:	Dos (02) meses.
FECHA FINAL DE TERMINACIÓN:	Ocho (08) de diciembre del 2025.
TIEMPO FINAL DE EJECUCIÓN:	Siete (7) meses.

1. AVANCE CONPONENTE TÉCNICO

A continuación, se relacionan las actividades desarrolladas para el cumplimiento de los objetivos del componente técnico:

OBJETIVO /COMPONENTE	Vinculación y selección
DESCRIPCIÓN	**1.1.** Durante este componente se realizará la inscripción y firma de las actas de compromiso que vinculan la empresa priorizada de manera formal al proyecto con el fin de iniciar todo el proceso de acompañamiento correspondiente.
1.1.3. Formalización de la Vinculación a través de un convenio firmado y autorización de datos por la empresa seleccionada.	
PRODUCTO	Hasta cincuenta (50) actas de vinculación de Mipymes beneficiadas a través del convenio de asociación, localizadas en el Departamento de Cundinamarca.
ESTADO DE AVANCE	**100%**
DESCRIPCIÓN AVANCE	El Comité Técnico Mensual No. 7 tuvo como propósito principal realizar un análisis integral del avance técnico, administrativo y financiero del convenio, con énfasis en el estado de implementación de las medidas en las empresas beneficiarias, el cumplimiento de las metas establecidas, el avance contractual

<table>
<tr>
<td></td>
<td>mediante los contratos tripartita y el progreso en la ejecución y pago de los productos finales del proyecto (Anexo 001).

Se informó que el proyecto benefició a 50 empresas del sector turismo, con intervención en 32 municipios del departamento de Cundinamarca, de las cuales 9 se encuentran ubicadas en zona rural y 41 en zona urbana. En cuanto a la caracterización empresarial, se informó que el 92% corresponde a microempresas y el 8% a pequeñas empresas, concentrándose principalmente en el subsector hotelero, seguido por agencias de viajes y otros servicios turísticos complementarios.

Desde el enfoque social, se destacó la participación mayoritaria de mujeres empresarias y una población predominantemente activa en el rango etario de 29 a 59 años, lo cual evidencia un alto potencial de apropiación de capacidades técnicas, administrativas y ambientales para la sostenibilidad de los negocios turísticos.

La intervención se desarrolló en los componentes de gestión energética, huella de carbono, gestión hídrica y gestión de residuos, en el marco del enfoque de economía circular. (Anexo 002)

A continuación, se relaciona la lista de empresas por municipio:

<table>
<tr><th>MUNICIPIO</th><th>No. EMPRESAS</th><th>MUNICIPIO</th><th>No. EMPRESAS</th><th>MUNICIPIO</th><th>No. EMPRESAS</th></tr>
<tr><td>Anapoima</td><td>1</td><td>Guachetá</td><td>1</td><td>Simijaca</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Anolaima</td><td>1</td><td>Guasca</td><td>2</td><td>Sopó</td><td>2</td></tr>
<tr><td>Arbeláez</td><td>1</td><td>La Calera</td><td>1</td><td>Suesca</td><td>2</td></tr>
<tr><td>Bojacá</td><td>1</td><td>La Palma</td><td>1</td><td>Tenjo</td><td>1</td></tr>
<tr><td>El Colegio</td><td>1</td><td>Medina</td><td>1</td><td>Ubaque</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Facatativá</td><td>1</td><td>Nimaima</td><td>1</td><td>Venecia</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Fómeque</td><td>1</td><td>Pacho</td><td>4</td><td>Vergara</td><td>3</td></tr>
<tr><td>Fúquene</td><td>1</td><td>San Francisco</td><td>4</td><td>Villeta</td><td>2</td></tr>
<tr><td>Fusagasugá</td><td>2</td><td>Sasaima</td><td>4</td><td>Viotá</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Gachalá</td><td>2</td><td>Sesquilé</td><td>2</td><td>Yacopí</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Gachancipá</td><td>1</td><td>Silvania</td><td>1</td><td>-</td><td>-</td></tr>
</table>

Con lo anterior, se reporta la participación de 32 municipios y un total de 50 empresas en todo el departamento.</td>
</tr>
<tr>
<td>PLAZO DE CUMPLIMIENTO</td>
<td>Mes 7 - (09 de noviembre al 08 de diciembre)</td>
</tr>
</table>

#Construyendo Sostenibilidad
Edificio Metropolitan Tower
Calle 73 # 7 - 06 Oficina 801
Bogotá, D.C. / Colombia
300 912 2144
caem.org.co

SOPORTE	Anexo 001. Acta 007_05 de diciembre del 2025 VF_SBV CAEM.docx Anexo 002. PPT Comité 9_05 diciembre.pdf
OBJETIVO /COMPONENTE	Asistencia técnica especializada
DESCRIPCIÓN	**1.2.** Durante este componente el equipo técnico asignado realizará acompañamiento a las empresas para desarrollar actividades de asistencia técnica especializada en adaptación al cambio climático que busca la reducción de emisiones, gestión del recurso hídrico y de residuos y eficiencia energética para establecer procesos y acercamientos en turismo verde, así como apropiar experiencias de éxito desarrolladas por los actores de turismo a nivel departamental.
1.2.1. Medir una (1) variable ambiental por empresa vinculada al convenio, para definir un indicador de línea base de gestión ambiental.	
PRODUCTO	Una (1) matriz con indicadores de línea base, sobre el manejo de los recursos naturales en el sector turismo de Cundinamarca.
ESTADO DE AVANCE	**100%**
DESCRIPCIÓN AVANCE	Los indicadores fueron reportados en su totalidad a la fecha se cuenta con 50 datos de línea base para la evaluación del indicador que corresponde al 100% de la totalidad de las empresas.
PLAZO DE CUMPLIMIENTO	Mes 7 (09 de noviembre al 08 de diciembre)
SOPORTE	**Anexo 003. Matriz de indicadores.xlsx**
1.3.4) Elaboración de los Planes de acción que cuentan con todos los resultados del diagnóstico por empresa y se define la medida a implementar. (Según POA)	
PRODUCTO	Elaboración de una (1) guía que contenga alternativas de producción y consumo responsable para el uso eficiente de recursos naturales en el sector turismo para el departamento de Cundinamarca.
ESTADO DE AVANCE	**100%**
DESCRIPCIÓN AVANCE	Con el fin de elaborar la guía de alternativas de producción y consumo responsable, se elaboraron los cincuenta planes de acción (50) soportado en las respectivas fichas de Planes de Acción de las empresas visitadas **(Anexo 004)** Con esta información se elaboró la guía que contiene las alternativas de producción y consumo responsable para el uso eficiente de recursos naturales en el sector turismo para el departamento de Cundinamarca. **(Anexo 005).**

Edificio Metropolitan Tower
Calle 73 # 7 - 06 Oficina 801
Bogotá, D.C. / Colombia

300 912 2144

caem.org.co

PLAZO DE CUMPLIMIENTO	Avance: Mes 7 (09 de noviembre al 08 de diciembre)
SOPORTE	**Anexo 004. Fichas de plan de acción** **Anexo 005. GUÍA DE ALTERNATIVAS DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO R.docx**

2. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONVENIO

DESCRIPCIÓN	CLÁUSULA SEXTA: COMPROMISOS DE LA CORPORACIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL –CAEM. Para el desarrollo del presente Convenio, la Corporación, se compromete:
5. Elaborar y presentar el Plan Operativo de ejecución del convenio, este contendrá la descripción de las actividades previstas, con su respectivo cronograma y porcentaje de avance porcada una de las actividades establecidas.	
PRODUCTO	Un (1) documento POA (Avance ejecución actividades POA) – **(Anexo 006)**
ESTADO DE AVANCE	**100%**
DESCRIPCIÓN AVANCE	El presente cuadro tiene como finalidad presentar los avances en la ejecución del Plan Operativo Anual (POA) del proyecto. En este informe se detalla el estado de cumplimiento de las actividades programadas, el grado de ejecución presupuestal global, los resultados obtenidos frente a las metas establecidas. Para el presente informe de seguimiento se cuenta con un avance del 100% del total del proyecto y según la última actualización del POA conforme la prórroga en tiempo realizada.

OBJETIVO ESPECIFICO	DESCRIPCIÓN	ASPECTO A DESARROLLAR	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	PRODUCTO	% Ejecución técnica	CRONOGRAMA							
							may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25
1. Vinculación y selección	1.1. Durante este componente se realizará la inscripción y firma de las actas de compromiso que vinculan la empresa priorizada de manera formal al proyecto con el fin de iniciar todo el proceso de acompañamiento correspondiente.	1.1.1 Se desarrollará una matriz de priorización y selección, con los criterios de participación y cumplimiento para las 50 empresas que serán objeto de diagnóstico de la situación ambiental e implementación en el departamento de Cundinamarca	Elaboración matriz de selección 50 empresas	Definición de criterios	Una (1) matriz de registro de inscripción de empresas de Cundinamarca Una (1) matriz consolidada de las empresas seleccionadas al proyecto en todo el	4,76%	0,95%							
				Establecimiento matriz de selección			2,86%							
				Consolidación de la información			0,95%							
		1.1.2 Convocatoria y selección de 50 empresas prestadoras de servicios turístico en el departamento de Cundinamarca	Convocatoria y preselección empresas	Elaboración de piezas divulgación	Registro fotográfico y convocatoria del evento	3,81%	1,90%							
				Convocatoria			1,90%							
		1.1.3. Formalización de la Vinculación a través de un convenio firmado y autorización de datos por la empresa seleccionada.	Vinculación empresa	Diseño del formato acta	Hasta cincuenta (50) actas de vinculación de Mipymes beneficiadas a través del convenio de asociación, localizadas en el Departamento de Cundinamarca.	6,19%	0,95%							
				Convocatoria evento de lanzamiento			2,38%							
				Desarrollo del evento			0,48%							
				Actas de vinculación firmadas			2,38%							
2. Asistencia técnica especializada	Durante este componente el equipo técnico asignado realizará acompañamiento a las empresas para desarrollar actividades de asistencia técnica especializada en adaptación al cambio climático que busca la reducción de emisiones, gestión del recurso hídrico y de residuos y eficiencia energética para establecer procesos y acercamientos en turismo verde, así como apropiar experiencias de éxito desarrolladas por los actores de turismo a nivel departamental.	1.3.3) Para cada una de las temáticas en economía circular propuestas, se identificará solo una ruta/temática por empresa (agua, energía, residuos o huella de carbono)	Diagnostico ambiental in situ	Visita de reconocimiento, caracterización e identificación de oportunidades de mejora	Una (1) matriz con indicadores de línea base, sobre el manejo de los recursos naturales en el sector turismo de Cundinamarca.	9,52%		9,52%						
		1.3.4) Elaboración de los Planes de acción que cuentan con todos los resutltados del diagnóstico por empresa y se define la medida a implementar.	Elaboración de planes de acción	Establecimiento de acciones a corto, mediano y largo plazo en energía sostenible y circularidad	Elaboración de una (1) guía que contenga alternativas de producción y consumo responsable para el uso eficiente de recursos naturales en el sector turismo para el departamento de Cundinamarca.	33,33%		3,81%	3,81%	3,81%	3,81%	3,81%		
				Socialización de los planes de mejora con los empresarios					4,76%	4,76%	4,76%			
3. Fortalecimiento de Capacidades	Durante el componente será desarrollo un (1) programa de fortalecimiento de capacidades a través cuatro (4) webinar dirigido a Mipymes del sector turismo seleccionadas en el Departamento de Cundinamarca y en cuyos espacios podrán participar no solo los propietarios y/o representantes legales si no todos los colaboradores de la MiPyme. Estas temáticas tendrán los siguientes enfoques: ✓ Cambio Climático ✓ Gestión del Agua en el territorio ✓ Circularidad de materiales ✓ Transición Energética.	3.1.1 Ejecutar un programa de capacitación para la gestión empresarial ambiental hasta para 50 empresas a través de plataformas como teams	Diseño de los webinar	Elaboración de contenidos: ✓ Cambio Climático ✓ Gestión del Agua en el territorio ✓ Circularidad de materiales	Elaboración de un (1) informe consolidado con los resultados del programa de fortalecimiento de capacidades de los cuatro (4) webinar con enfoque en las siguientes temáticas: Cambio Climático, Gestión del Agua en el territorio, Circularidad de materiales y Transición Energética.	17,14%					4,76%			
			Convocatoria	Elaboración de piezas de invitación							0,95%	0,95%		
				Desarrollo de los Webinars							3,17%	3,17%	3,17%	
				Consolidado informe de resultados									0,95%	
4. Ejecución de acciones que mejoren el desempeño ambiental	Una vez realizado el proceso de diagnóstico e identificadas las alternativas de producción y consumo responsable, se apoyará a cada una de las Mipymes beneficiadas para hasta un total de 50 Mipymes la implementación de una de las medidas de mejoramiento ambiental identificadas.	2.1.1 Apoyar con incentivos en especie a cada una de las 50 empresas priorizadas para implementar las acciones en economía circular identificadas.	Gestión administrativa contratos	Gestión de cotización, selección y contratación de proveedores	Elaboración de un (1) informe detallado de resultados para las empresas apoyadas en el Departamento, en el que se describan las acciones que contribuyeron a la prestación del servicio turístico responsable y bajo en carbono.	25,24%				2,86%	2,86%	2,86%		
			Apoyar con incentivos en especie a cada una de las 50 empresas priorizadas para implementar las	Acompañamiento técnico implementación medidas de mejora en gestión de emisiones, Gestión de recurso Hídrico, Residuos sólidos o gestión energética.						4,76%	4,76%	4,76%		
			Informe consolidado de resultados implementación proyectos de gestión ambiental	Documentación de resultados									2,38%	
5. Cierre														
					ACUMULADO	100%	14,76%	13,33%	8,57%	16,19%	25,08%	15,56%	6,51%	0,00%
							may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25

PLAZO DE CUMPLIMIENTO	Mes 7 (09 de noviembre al 08 de diciembre)
SOPORTE	**Anexo 006. POA**
14. Presentar mensualmente informes técnicos y financieros con los soportes respectivos, requeridos para el seguimiento y el control al desarrollo del convenio y al manejo de los recursos: El valor del presente convenio de asociación es por la suma de **SETENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS MONEDA CORRIENTE M/CTE ($71.428.571),** discriminados en su desembolso de la siguiente manera.	
PRODUCTO	El aporte del Departamento – Secretaría de Bienestar Verde correspondiente a la suma de cooperación de **CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($50.000.000) M/CTE**, Equivalente al **70%** del valor total del convenio a suscribir.
ESTADO DE AVANCE	PARÁGRAFO TERCERO. LA SECRETARIA DE BIENESTAR VERDE desembolsará los recursos aportados a la cuenta exclusiva del convenio, previa presentación por parte de la CAEM de hasta cincuenta (50) Actas de vinculación de las MiPymes beneficiadas a través del convenio de asociación, lo anterior, como parte del aporte que debe realizar el empresario para la implementación de la acción identificada, en el marco del Convenio No.039 de 2024, suscrito entre COLOMBIA PRODUCTIVA y LA CORPORACIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL – CAEM. Se presentan las 50 actas de vinculación asociadas al pago que se relaciona al presente producto. **(Anexo 007)**
DESCRIPCIÓN AVANCE	Teniendo en cuenta el Comité realizado el pasado 17 de Julio del 2025, se aprobó la radicación de manera oficial a través de correo electrónico el día 21 de julio para la radicación de la factura correspondiente al valor de aporte por parte de la Secretaría de Bienestar Verde por valor de **CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($50.000.000) M/CTE,** la cual fue radicada el mismo día y que por problemas de plataforma no se logró evidenciar la radicación de esta por parte de la Secretaría de Bienestar Verde.
PLAZO DE CUMPLIMIENTO	Contra la entrega de las cincuenta (50) actas de vinculación
SOPORTE	**Anexo 007. Actas de vinculación**
15. Cumplir con las obligaciones frente al sistema de salud, pensiones y riesgos laborales y presentar la certificación de cumplimiento de pago de parafiscales	

DESCRIPCIÓN	De acuerdo con los registros contables y las planillas de aportes parafiscales; la Corporación efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones **(Anexo 008) y (Anexo 009)**: 1. Las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA durante el periodo comprendido entre el 1° de marzo al 31 octubre de 2025. 2. Las Entidades Promotoras de Salud entre el 1° de abril al 30 de noviembre de 2025.
SOPORTE	Anexo 008. Tarjeta profesional - Doc Revisor Fiscal.pdf Anexo 009. Certificación Parafiscales 6 meses.pdf

3. INFORME FINANCIERO[1]

Con la presentación de los avances en el numeral 1. **AVANCE CONPONENTE TÉCNICO,** acorde a lo establecido en marco del **CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. SBV-ES-CA-129-2025 s**uscrito entre el departamento de Cundinamarca – SECRETARIA DEL BIENESTAR VERDE Y LA CORPORACIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL – CAEM, se presenta el informe financiero **(Anexo 010)**,

4.1. Aportes 70% Secretaría de Bienestar Verde

Para el caso del movimiento de recursos correspondientes al aporte del Departamento – Secretaría de Bienestar Verde correspondiente a la suma de cooperación de **CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($50.000.000) M/CTE**, equivalente al **70%** del valor total del convenio a suscribir, se ve reflejado en el (**Anexo 11**) sobre los pagos realizados a los diferentes proveedores de las empresas beneficiarias del proyecto que corresponden a valores de $975.0000 pesos COP y que se soportan a través de las siguientes facturas evidenciando el inicio del proceso de implementación:

Soportes Facturas (ANEXO 011)				
No. EMPRESA	**EMPRESA**	**VALOR APORTADO POR EL PROYECTO FONTUR**	**VALOR APORTADO POR LA GOBERNACIÓN**	**FECHA DE PAGO**
1	396. ANDRES CAMILO ROJAS GUTIERREZ	$ 1.800.000 COP	$ 975.000 COP	JULIO DEL 2025
2	421. KEWIN DUVÁN OLARTE GUERRA	$ 1.800.000 COP	$ 975.000 COP	JULIO DEL 2025
3	377. SANDRA MILENA ROA PARRA	$ 1.800.000 COP	$ 975.000 COP	AGOSTO DEL 2025

1 El informe de ejecución financiera se relaciona como Anexo 008 y Anexo 009.

4	390. ECO HOTEL ENTRERIOS SAS	$ 1.800.000 COP	$ 975.000 COP	AGOSTO DEL 2025
5	446. AURA ESTELA MORA MONTERO	$ 1.800.000 COP	$ 975.000 COP	AGOSTO DEL 2025
6	326. CAROLINA SERRANO ESTRADA	$ 1.800.000 COP	$ 975.000 COP	SEPTIEMBRE DEL 2025
7	371. CORPORACIÓN SOCIAL DE RECREACIÓN Y CULTURA SERV	$ 1.800.000 COP	$ 975.000 COP	SEPTIEMBRE DEL 2025
8	454. GLORIA NELLY VALDEZ ARÉVALO	$ 1.800.000 COP	$ 975.000 COP	SEPTIEMBRE DEL 2025
9	393. BETTY ISABEL VARGAS DE NIÑO	$ 1.800.000 COP	$ 975.000 COP	SEPTIEMBRE DEL 2025
10	383. GUMA ANDREA PÁEZ GUEVARA	$ 1.800.000 COP	$ 975.000 COP	SEPTIEMBRE DEL 2025
11	457. MARÍA CRISTINA OBREGOSO	$ 1.800.000 COP	$ 975.000 COP	SEPTIEMBRE DEL 2025
12	493. CASA TREBOL	$ 1.800.000 COP	$ 975.000 COP	OCTUBRE DEL 2025
13	321. Turismo Hoy Vivo	$ 1.800.000 COP	$ 975.000 COP	OCTUBRE DEL 2025
14	365. ECOFINCABRUMI	$ 1.800.000 COP	$ 975.000 COP	OCTUBRE DEL 2025
15	434. AGENCIA DE TURISMO PARCHEMOS POR YACOPI	$ 1.800.000 COP	$ 975.000 COP	OCTUBRE DEL 2025
16	479. GACHALA CAMPING	$ 1.800.000 COP	$ 975.000 COP	OCTUBRE DEL 2025
17	533. IRAKARA HOTEL CAMPESTRE	$ 1.800.000 COP	$ 975.000 COP	OCTUBRE DEL 2025
18	557. GLAMPING, VIDA ENTRE MONTAÑAS	$ 1.800.000 COP	$ 975.000 COP	OCTUBRE DEL 2025
19	414. ZIGUAZINSA	$ 1.800.000 COP	$ 975.000 COP	OCTUBRE DEL 2025
20	553. MI DESTINO	$ 1.800.000 COP	$ 975.000 COP	OCTUBRE DEL 2025
21	416. BALANCE EN MOVIMIENTO	$ 1.800.000 COP	$ 975.000 COP	OCTUBRE DEL 2025
22	368. VILLA SAFANA	$ 1.800.000 COP	$ 975.000 COP	OCTUBRE DEL 2025
23	447. PRODUCTOS Y SERVICIOS AMBIENTALES DE CONSERVACION Y ECOTURISMO ECOPALACION TOUR SAS	$ 1.800.000 COP	$ 975.000 COP	OCTUBRE DEL 2025
24	466. TATIANA ESMERALDA FIERRO VÁSQUEZ	$ 1.800.000 COP	$ 975.000 COP	OCTUBRE DEL 2025
25	520. RUNNING SOLUTIONS SAS SUE RESERVA	$ 1.800.000 COP	$ 975.000 COP	OCTUBRE DEL 2025
26	459. MARUB S.A.S.	$ 1.800.000 COP	$ 975.000 COP	OCTUBRE DEL 2025
27	359. AGROTURISTICA LA CABAÑA	$ 1.800.000 COP	$ 975.000 COP	OCTUBRE DEL 2025
28	392. PROSERVICOL SAS	$ 1.800.000 COP	$ 975.000 COP	OCTUBRE DEL 2025
29	488. KÉTANA VIVA S.A.S.	$ 1.800.000 COP	$ 975.000 COP	OCTUBRE DEL 2025
30	558. CENTRO PARA LA EDUCACIÓN AMBIENTAL BISVITA - AAPG	$ 1.800.000 COP	$ 975.000 COP	OCTUBRE DEL 2025
31	546. CARLOS ANDRES ARANGO BERNAL	$ 1.800.000 COP	$ 975.000 COP	OCTUBRE DEL 2025
32	415. JOHN FREDY GARAVITO GARZÓN	$ 1.800.000 COP	$ 975.000 COP	OCTUBRE DEL 2025
33	598. FINCA EL MIRADOR VEREDA LA VIOLETA MUNICIPIO DE SOPÓ	$ 1.800.000 COP	$ 975.000 COP	OCTUBRE DEL 2025
34	427. Cindy Vanesa Godoy Orjuela	$ 1.800.000 COP	$ 975.000 COP	NOVIEMBRE DEL 2025
35	429. Blanca Cecilia Godoy Orjuela	$ 1.800.000 COP	$ 975.000 COP	NOVIEMBRE DEL 2025
36	532. Eliceo Moreno Rico	$ 1.800.000 COP	$ 975.000 COP	NOVIEMBRE DEL 2025
37	384. MARCELA PERILLA RODRIGUEZ	$ 1.800.000 COP	$ 975.000 COP	NOVIEMBRE DEL 2025

38	465. TRANSILVANIA CLUB ONG DE RECREACION CULTURA TURISMO MEDIO AMBIENTE	$ 1.800.000 COP	$ 975.000 COP	NOVIEMBRE DEL 2025
39	506. Tierra de Villa Oso - Tierravo S.A.S. BIC	$ 1.800.000 COP	$ 975.000 COP	NOVIEMBRE DEL 2025
40	398. Luz Marina Basto Jimenez	$ 1.800.000 COP	$ 975.000 COP	NOVIEMBRE DEL 2025
41	599. ACOSTA CANESTO LUIS CARLOS	$ 1.800.000 COP	$ 975.000 COP	NOVIEMBRE DEL 2025
42	613. CLARA EUGENIA AREVALO BRICEÑO	$ 1.800.000 COP	$ 975.000 COP	NOVIEMBRE DEL 2025
43	381. YENNIFER GUTIERREZ SIERRA	$ 1.800.000 COP	$ 975.000 COP	NOVIEMBRE DEL 2025
44	515. Jorge Uriel Vinchira Ortega	$ 1.800.000 COP	$ 975.000 COP	NOVIEMBRE DEL 2025
45	432. ISMAEL HERNANDO TRIVIÑO SANDINO	$ 1.800.000 COP	$ 975.000 COP	NOVIEMBRE DEL 2025
46	363. Pueblo Adventure S.A.S	$ 1.800.000 COP	$ 975.000 COP	NOVIEMBRE DEL 2025
47	424. Sandra Milena Torres de Sandoval	$ 1.800.000 COP	$ 975.000 COP	NOVIEMBRE DEL 2025
48	453. WILLIAM ARMANDO BUSTOS MACIAS	$ 1.800.000 COP	$ 975.000 COP	NOVIEMBRE DEL 2025
49	597. Cristiam Nicolas Robayo Rojas	$ 1.800.000 COP	$ 975.000 COP	NOVIEMBRE DEL 2025
50	514. Corporación Ecoturistica Comunitaria Chingaza-Corpochingaza	$ 1.800.000 COP	$ 975.000 COP	NOVIEMBRE DEL 2025
TOTAL		**$ 48.750.000 COP**		

Nota 1: Todos los informes financieros presentados por la Corporación Ambiental Empresarial CAEM son a corte del 30 de cada mes y los pagos a proveedores se encuentran respaldados por los contratos tripartita firmados entre las partes, sin embargo, el presente informe tiene corte al 8 de diciembre que fue la fecha de cierre del convenio.

Nota 2: Para el presente informe **(Anexo 12)**, se presentan los valores pagados a los proveedores con los aportes entregados por parte de la Secretaría de Bienestar Verde de Cundinamarca desde el mes de julio y con corte al 08 de diciembre del 2025

4.2. Aportes 30% - CAEM

Teniendo en cuenta los aportes del 30% generados por la Corporación Ambiental Empresarial CAEM, la totalidad de desembolsos es de cuatro, distribuidos de la siguiente manera:

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	MES DE ENTREGA	VALOR ASOCIADO
1	Una (1) matriz consolidada de las empresas inscritas al proyecto en todo el departamento de Cundinamarca.	Mes 1	$ 4.737.000,00

2	Hasta cincuenta (50) actas de vinculación de Mipymes beneficiadas a través del convenio de asociación, localizadas en el Departamento de Cundinamarca.		
3	Una (1) matriz con indicadores de línea base, sobre el manejo de los recursos naturales en el sector turismo de Cundinamarca.	Mes 2	$ 4.737.000,00
4	Elaboración de una (1) guía que contenga alternativas de producción y consumo responsable para el uso eficiente de recursos naturales en el sector turismo para el departamento de	Mes 6	
5	Elaboración de un (1) informe consolidado con los resultados del programa de fortalecimiento de capacidades de los cuatro (4) webinar con enfoque en las siguientes temáticas: Cambio Climático, Gestión del Agua en el territorio, Circularidad de materiales y Transición Energética.	Mes 7	$ 5.355.000,00
6	Elaboración de un (1) informe detallado de resultados para las empresas apoyadas en el Departamento, en el que se describan las acciones que contribuyeron a la prestación del servicio turístico responsable y bajo en carbono.	Mes 8	$ 6.599.571,00
TOTAL			**$ 21.428.571,00**

PRODUCTOS APROBADOS		
OBJETIVO /COMPONENTE	Vinculación y selección	
1.1. Durante este componente se realizará la inscripción y firma de las actas de compromiso que vinculan la empresa priorizada de manera formal al proyecto con el fin de iniciar todo el proceso de acompañamiento correspondiente.		
ESTADO: Acorde al segundo comité realizado durante el mes de agosto del 2025, se aprobó realizar el traslado bancario del valor correspondiente a los productos del mes 1.		
DESCRIPCIÓN	**% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL APORTE (30%)[2]**	**VALOR EN RECURSOS EQUIVALENTE AL % GLOBAL**
Una (1) matriz consolidada de las empresas inscritas al proyecto en todo el departamento de Cundinamarca.	22%	$4.737.000
Hasta cincuenta (50) actas de vinculación de Mipymes beneficiadas a través del convenio de asociación, localizadas en el Departamento de Cundinamarca.		
TOTAL, PAGADO	**$4.737.000**	

PRODUCTOS EN PROCESO DE APROBACIÓN		
OBJETIVO /COMPONENTE	Asistencia técnica especializada	
1.1. Durante este componente el equipo técnico asignado realizará acompañamiento a las empresas para desarrollar actividades de asistencia técnica especializada en adaptación al cambio climático que busca la reducción de emisiones, gestión del recurso hídrico y de residuos y eficiencia energética para establecer procesos y acercamientos en turismo verde, así como apropiar experiencias de éxito desarrolladas por los actores de turismo a nivel departamental. **(Anexo 014)**		
ESTADO: Se presenta el modelo de guía (**Anexo 006)** para aprobación con lo que se completa la actividad del mes No 3 y con esto se daría cumplimiento al desarrollo de las actividades asociadas al traslado bancario No. 2		
Una (1) matriz con indicadores de línea base, sobre el manejo de los recursos naturales en el sector turismo de Cundinamarca.	11%	$2.368.500
Elaboración de una (1) guía que contenga alternativas de producción y consumo responsable para el uso eficiente de recursos naturales en el sector turismo para el departamento de Cundinamarca.	11%	$2.368.500

[2] Los porcentajes corresponden al valor asociado al producto sobre el total del aporte generado por CAEM

Elaboración de un (1) informe consolidado con los resultados del programa de fortalecimiento de capacidades de los cuatro (4) webinar con enfoque en las siguientes temáticas: Cambio Climático, Gestión del Agua en el territorio, Circularidad de materiales y Transición Energética.	25%	$5.355.000
PENDIENTE POR PAGO, DE EJECUCIÓN	**22%**	**$4.737.000**
SOPORTES	Anexo 012. Informe Financiero Anexo 12_1_Certificado_Saldo.Noviembre.pdf Anexo 12_2_Certificado_Saldo.Diciembre.pdf Anexo 12_3_ExtractoItau_noviembre_Gob.pdf	

Nota 3: Desarrollo de Webinar – CAEM: Teniendo en cuenta el proceso de ejecución de todos los webinar, a la fecha se desarrollaron un total de cuatro (4) espacios con los siguientes avances y participación por cada uno soportados en los listados de asistencia **(Anexo 014)**.

Tema	Fecha propuesta	Horario	Modalidad
Carbono neutralidad corporativa y gestión climática territorial	Martes 23 de septiembre	3:00 – 5:00 p.m.	Virtual
Transición energética	Miércoles 15 de octubre	3:00 – 5:00 p.m.	Virtual
Gestión del agua en el territorio	Jueves 30 de octubre	9:00 – 11:00 a.m.	Virtual
Circularidad de materiales (evento de cierre)	Diciembre 05 de diciembre	8:00 – 10:00 a.m.	Virtual

La Secretaría valida las fechas, indicando que la sesión de cierre deberá coordinarse con la agenda del secretario de Bienestar Verde. Se acuerda que la CAEM enviará por correo el cronograma formal para aprobación y difusión con los empresarios.

4.4. Rendimientos financieros

El convenio suscrito entre la Gobernación de Cundinamarca y el CAEM, por un valor total de **$50.000.000** y una duración comprendida entre el 9 de mayo y el 08 de diciembre de 2025, generó rendimientos financieros por **$ 4.764,52 pesos** valor que resulta consistente con la naturaleza


operativa y el corto periodo de ejecución del convenio, en el cual los recursos se destinan de manera progresiva a las actividades programadas, reduciendo el tiempo disponible para generar intereses.

En este sentido, el rendimiento obtenido refleja una gestión financiera adecuada, transparente y eficiente, conforme a las disposiciones normativas que regulan la administración de recursos públicos en convenios interinstitucionales.

A continuación, se relaciona el cuadro de rendimientos reportados a la fecha y el cual podrá ser evidenciado en el **(Anexo 014)**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE 2025

Fecha	Nit	Tercero	Concepto	Valor	aportes CAEM		APORTES GOBERNACION	
31-05-25		ITAU	RENDIMIENTOS MAYO 2025	$ 11,74	$ 21.428.571,00	$ 11,74	$ -	$ -
30-06-25		ITAU	RENDIMIENTOS JUNIO 2025	$ 176,11	$ 21.428.582,74	$ 176,11	$ -	$ -
31-07-25		ITAU	RENDIMIENTOS JULIO 2025	$ 181,99	$ 21.428.758,85	$ 181,99	$ -	$ -
31-08-25		ITAU	RENDIMIENTOS AGOSTO 2025	$ 158,63	$ 16.691.940,84	$ 158,63	$ -	$ -
30-09-25		ITAU	RENDIMIENTOS SEP 2025	$ 4.926,00	$ 16.692.099,47	$ 1.477,80	$ 48.267.000,00	$ 3.448,20
31-10-25		ITAU	RENDIMIENTOS OCTUBRE 2025	$ 2.403,19	$ 16.693.577,27	$ 1.126,62	$ 16.578.443,85	$ 1.276,57
30-11-25		ITAU	RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2025	$ 232,00	$ 16.694.703,89	$ 192,26	$ 1.954.720,47	$ 39,74
Total Rendimientos Financieros				**$ 8.089,66**		**$ 3.325,14**		**$ 4.764,52**
			saldo a 30-11-2025	$ 20.145.950,38	**$ 16.694.704**	82,87%	**$ 1.954.720,47**	9,70%



Página 2 de 4

Itaú

Itaú Colombia S.A.
NIT. 890.903.937-0

Cuenta de Ahorros

2511020073721294

CORPORACION AMBIENTAL EMPRESARIAL CAEM S

Período	Cuenta no.
01/11/2025 AL 30/11/2025	007-09155-1

Resumen

Saldo al	31/10/2025	.....	35,607,010.63
Depositos y Notas Credito		0	0.00
Intereses pagados		30	232.00
Cheques Pagados		0	0.00
Comisiones		5	183,000.00
Impuestos		30	96,370.00
Retiros y Notas Debito		15	15,181,922.25
Saldo Final		.....	20,145,950.38

Nota 3: Todos los saldos podrán ser contrastados con la la certificación de la cuenta **(Anexo 13_1, Anexo 13_2)** y en los extractos **(Anexo 13_3)**

4. **ANEXOS**

Anexo 000. Séptimo Informe mensual **(físico y digital)**
Anexo 001. Acta 007 - Comité mensual realizado el 05 de diciembre del 2025. **(físico y digital)**
Anexo 002. Presentación comité 7. **(físico y digital)**
Anexo 003. Matriz de indicadores. **(físico y digital)**
Anexo 004. Fichas de plan de acción **(digital)**
Anexo 005. Guía de alternativas de producción y consumo responsable. **(físico y digital)**
Anexo 006. POA **(Físico y digital)**
Anexo 007. Actas de Vinculación **(50 digitales)**
Anexo 008. Certificación parafiscales 6 meses **(físico y digital)**
Anexo 009. Tarjeta profesional - Doc. Revisor Fiscal **(físico y digital)**
Anexo 010. Informe Financiero **(físico y digital)**
Anexo 011. Facturas aporte **(físico y digital)**
Anexo 012. Certificado_Saldo noviembre **(físico y digital)**
Anexo 013. Certificado_Saldo diciembre **(físico y digital)**
Anexo 014. Extracto Itau_Oct_Gob **(físico y digital)**
Anexo 015. Seguridad Social equipo de trabajo **(físico y digital)**
Anexo 016. Contratos tripartita 5 documentos **(físico y digital)**

Se presenta a los dieciocho días (18) días del mes de diciembre del 2025.

Responsabilidad del Informe:

Elaboró:	**Aprobó:**
_____ Doly Alejandra Jiménez Trujillo Directora Línea de Producción Sostenible Corporación Ambiental Empresarial CAEM Representante delegada CAEM – Comité Convenio	_____ Angela Ospina Líder de Economía Circular Secretaría de Bienestar Verde Supervisora Convenio