Gobernación de Cundinamarca	**PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL**	**Código: E – PID – FR - 004**
		Versión 05
	ACTA DE REUNIÓN	**Fecha de Aprobación: 11/09/24**

OBJETIVO DE LA REUNION:	**FECHA:**	**ACTA No.**
Reunión final #7 Convenio Secretaría Bienestar Verde **No. SBV-ES-CA-129-2025**	Viernes, 05 de diciembre- del 2025	007

LUGAR:	**HORA INICIO**	**HORA FINALIZACIÓN**
Virtual	10:00 a.m.	11:00 a.m.

ORDEN DEL DÍA

1. **Información general**
2. **Estado implementación empresas**

2.1. Empresas Vinculadas
2.2. Visitas de diagnóstico
2.3. Aprobación de medidas
2.4. Estado de Contratos tripartita
2.5. Estado de Pago Proveedores
2.6. Estado proceso de implementación

3. **Estado avance de productos finales**

3.1. Producto 1
3.2. Producto 2
3.3. Producto 3
3.4. Producto 4

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El Comité Técnico Mensual No. 7 tuvo como propósito principal realizar un análisis integral del avance técnico, administrativo y financiero del convenio, con énfasis en el estado de implementación de las medidas en las empresas beneficiarias, el cumplimiento de las metas establecidas, el avance contractual mediante los contratos tripartita y el progreso en la ejecución y pago de los productos finales del proyecto.

Por parte del equipo CAEM Doly Jiménez da inicio con el orden del día puntualizando los aspectos importantes a tratar en el **séptimo y último comité mensual de seguimiento técnico y administrativo** del Convenio de Asociación SBV–ES–CA–129–2025, con el propósito de realizar seguimiento a los temas descrito a continuación:

1.1. Estado general del proyecto

Se informó que el proyecto benefició a 50 empresas del sector turismo, con intervención en los 32 municipios del departamento de Cundinamarca, de las cuales 9 se encuentran ubicadas en zona rural y 41 en zona urbana. En cuanto a la caracterización empresarial, se informó que el 92% corresponde a microempresas y el 8% a pequeñas empresas, concentrándose

Comentado [Ui1]: del? quedo cortado

Comentado [Ui2]: 32 de acuerdo con la matriz... no se coloca el dato

principalmente en el subsector hotelero, seguido por agencias de viajes y otros servicios turísticos complementarios.

Desde el enfoque social, se destacó la participación mayoritaria de mujeres empresarias y una población predominantemente activa en el rango etario de 29 a 59 años, lo cual evidencia un alto potencial de apropiación de capacidades técnicas, administrativas y ambientales para la sostenibilidad de los negocios turísticos.

La intervención se desarrolló en los componentes de gestión energética, huella de carbono, gestión hídrica y gestión de residuos, en el marco del enfoque de economía circular.

1.2. Avance en diagnósticos, planes de acción e implementación

El equipo técnico presentó el estado consolidado del Plan de Choque, resaltando que el proyecto alcanza un nivel de avance del 100% en las actividades de diagnóstico, formulación y socialización de planes de acción. En total, se elaboraron y socializaron 50 planes de acción y mejora, distribuidos en los componentes de huella de carbono, economía circular y eficiencia energética.

Se informó que todas las empresas beneficiarias del Grupo A cuentan con convenios debidamente firmados, lo cual ha permitido avanzar de manera ordenada en las etapas de implementación, seguimiento y verificación de resultados, garantizando la trazabilidad técnica y administrativa del proyecto así:

- **Se realizaron visitas de diagnóstico a las 50 empresas.**

Se dejó constancia de que las 50 visitas de diagnóstico fueron realizadas en su totalidad, permitiendo identificar brechas, oportunidades de mejora y necesidades específicas en cada empresa.

- **Se formularon y socializaron 50 planes de acción, uno por empresa.**

A partir de estos diagnósticos, se estructuraron planes de acción ajustados a la realidad operativa de cada beneficiario, los cuales fueron debidamente socializados, generando apropiación y compromiso por parte de los empresarios. Estos planes constituyen la base técnica para la implementación de medidas orientadas a la reducción de impactos ambientales, optimización de recursos y fortalecimiento de la competitividad del sector turístico regional.

- **Se suscribieron y legalizaron los contratos tripartitos con empresarios y proveedores.**

En relación con la gestión contractual, se informó que los 50 contratos tripartita fueron elaborados, firmados y cuentan con pago por parte de los empresarios, permitiendo avanzar en la ejecución de las actividades previstas.

- **Implementación de proyectos de gestión ambiental**.

A la fecha del comité, se reportó que 42 implementaciones han sido entregadas. No obstante, se identificó que 8 empresas continúan en fase de implementación, por lo cual se acordó mantener un seguimiento técnico cercano para garantizar el cumplimiento oportuno de los compromisos adquiridos y la correcta ejecución de las medidas definidas en los planes de acción.

Se aclaró que el alcance del convenio corresponde a "apoyar la implementación de las medidas de mejoramiento ambiental", conforme a lo establecido en el documento contractual, y que los recursos para la implementación ya fueron girados a los proveedores., por parte del equipo CAEM serán verificadas todas las implementaciones dentro de los tiempos establecidos del convenio.

Comentado [Ui3]: y se verificará por parte de CAEM que las implementaciones se den dentro del termino del convenio

1.3. Productos finales y componente financiero

Se revisó el estado de los productos asociados al 30 % de la contrapartida de CAEM, destacando:

Comentado [Ui4]: de CAEM

- Matriz de empresas vinculadas y actas de vinculación: entregadas y aprobadas.
- Matriz de indicadores y guía de alternativas y buenas prácticas ambientales: en fase de ajuste final.
- Informe consolidado de resultados de los webinars: en elaboración, con estructura validada por la supervisión.
- La Secretaría de Bienestar Verde indicó que no existe inconveniente en que los desembolsos asociados a productos documentales se realicen posterior a la fecha de cierre del convenio, siempre que dichos productos sean entregados, revisados y aprobados formalmente.

2. Cierre

Como resultado de la sesión, los miembros del Comité concluyeron que el proyecto presenta un **avance satisfactorio**, evidenciando un alto nivel de cumplimiento de las metas establecidas y un compromiso significativo por parte de las empresas beneficiarias.

No siendo otro el objeto de la reunión se dio por finalizada la sesión, dejando constancia que el alcance del convenio se cumplirá en el término del convenio, que finaliza el próximo 08 de diciembre de 2025, de lo tratado mediante la presente acta, la cual se firma para los fines pertinentes.

CONCLUSIONES

- El proyecto presenta un avance general satisfactorio, con cumplimiento del 100% en visitas, planes de acción y socializaciones.
- La implementación técnica evidencia resultados positivos en los componentes de huella de carbono, economía circular y eficiencia energética.
- Se recomendó continuar fortaleciendo el seguimiento a las empresas que aún se encuentran en fase de implementación, así como agilizar los procesos administrativos relacionados con la revisión y pago de los productos pendientes, con el fin de garantizar el cumplimiento oportuno del cronograma del proyecto.
- Se identifican pendientes administrativos relacionados con pagos de los productos 2, 3 y 4, los cuales requieren pronta gestión por parte de CAEM, presentando los informes y soportes para la verificación por parte de la supervisión.
- El ciclo de webinars ha tenido alta receptividad y contribuye al fortalecimiento de capacidades del sector turístico

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE
Remitir versiones preliminares de los productos finales para dejar trazabilidad de entrega	08 de diciembre del 2025	CAEM
Realizar ajustes a los documentos conforme a observaciones de la supervisión	08 de diciembre del 2025	CAEM
Remitir soportes fotográficos de las actividades e implementaciones	08 de diciembre del 2025	CAEM
Revisar y aprobar los productos documentales entregados	08 de diciembre del 2025	SBV
Avanzar en el proceso de cierre administrativo y financiero del convenio	08 de diciembre del 2025	CAEM - SBV

Comentado [Ui5]: Todas las fechas 8 de diciembre

ASISTENTES:

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
Yamile Cerdas	Gerente SBV/ delegada secretario de Bienestar Verde	Gobernación	
Angela Ospina	Supervisora Convenio	Gobernación SBV	
Doly Alejandra Jiménez	Directora Producción Sostenible y Consumo ResponsableG	Corporación ambiental empresarial CAEM	

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
Angela Gamba	Apoyo a la Coordinación del proyecto	Corporación ambiental empresarial CAEM	