ACTA PARCIAL

ACTA PARCIAL Y/O FINAL

1. DESCRIPCION GENERAL						
CLASE DE ACTA:	FINAL: _____ PARCIAL: __X___ No.: ___2_____					
X CONTRATO DE: ___ CONVENIO DE:	CONSULTORIA	Nº:	1566	AÑO:	2024	

CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DEL HUILA			
CONTRATISTA O CONVINIENTE:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	CIL S.AS.		
	NIT O CC:	813001338-8		
	DIRECCIÒN:	CR 42 18 A 08 TO F AP 505 BRR EL VERGEL	TEL:	3102189851
	CIUDAD:	Neiva (Huila)		
	REPRESENTANTE LEGAL:	ANDRÉS MAURICIO VARGAS ROJAS		
	CC:	7.729.499 de Neiva		
OBJETO:	ESTUDIOS GEOTÉCNICOS, PATOLOGÍA ESTRUCTURAL, VULNERABILIDAD SÍSMICA Y LOS DISEÑOS DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, PARA LA TERMINACIÓN DE LOS SEIS (06) COLEGIOS DE LA FELICIDAD, LOCALIZADOS EN LOS MUNICIPIOS DE ALGECIRAS, AGRADO, EL PITAL, LA PLATA, SAN JOSE DE ISNOS Y LA ARGENTINA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA, DANDO CABAL CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS CONTEMPLADOS EN LA NORMA NSR-10			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	No.6,824 FECHA: 17/10/24 No.5,663 FECHA: 08/09/25			
CUENTA BANCARIA	No. 0550079800040465 banco. DAVIVIENDA Tipo de Cuenta; AHORROS			
VALOR INICIAL (CONTRATISTA):	$ 441.442.816,92 M/CTE.			
	Valor en Letras: CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DIECISÉIS PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS.			
APORTANTE O CONVINIENTE: (Efectivo – Especie):	$			
	Valor en Letras:			
	$			
	Valor en Letras:			
	$			
	Valor en Letras:			
VALOR ADICIONAL	Nº1	$ 204.707.750,80 M/CTE.		

	Nº2	$	
VALOR TOTAL	$ 646.150.567,72 M/CTE		
PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN EXCEDER EL 30 DICIEMBRE 2024		
PLAZO ADICIONAL:	Nº1	DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DIAS.	
	Nº2		
	Nº3		
PLAZO TOTAL:	SEIS (6) MESES Y QUINCE DIAS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INCIO.		
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	12 DE NOVIEMBRE 2024		
FECHA DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN: (dd/mm/aa)	Nº1	SUSPENSIÓN	30/12/2024
		REINICIACIÓN	01/07/2025
	Nº2	SUSPENSIÓN	
		REINICIACIÓN	
	Nº3	SUSPENSIÓN	
		REINICIACIÓN	
	Nº4	SUSPENSIÓN	
		REINICIACIÓN	
FECHA DE TERMINACIÓN: (dd/mm/aa)	26/11/2025		
FECHA DE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	23/12/2025		
PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	26/09/2025 al 27/10/2025		
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	JAIME ENRIQUE BOTERO ROJAS	
	EN CALIDAD DE:	SUPERVISOR	
	NOMBRE:	CIL S.A.S. Rep. Legal ANDRES MAURICIO VARGAS ROJAS	
	EN CALIDAD DE:	CONTRATISTA	
	NOMBRE:	EDGAR MARTIN LARA	
	EN CALIDAD DE:	SECRETARIO DE EDUCACION	

2. ACTAS

DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR ACTA	VALOR DEL (CONTRATO O CONVENIO)	SALDO
1. VALOR INICIAL	12/11/2024		$441.442.816,92	$441.442.816,92

2. ACTA PARCIAL No 1 DEL 10/10/2025	10/10/2025	$273.064.959,72		$ 168.377.857.2
3. VALOR ADICIONAL	05/09/2025		$ 204.707.750,80	$373.085.608,00
4. ACTA PARCIAL No.02 del 23/12/2025	23/12/2025	$117.446.169,96		$255.639.438,04
TOTAL		$390.511.129,68	$ 646.150.567,72	$255.639.438,04

3. CUMPLIMIENTO

Que la empresa **CIL S.A.S** en calidad de contratista, se encuentra al día en los pagos de los aportes en salud, pensión y ARL, según planillas No(s): 1749209241 mes de septiembre y 1749504837 octubre de 2025 con los siguientes valores:

Ingreso Base de Cotización	Tipo de Aportes	Valor
Planilla No. 1749209241 mes de septiembre de 2025 $ 3.873.700	AFP	$ 2.488.900,00
	EPS	$ 649.900,00
	COMFAMILIAR	$ 649.800,00
	ARL	$ 85.100.00
Ingreso Base de Cotización	**Tipo de Aportes**	Valor
Planilla No. 1749504837 mes de octubre de 2025 $ 1.174.200	AFP	$ 686.100,00
	EPS	$ 229.000,00
	COMFAMILIAR	$ 228.900,00
	ARL	$ 30.200.00

4. RECIBO A SATISFACCIÒN (POR PARTE DE LA INTERVENTORIA O SUPERVISIÒN)

El supervisor certifica que la empresa CIL SAS, en su condición de contratista, ejecutó las actividades de consultoría consignadas en Acta de Recibo Parcial No. 02 del Contrato de Consultoría No.1566-2024, de manera satisfactoria, conforme a lo estipulado en el contrato, con las siguientes observaciones:

1. El contrato arriba descrito se viene desarrollando de conformidad con lo pactado en el mismo, en el cual se efectuaron las actividades de consultoría objeto del contrato.

2. Que el contrato de consultoría No. 1566-2024 no es objeto de anticipo alguno y, por consiguiente, no hay lugar a ningún tipo de amortización por este concepto.
3. Que el valor total del Acta Parcial No.2 es de CIENTO DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTAY SEIS CENTAVOS ($117.446.169,96) MCTE.
4. Que las partes contratantes se encuentran cumpliendo con lo pactado, por lo que de común acuerdo imparten la aprobación a la presente acta parcial.
5. Que en ejecución del contrato de consultoría No. 1566-2024 se autorizan los siguientes pagos: de la presente Acta Parcial No.02 CIENTO DIECISIETE MILLONES

CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTAY SEIS CENTAVOS ($117.446.169,96) MCTE, por las actividades ejecutadas durante el periodo comprendido del 26 de septiembre de 2025 al 27 de octubre de 2025.

6. De conformidad con las disposiciones del artículo 50 de Ley 789 de 2022, el contratista declara bajo la gravedad de juramento a través del presente documento que ha cumplido a cabalidad con los aportes correspondientes al sistema de Seguridad Social, Riesgos profesionales, pensionales y parafiscales.

EDGAR MARTIN LARA
SECRETARIO DE EDUCACION

ANDRES MAURICIO VARGAS ROJAS
R.L CIL S.A.S

JAIME ENRIQUE BOTERO ROJAS
SUPERVISOR

ACTA PARCIAL

Gobernación del Huila	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: DAC-C055-P1110-F11
Fecha Aprobación: 04 de abril de 2025	ACTA PARCIAL - RECIBO FINAL O LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORIA	Versión: 3
		Pagina 1 de 1

ACTA PARCIAL No 2

CONTRATO DE:	CONSULTORIA		Nº:	1566	AÑO:	2024			VALOR CONTRATO:		$ 441.442.816,92
DEPENDENCIA:	DEPARTAMENTO DEL HUILA – SECRETARIA DE EDUCACION		ACTA Nº:	2	HOJA		DE		PLAZO INICIAL	4	ADICIONAL
CONTRATISTA:	CIL SAS		FECHA DE ACTA	DIA		MES	AÑO				
INTERVENTOR / SUPERVISOR:	JAIME ENRIQUE BOTERO			27		10	2025		PLAZO ADICIONAL	2,5	204.707.750,80
INICIACIÓN	Nº	SUSPENSIÓN	REINICIO	OBJETO:	ESTUDIOS GEOTECNICOS, PATOLOGÍA ESTRUCTURAL, VULNERABILIDAD SÍSMICA Y LOS ESFUERZOS DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, PARA LA TERMINACIÓN DE LOS SEIS (06) COLEGIOS DE LA FELICIDAD, LOCALIZADOS EN LOS MUNICIPIOS DE ALGECIRAS, AGRADO, EL PITAL, LA PLATA, SAN JOSE DE ISNOS Y LA ARGENTINA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA, DANDO CABAL CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS CONTEMPLADOS EN LA NORMA NSR-10				PLAZO TOTAL	6,5	V.R. TOTAL
12/nov/2024	Nº 1	30/dic/2024	01/jul/2025								646.150.567,72
	Nº 2	DD/MM/AA	DD/MM/AA								
	Nº 3.	DD/MM/AA	DD/MM/AA								

		CONDICIONES ORIGINALES				MODIFICACIONES			PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+/-	CANT.	VITOTAL	CANT.	VITOTAL	CANT.	VITOTAL
1	EL PITAL - PROMOCION SOCIAL SEDE PRINCIPAL	M2	1.823,00	$ 28.000,00	$ 51.044.000,00			$ 0,00	1.823,00	$ 51.044.000,00	1.823,00	$ 51.044.000,00
2	LA ARGENTINA - ELISA BORRERO PASTRANA SEDE PRINCIPAL	M2	2.391,00	$ 28.000,00	$ 66.948.000,00			$ 0,00		$ 0,00	2.391,00	$ 66.948.000,00
3	LA PLATA - MARILLAC SEDE PRINCIPAL	M2	1.546,00	$ 28.000,00	$ 43.288.000,00			$ 0,00	1546,00	$ 43.288.000,00	1.546,00	$ 43.288.000,00
4	ALGECIRAS - JUAN XXIII SEDE PRINCIPAL	M2	2.860,00	$ 28.000,00	$ 80.080.000,00			$ 0,00		$ 0,00	2.860,00	$ 80.080.000,00
5	ISNOS - JOSE EUSTACIO RIVERA SEDE PRINCIPAL	M2	1.461,00	$ 28.000,00	$ 40.908.000,00	(+)	6143,69	$ 172.023.320,00		$ 0,00	7.604,69	$ 212.931.320,00
6	EL AGRADO - LA MERCED SEDE PRINCIPAL	M2	2.587,00	$ 28.000,00	$ 72.396.000,00			$ 0,00		$ 0,00	2.582,00	$ 72.396.000,00
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
ITEMS NUEVOS												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
TOTAL VALOR DIRECTO					$ 354.564.000,00			$ 172.023.320,00		$ 94.332.000,00		$ 526.587.320,00
COSTOS DE IVA		19%			$ 67.367.160,00			$ 32.684.430,80		$ 17.923.080,00		$ 100.051.590,80
SUBTOTAL					$ 421.931.160,00			$ 204.707.750,80		$ 112.255.080,00		$ 626.638.910,80
ESTAMPILLAS PRO-DESARROLLO DEPARTAMENTAL		2,000%			$ 7.091.280,00					$ 1.846.640,00		$ 7.091.280,00
ESTAMPILLAS PRO-CULTURA		1,500%			$ 5.318.460,00					$ 1.414.980,00		$ 5.318.460,00
ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDAD		0,500%			$ 1.772.820,00					$ 471.660,00		$ 1.772.820,00
PUBLICACION EN GACETA		0,003%			$ 10.636,92					$ 2.829,96		$ 10.636,92
SOBRETASA AL DEPORTE		1,500%			$ 5.318.460,00					$ 1.414.980,00		$ 5.318.460,00
VALOR TOTAL					$ 441.442.816,92			$ 204.707.750,80		$ 117.446.169,96		$ 646.150.567,72

NOTA: Si Presenta Costos Por Municipios - Justificar y Anexar Soporte y Previo VoBo del Supervisor y/o Interventor.

CIL SAS R/L Ing. ANDRES MAURICIO VARGAS ROJAS.

Ing. JAIME ENRIQUE BOTERO ROJAS.

Documento original firmado y controlado por calidad

	REVISÓ	ELABORÓ	APRÓBÓ
FIRMA			
NOMBRE			

CARGO			

