ACTA DE LIQUIDACIÓN CPS-021-2025

1. INFORMACIÓN

En el municipio de Santa Helena del Opón Santander, a los veintinueve (29) día del mes de diciembre de 2025, se reunieron en la oficina de SANTA HELENA A.A.A. S.A. E.S.P., por parte de la empresa **HENRY MATEUS FLOREZ** identificado con la cédula de ciudadanía número 5.668.918 de la Paz - Santander **como GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL** autorizado para celebrar contratos y como ordenador del gasto de la entidad según lo establece la Junta Directiva, el manual de funciones específico de la entidad y de los estatutos de la empresa; y quien en adelante y para los efectos del presente documento se denominará LA EMPRESA, y por otro lado **ELGAR GARCÍA CONTRERAS identificado con cédula de ciudadanía CC. 1.005.602.124 de Sta. Helena del Opón-Sder**, en calidad de contratista.

A. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Marque con una X el tipo de documento:

CONTRATO	**X**		**CONVENIO**	
Contrato número:	CPS-021-2025	de	Año de suscripción	2025

Objeto del contrato/convenio: "PRESTAR LOS SERVICIOS PERSONALES DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA EMPRESA SANTA HELENA DEL OPÓN A.A.A. S.A. E.S.P., PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y ASEO EN EL CASCO URBANO DE SANTA HELENA DEL OPÓN-SANTANDER."

Supervisor:	HENRY MATEUS FLOREZ 5.668.918 de la Paz / SANTANDER
Contratista:	ELGAR GARCÍA CONTRERAS identificado con cédula de ciudadanía CC. 1.005.602.124 de Sta. Helena del opón-Sder

Valor total del contrato/convenio:	DOCE MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE ($12.720.000.oo).					
Fecha de inicio del contrato/convenio:	**03**	**de**	**JULIO**	**de**	**2025**	
Fecha de terminación del contrato/convenio:	**26**	**de**	**DICIEMBRE**	**de**	**2025**	
Terminación anticipada o por agotamiento de recursos	**NA**	**de**	**NA**	**de**	**NA**	
Adición en valor	**N/A**					
FECHA DE TERMINACIÓN A ADICIONAL 001	**N/A**					

B. ANTECEDENTES (Son los documentos que se han suscrito durante la ejecución)

FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES, PRÓRROGAS, SUSPENSIONES Y REINICIOS	
Acta de suspensión 01	**N/A**
Acta de prórroga 01 de la suspensión No 1	**N/A**
Acta de reinicio No 1	**N/A**

Fecha terminación	26 DE DICIEMBRE DE 2025
Acta de entrega y recibo final	SI

C. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL

El contratista desarrolló y entregó a satisfacción a la EMPRESA, el objeto contratado, según consta en el informe final de Supervisión.

D. APORTES PARAFISCALES

El interventor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley. Como resultado de esta verificación el Contratista:

Cumple ☒ No cumple ☐

E. EL CONTRATO TUVO GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO	SI		NO		NA	X

F. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO/CONVENIO

CONCEPTO	VALOR	VALOR
VALOR TOTAL DE CONTRATO		$ 12.720.000
Valor acta Anticipo	$0	
Valor acta parcial 1	$2.046.000	
Valor acta parcial 2	$2.193.000	
Valor acta parcial 3	$2.193.000	
Valor acta parcial 4	$2.193.000	
Valor acta parcial 5	$2.193.000	
Valor acta final	$1.902.000	
Valor Adicional No.01	$0.0	
Valor no ejecutado	$0.0	
Valor Pendientes por ejecutar	$0.0	
SUMAS IGUALES	$ 12.720.000	$ 12.720.000

G. DECLARACIONES DE LAS PARTES

El contratista **ELGAR GARCÍA CONTRERAS identificado con cédula de ciudadanía CC. 1.005.602.124 de Sta. Helena del opón-Sder.** manifiesta que:

1. El contratista declara que durante el desarrollo del contrato no hubo subordinación y que existió total autonomía para el cumplimiento de su objeto contractual.
2. De acuerdo con lo anterior las partes se declaran a Paz y Salvo por todo concepto.
3. Se liquida el contrato.

H. CONDICIONES U OBLIGACIONES DE EJECUCIÓN POSTERIOR A LA LIQUIDACIÓN

NINGUNA

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los veintinueve (29) días del mes de diciembre de 2025.

HENRY MATEUS FLOREZ
Gerente y Representante Legal
SANTA HELENA A.A.A. S.A. E.S.P.

Elgar Garcia Contreras
ELGAR GARCÍA CONTRERAS
CC.1.005.602.124 de Sta. Helena del Opón
Contratista