ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

NOMBRE DEL CONTRATISTA:	ALEXANDRA OSORIO PEDRAZA
TIPO Y NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	C.C. N° 1.005.995.516
EN REPRESENTACION LEGAL DE:	UNIVERSAL DE SERVCIOS ZOMAC S.A.S

Por una parte y por la otra:

NOMBRE DEL SUPERVISOR:	MARIA STHEFANIE MEDINA GARCÍA
TIPO Y NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	C.C. 1.075.317.857 de Neiva – Huila
CARGO:	SECRETARIA DE PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y DE LAS TIC'S.

Hemos convenido suscribir la presente acta de terminación de obra del siguiente contrato:

TIPOLOGIA	Contrato de Interventoría
No.	INTV-2024-003
FECHA SUSCRIPCIÓN	28 de diciembre de 2024
OBJETO:	INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL) AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DE LA LP-2024-001 QUE TIENE POR OBJETO: "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO - CAQUETÁ
VALOR	TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS ($ 32.200.454,00) M/CTE
PLAZO INICIAL	CUATRO (04) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO.
FECHA DE INICIO	23 DE ENERO DE 2025

FECHA DE TERMINACIÓN: 22 DE MAYO DE 2025

La presente acta se suscribe, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que el **MUNICIPIO DE PUERTO RICO-CAQUETÁ** y **EL CONTRATISTA**, suscribieron el 28 de diciembre de 2024 el Contrato de Interventoría N° INTV-2024-003, cuyo objeto es: "INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL) AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DE LA LP-2024-001 QUE TIENE POR OBJETO: "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO - CAQUETÁ"
2. Que el valor del Contrato de interventoría N° INTV-2024-003 según lo establecido en la Cláusula 5 – VALOR DEL CONTRATO asciende a la suma de TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS ($ 32.200.454,00) M/CTE.
3. Que el contratista el día 22 de enero de 2025 remite soporte de pago de la estampilla pro-universidad correspondiente al 0,5% del valor del contrato, por valor de $ 161.100,00
4. Que el 22 de enero de 2025, se aprueban pólizas de cumplimiento del contrato.
5. Que el 23 de enero de 2025, se suscribe acta de inicio del presente contrato.
6. Que el 28 de enero de 2025, se suscribe acta de aprobación de hojas de vida de los profesionales y factor multiplicador.
7. Que el 22 de abril de 2025, se suscribe otro sí N° 01, prórroga por un mes al contrato sin adición presupuestal.
8. Que el 22 de mayo de 2025, se suscribe acta de aprobación de pólizas según prórroga del contrato N° 01.

En virtud de las anteriores consideraciones, **ESTA SUPERVISIÓN Y EL CONTRATISTA**, de manera libre y espontánea proceden a suscribir el presente documento, el cual se regirá por las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA: Dar por terminado el contrato de Interventoría N° INTV-2024-003, cuyo objeto es: "INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL) AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DE LA LP-2024-001 QUE TIENE POR

OBJETO: "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO - CAQUETÁ".

SEGUNDA: La presente Acta de Terminación queda perfeccionada con la firma de las partes y, en consecuencia, se deberá proceder a la liquidación del contrato de conformidad con lo dispuesto en los artículos 60 y 61 de la Ley 80 de 1993.

Para constancia se firma por las partes en la ciudad de Puerto Rico, Caquetá, a los veintidós (22) días del mes de mayo de dos mil veinticinco (2025).

Contratista.	Supervisor.
ALEXANDRA OSORIO PEDRAZA.	**MARIA STHEFANIE MEDINA GARCÍA**
R.L UNIVERSAL DE SERVCIOS ZOMAC S.A.S	SECRETARIA DE PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y DE LAS TIC'S.