ACTA DE REINICIO No. 01	
CONTRATO:	No. LP-CO-SO-MM-006-2024
OBJETO:	"ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CASA LUDICA Y EL CENTRO BINACIONAL FRANCISCA SIERRA, EN EL CORREGIMIENTO DE PARAGUACHON, MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA"
CONTRATISTA:	**INGENIERIA CONSULTORIA SUMINISTROS Y SERVICIOS INTEGRALES SAS (ICSSI SAS)**
NIT.	900.819.482
REPRESENTANTE LEGAL:	**CARLOS FELIPE AGUDELO CABRERA**
C.C.:	1.075.265.062
DIRECCIÓN:	CR 50 Num 27 c 01
EMAIL:	icssimaicao@gmail.com
VALOR INICIAL:	OCHOCIENTOS ONCE MILLONES SETENCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS M/L ($ 811.724.408)
PLAZO INICIAL:	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS
FECHA DE INICIO:	26 DE NOVIEMBRE DEL 2024
FECHA DE SUSPENSION 01:	20 DE DICIEMBRE 2024
FECHA DE REINICIO 01:	28 DE ENERO DE 2025
FECHA DE TERMINACION SEGÚN REINICIO 01:	17 DE FEBRERO DE 2025
INTERVENTORÍA EXTERNA:	**CONSORCIO INTER MEJORAMIENTO CASA LUDICA PARAGUACHON**
SUPERVISIÓN:	**SECRETARÍA DE OBRAS MUNICIPAL**

En el Municipio de Maicao – La Guajira, el día veintiocho (28) día del mes de enero de 2025, se reunieron los señores: por parte del Municipio de Maicao el secretario de Obras Municipal, Arq. **ORLANDO MEJIA MARULANDA,** como supervisor designado, el Ing. **CARLOS FELIPE AGUDELO CABRERA** representante legal de **INGENIERIA CONSULTORIA SUMINISTROS Y SERVICIOS INTEGRALES** como **CONSTRUCTOR CONTRATADO,** y la Doc. **LEIDA KATHERINE VERONA LOBO,** representante legal de **CONSORCIO INTER MEJORAMIENTO CASA LUDICA PARAGUACHON** como **INTERVENTOR CONTRATADO,** a efectos de elaborar y suscribir la presente **ACTA DE REINICION No. 01** del contrato referenciado, teniendo en cuenta los siguientes:

CONSIDERANDOS:

1. Que el día diecinueve (19) de noviembre de 2024, se firmó el contrato de la referencia, para lo cual se verificó que se hubieron cumplido los requisitos de ejecución, con la aprobación de

las garantías aportadas por el contratista y la expedición del respectivo Certificado de reserva presupuestal, los cuales hacen parte de los documentos jurídicos de esta contratación.

2. Que el día veinticuatro (24) de enero de 2025 se realizó un comité de obra con el contratista, supervisión e interventoría con el objeto de reiniciar el Contrato de Obra No. 006 de 2024, a partir del veintiocho (28) días de enero de 2025, ya que después de haber revisado los compromisos del motivo de la suspensión No 01 se llegó a una subsanación, concluyendo que se normalizo el estado actual del suministro de materiales y proveedores locales.

3. Que, por lo anterior,

ACUERDAN,

1. **Reiniciar** el contrato No 006-2024 a partir del día 28 de enero del 2025.

Se firma la presenta **ACTA DE REINICIO No 01** el 28 de enero de 2025 en el municipio de Maicao, bajo la responsabilidad expresa de los que en ella intervinieron.

POR EL MUNICIPIO DE MAICAO

ORLANDO MEJIA MARULANDA
Secretario de obras municipal
Supervisor Designado

EL CONTRATISTA

ICSSI SAS
CARLOS FELIPE AGUDELO CABRERA
Rep. Legal

EL INTERVENTOR CONTRATADO,

Leida Verona Lobo

LEIDA KHATERINE VERONA LOBO
CONSORCIO INTER MEJORAMIENTO CASA LUDICA PARAGUACHON
Rep. Legal

Proyectó: J.A.A
E.R.S