Impreso el 13/01/2026 8:57:15 a. m.

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Recuperación ambiental del tramo final del arroyo Platanal y caño de Soledad mediante la rectificación, adecuación hidráulica y obras complementarias, en el municipio de Soledad, departamento del Atlantico Atlántico

Tipología

A - PIIP - Bienes y Servicios

Código BPIN

1671595

Sector

Ambiente y desarrollo sostenible

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 09/01/2026 08:52:05

Identificador: 1671595

Formulador Ciudadano: Edwin De Jesus Ruiz Barrios

Formulador Oficial : Edwin De Jesus Ruiz Barrios

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

3205 - Ordenamiento ambiental territorial

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
1. Ordenamiento del territorio alrededor del agua y justicia ambiental	01. Consolidar la base natural, cultural y arqueológica del territorio como los elementos primarios del ordenamiento territorial, bajo un enfoque de justicia ambiental orientado al desarrollo sostenible.	02. El agua, la biodiversidad y las personas, en el centro del ordenamiento territorial	b. Implementación y jerarquización de las determinantes de ordenamiento

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Acción Institucional 2024 - 207 Por un Ambiente Sin Fronteras

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Líneas Estratégica 1: Gestión para la Sostenibilidad del Recurso Hídrico

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

GHI: Gestión Hídrica Integral

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Altos niveles de inundación en los sectores del arroyo platanal en el municipio de Soledad, departamento del Atlantico

Descripción de la situación existente con respecto al problema

El caño Soledad. Así como la prolongación del arroyo el platanal, es una corriente de tipo perenne es decir con afluencia de agua todo el tiempo aportada por el rio magdalena, caracterizándose por ser vía fluvial principal de la navegación de la población de soledad de donde derivan su sustento económico, además es fuente receptora de la escorrentía superficial generada en época invernal, recibiendo la descarga de caudales del arroyo platanal, rio magdalena y los caudales provenientes de su área de drenaje, la cual está limitada desde la calle 18 entre las carreras 15 y 23.
De este proceso natural de recepción de las aguas, se suma el aporte de sedimentos contenidos dentro de ellas, provenientes del arrastre de materiales, sedimentos que finalmente se depositan a lo largo y ancho del cauce, generando insuficiencia hidráulica al transporte de las aguas, haciendo que se aumenten los niveles del caño ante la necesidad de descarga, niveles que superan a los existente de la zona urbana generando desbordamiento, con evento de inundación, poniendo en riesgo a la población, como sucedió en los años 2008, 2010 y 2012 que afecto a infraestructura y habitantes.
Actualmente, acorde a los estudios topo batimétricos, el caño Soledad y la prolongación del arroyo platanal, evidencian insuficiencia hidráulica no apta para el tránsito de las aguas aportadas por el arroyo platanal actualmente revestido, al rio magdalena y su cuenca hídrica y en caso de presentarse un evento de tormenta conllevaría a su inminente desbordamiento e inundación del casco urbano.
Estos fenómenos se presentan en mayor grado en temporadas de lluvias y amenazan de manera directa la integridad de la comunidad y la estabilidad de las obras que existen alrededor.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Se presenta afectación de 4,3 Km del margen del arroyo El Platanal y Caño de Soledad sin canalización de aguas ya que no cuenta con obras de infraestructura que permitan la mitigación de desastres en esta zona

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Insuficiencia hidráulica para contener caudal del arroyo	**1.1** Mal funcionamiento del canal e inestabilidad en puntos críticos del cauce del arroyo

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. inundaciones en sectores urbanos amenazando la vida de los moradores	**1.1** Cauce deficiente para contener caudal del arroyo

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Nacional **Entidad:** Corporación Autónoma Regional Del Atlántico (Cra) **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** La Corporación Regional del Atlántico C.R.A. tiene la obligación misional de preservar y mejorar las condiciones ambientales de su área de cobertura institucional	Técnica, administrativa, legal y Financiera
Actor: Municipal **Entidad:** SOLEDAD - ATLÁNTICO **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** El municipio de Soledad tiene el compromiso en su Plan de Desarrollo dé construir y mejorar la infraestructura social para el goce de los ciudadanos	El municipio realizara acompañamiento institucional y seguimiento a la ejecuciones las obras
Actor: Otro **Entidad:** Comunidad en general beneficiaria del proyecto **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** La comunidad requiere intervención del arroyo El Platanal y caño de Soledad	La comunidad será garante de la ejecución del proyecto mediante el desarrollo de acciones de veeduría ciudadana

02 - Análisis de los participantes

La priorización de estas actividades se realizó en las mesas de trabajo del Plan de Acción Institucional 2024-2027

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

722.845

Fuente de la información

Censo DANE 2018. Proyección 2025

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica
Región: Caribe **Departamento:** Atlántico **Municipio:** Soledad **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:**	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

722.845

Fuente de la información

Censo DANE 2018. Proyección 2025

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica	Nombre del consejo comunitario
Región: Caribe **Departamento:** Atlántico **Municipio:** Soledad **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:**		

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Altos niveles de inundación en los sectores del arroyo platanal en el municipio de Soledad, departamento del Atlantico

Objetivo general – Propósito

Disminuir los niveles de inundación en los sectores del arroyo platanal en el municipio de Soledad, departamento del Atlantico

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Arroyo recuperado	**Medido a través de:** Kilómetros **Meta:** 4,3 **Tipo de fuente:** Informe	Informe de ejecución

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Insuficiencia hidráulica para contener caudal del arroyo	Optimizar el cauce mediante rectificación y adecuación hidráulica del arroyo del tramo final del arroyo El Platanal
Causa indirecta 1.1 Mal funcionamiento del canal e inestabilidad en puntos críticos del cauce del arroyo	Estabilizar el canal del arroyo

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Recuperación ambiental del tramo final del arroyo Platanal y caño de Soledad mediante la rectificación, adecuación hidráulica y obras complementarias, en el municipio de Soledad, departamento del Atlantico Atlántico	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. Recuperación ambiental del tramo final del arroyo Platanal y caño de Soledad mediante la rectificación, adecuación hidráulica y obras complementarias, en el municipio de Soledad, departamento del Atlantico Atlántico

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Arroyo recuperado

Medido a través de

Kilómetros

Descripción

Rectificación, adecuación hidráulica y canalización del tramo final del arroyo Platanal y caño de Soledad

Descripción de la Demanda

Kilómetros de cauce a los que se le realizará optimización hidráulica

Descripción de la Oferta

Kilómetros de cauce que requieren para optimización hidráulica

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2023	4,30	0,00	4,30
2024	4,30	0,00	4,30
2025	4,30	0,00	4,30
2026	4,30	4,30	0,00

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Se realizarán obras de infraestructura para mitigación de riesgos, mediante el desarrollo de las siguientes actividades:
- Topografía y batimetría general
- Preliminares
- Dragado del caño de soledad
- Canalización en concreto del tramo final arroyo platanal
- Construcción de muro de contención zona plaza de mercado
- Canalización en concreto de afluente caño soledad
- Actividades complementarias
- Componente socioambiental

Alternativa: Recuperación ambiental del tramo final del arroyo Platanal y caño de Soledad mediante la rectificación, adecuación hidráulica y obras complementarias, en el municipio

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Caribe **Departamento:** Atlántico **Municipio:** Soledad **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:** **Latitud:** **Longitud:**	

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Cercanía de fuentes de abastecimiento,
Comunicaciones,
Estructura impositiva y legal,
Factores ambientales,
Topografía

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 69.454.326.000,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 69.454.326.000,00

Optimizar el cauce mediante rectificación y adecuación hidráulica del arroyo del tramo final del arroyo El Platanal

Producto	Actividad y/o Entregable
1.1 Obras para la prevención y control de inundaciones (Producto principal del proyecto) **Complemento:** mediante la rectificación, adecuación hidráulica y obras complementarias del tramo final del arroyo Platanal y caño de Soledad **Medido a través de:** Kilómetros de obras de prevención y control hidráulico **Cantidad:** 4,3000 **Costo:** $ 69.454.326.000,00 **Etapa:** Inversión **Localización:** **Número de Personas:** 722845 **Acumulativo o no:** No Acumulativo **Población Beneficiaria:** 722845	**1.1.1** REALIZAR TOPOGRAFIA Y BATIMETRIA GENERAL **Costo:** $ 1.482.771.932,00 **Etapa:** Inversión
	1.1.2 REALIZAR PRELIMINARES **Costo:** $ 2.346.364.382,00 **Etapa:** Inversión
	1.1.3 REALIZAR DRAGADO DEL CAÑO DE SOLEDAD **Costo:** $ 15.137.130.402,00 **Etapa:** Inversión
	1.1.4 REALIZAR CANALIZACIÓN EN CONCRETO DEL TRAMO FINAL ARROYO PLATANAL **Costo:** $ 23.863.340.346,00 **Etapa:** Inversión
	1.1.5 REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION ZONA PLAZA DE MERCADO **Costo:** $ 1.454.588.258,00 **Etapa:** Inversión

Producto	Actividad y/o Entregable
1.1 Obras para la prevención y control de inundaciones (Producto principal del proyecto) **Complemento:** mediante la rectificación, adecuación hidráulica y obras complementarias del tramo final del arroyo Platanal y caño de Soledad **Medido a través de:** Kilómetros de obras de prevención y control hidráulico **Cantidad:** 4,3000 **Costo:** $ 69.454.326.000,00 **Etapa:** Inversión **Localización:** **Número de Personas:** 722845 **Acumulativo o no:** No Acumulativo **Población Beneficiaria:** 722845	**1.1.6** REALIZAR LA CANALIZACIÓN EN CONCRETO DE AFLUENTE CAÑO SOLEDAD **Costo:** $ 7.368.460.114,00 **Etapa:** Inversión
	1.1.7 REALIZAR ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS **Costo:** $ 1.682.412.038,00 **Etapa:** Inversión
	1.1.8 REALIZAR EL COMPONENTE SOCIOAMBIENTAL **Costo:** $ 5.811.349.528,00 **Etapa:** Inversión
	1.1.9 REALIZAR LA REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS **Costo:** $ 238.000.000,00 **Etapa:** Inversión
	1.1.10 REALIZAR SEGUIMIENTO Y MONITOREO **Costo:** $ 10.069.909.000,00 **Etapa:** Inversión

Actividad 1.1.1 REALIZAR TOPOGRAFIA Y BATIMETRIA GENERAL

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	$1.020.984.355,00
1	$307.858.385,00
2	$153.929.192,00
Total	**$1.482.771.932,00**

Periodo	Total
0	$1.020.984.355,00
1	$307.858.385,00
2	$153.929.192,00
Total	

Actividad 1.1.10 REALIZAR SEGUIMIENTO Y MONITOREO

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
3	$2.013.981.800,00
4	$2.013.981.800,00
5	$2.013.981.800,00
6	$2.013.981.800,00
7	$2.013.981.800,00
Total	**$10.069.909.000,00**

Periodo	Total
3	$2.013.981.800,00
4	$2.013.981.800,00
5	$2.013.981.800,00
6	$2.013.981.800,00
7	$2.013.981.800,00
Total	

Actividad 1.1.2 REALIZAR PRELIMINARES

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	$1.269.064.382,00
1	$649.296.000,00
2	$428.004.000,00
Total	**$2.346.364.382,00**

Periodo	Total
0	$1.269.064.382,00
1	$649.296.000,00
2	$428.004.000,00
Total	

Actividad 1.1.3 REALIZAR DRAGADO DEL CAÑO DE SOLEDAD

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	$5.045.710.134,00
1	$5.045.710.134,00
2	$5.045.710.134,00
Total	**$15.137.130.402,00**

Periodo	Total
0	$5.045.710.134,00
1	$5.045.710.134,00
2	$5.045.710.134,00
Total	

Actividad 1.1.4 REALIZAR CANALIZACIÓN EN CONCRETO DEL TRAMO FINAL ARROYO PLATANAL

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	$1.837.496.564,00
1	$11.012.921.891,00
2	$11.012.921.891,00
Total	**$23.863.340.346,00**

Periodo	Total
0	$1.837.496.564,00
1	$11.012.921.891,00
2	$11.012.921.891,00
Total	

Actividad 1.1.5 REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION ZONA PLAZA DE MERCADO

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
1	$727.294.129,00
2	$727.294.129,00
Total	**$1.454.588.258,00**

Periodo	Total
1	$727.294.129,00
2	$727.294.129,00
Total	

Actividad 1.1.6 REALIZAR LA CANALIZACIÓN EN CONCRETO DE AFLUENTE CAÑO SOLEDAD

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
1	$3.684.230.057,00
2	$3.684.230.057,00
Total	**$7.368.460.114,00**

Periodo	Total
1	$3.684.230.057,00
2	$3.684.230.057,00
Total	

Actividad 1.1.7 REALIZAR ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	$672.964.815,00
1	$672.964.815,00
2	$336.482.408,00
Total	**$1.682.412.038,00**

Periodo	Total
0	$672.964.815,00
1	$672.964.815,00
2	$336.482.408,00
Total	

Actividad 1.1.8 REALIZAR EL COMPONENTE SOCIOAMBIENTAL

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
1	$2.905.674.764,00
2	$2.905.674.764,00
Total	**$5.811.349.528,00**

Periodo	Total
1	$2.905.674.764,00
2	$2.905.674.764,00
Total	

Actividad 1.1.9 REALIZAR LA REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

Periodo	Mano de obra calificada
0	$238.000.000,00
Total	**$238.000.000,00**

Periodo	Total
0	$238.000.000,00
Total	

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Financieros	Incremento de los costos generales del proyecto	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 4. Mayor	Desfinanciación del proyecto	Prever durante la ejecución del proyecto las posibles actividades imprevista sin que genere desequilibrio económico
2-Componente (Productos)	Operacionales	Atraso en la realización de las actividades contempladas en el proyecto	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 4. Mayor	Incremento de gastos administrativos y afectación de la comunidad	Agilización de los procesos de contratación para la ejecución de las actividades contempladas en el proyecto y desarrollar una optima supervisión de las actividades
3-Actividad y/o Entregable	Asociados a fenómenos de origen socio-natural: inundaciones, movimientos en masa, incendios forestales	Actividad/Entregable: REALIZAR TOPOGRAFIA Y BATIMETRIA GENERAL Riesgo: Lluvias constantes, movimientos telúricos o protestas sociales	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 4. Mayor	Afectación de la programación de obras y retraso de las mismas	Celeridad al proceso para la ejecución de actividades y realización de las reprogramaciones pertinente

Alternativa: Recuperación ambiental del tramo final del arroyo Platanal y caño de Soledad mediante la rectificación, adecuación hidráulica y obras complementarias, en el municipio

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Disminuir el número de pérdidas de familias afectadas por arroyos desbordados

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Peso m/c

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: La cantidad está dada por las familias que se verán beneficiadas

Descripción Valor Unitario: Valor por las pérdidas que estiman que tienen por las inundaciones que se presentan es sus predios anualmente

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	500,00	$12.000.000,00	$6.000.000.000,00
2	500,00	$12.500.000,00	$6.250.000.000,00
3	500,00	$13.000.000,00	$6.500.000.000,00
4	500,00	$135.000.000,00	$67.500.000.000,00
5	500,00	$14.000.000,00	$7.000.000.000,00

Valorización de predios

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Peso m/c

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Predios beneficiados con valorización

Descripción Valor Unitario: Valor de la valorización del predio

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	500,00	$20.000.000,00	$10.000.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	$16.000.000.000,00	$16.000.000.000,00
2	$6.250.000.000,00	$6.250.000.000,00
3	$6.500.000.000,00	$6.500.000.000,00

4	$67.500.000.000,00	$67.500.000.000,00
5	$7.000.000.000,00	$7.000.000.000,00

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	$0,0	$0,0	$0,0	$8.114.976.200,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-8.114.976.200,0
1	$12.800.000.000,0	$0,0	$0,0	$20.004.760.140,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-7.204.760.140,0
2	$5.000.000.000,0	$0,0	$0,0	$19.435.397.260,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-14.435.397.260,0
3	$5.200.000.000,0	$0,0	$0,0	$1.611.185.440,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$3.588.814.560,0
4	$54.000.000.000,0	$0,0	$0,0	$1.611.185.440,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$52.388.814.560,0
5	$5.600.000.000,0	$0,0	$0,0	$1.611.185.440,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$3.988.814.560,0
6	$0,0	$0,0	$0,0	$1.611.185.440,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-1.611.185.440,0
7	$0,0	$0,0	$0,0	$1.611.185.440,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-1.611.185.440,0

Impreso el 13/01/2026 8:57:16 a. m.

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Recuperación ambiental del tramo final del arroyo Platanal y caño de Soledad mediante la rectificación, adecuación hidráulica y obras complementarias, en el municipio de Soledad, departamento del Atlantico Atlántico					
$13.760.332.302,47	26,36 %	$1,29	$66.544,17	$48.101.118.187,03	$2.486.139.477,59

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Obras para la prevención y control de inundaciones (Producto principal del proyecto)	$11.186.306.555,12

03 - Decisión

Alternativa

Recuperación ambiental del tramo final del arroyo Platanal y caño de Soledad mediante la rectificación, adecuación hidráulica y obras complementarias, en el municipio de Soledad, departamento del Atlantico Atlántico

04 - Alcance

Optimizar de 4,3 Km cauce mediante rectificación y adecuación hidráulica del arroyo del tramo final del arroyo El Platanal para la prevención y control de inundaciones mediante la rectificación, adecuación hidráulica y obras complementarias para disminuir los niveles de inundación en los sectores del arroyo platanal en el municipio de Soledad, departamento del Atlantico

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Optimizar el cauce mediante rectificación y adecuación hidráulica del arroyo del tramo final del arroyo El Platanal

Producto

1.1. Obras para la prevención y control de inundaciones (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Obras de prevención y control hidráulico intervenidas

Medido a través de: Kilómetros de obras de prevención y control hidráulico

Meta total: 4,3000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe Final

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
7	4,3000		

Regionalización

Producto: Obras para la prevención y control de inundaciones (Producto principal del proyecto)

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Caribe	Atlántico	Soledad			
Periodo	**Costo Total**	**Costo Regionalizado**	**Meta Total**	**Meta Regionalizada**	**Beneficiarios**
0	10.084.220.250,00	10.084.220.250,00	0,0000	0,0000	0
1	25.005.950.175,00	25.005.950.175,00	0,0000	0,0000	0
2	24.294.246.575,00	24.294.246.575,00	0,0000	0,0000	0
3	2.013.981.800,00	2.013.981.800,00	0,0000	0,0000	0
4	2.013.981.800,00	2.013.981.800,00	0,0000	0,0000	0
5	2.013.981.800,00	2.013.981.800,00	0,0000	0,0000	0
6	2.013.981.800,00	2.013.981.800,00	0,0000	0,0000	0
7	2.013.981.800,00	2.013.981.800,00	4,3000	4,3000	0

Focalización

Política	Categoría	SubCategoría	Valor