ACTA MODIFICATORIA No. 01 AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 8713719 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2025, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y LA CORPORACIÓN PARA EL MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES CORPOAGRO.

Entre **EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER**, a través de **CARLOS ERNESTO REYES MONSALVE,** identificado con la cédula de ciudadanía número 13.511.516 expedida en Bucaramanga, en su calidad de Secretario Ambiental de Santander encargado nombrado mediante Resolución N° 27227 del 15 de diciembre de 2025, actuando en nombre y representación de EL DEPARTAMENTO, quien para los efectos del presente contrato de Obra Pública se denominará **EL DEPARTAMENTO**, y por otra, LA **CORPORACIÓN PARA EL MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES CORPOAGRO** con Nit. 804006708-1 con representante legal **MARCO AURELIO URIBE GUERRERO**, identificado con cedula de ciudadanía No.91.069.477, en representación de LA **CORPORACIÓN PARA EL MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES CORPOAGRO,** quien para efectos del presente documento se denominará **EL CONTRATISTA** hemos acordado celebrar la presente **ACTA MODIFICATORIA** al contrato de Obra Pública **No. 8713719 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2025**, cuyo objeto es **"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE VIVEROS PARA LA PRODUCCIÓN DE ESPECIES FORESTALES EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER"** que se especifica a continuación. Previas las siguientes **CONSIDERACIONES: 1).** Que el día 22 de diciembre de 2025, se celebró entre **EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER** y LA **CORPORACIÓN PARA EL MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES CORPOAGRO** Contrato de Obra Pública **No. 8713719 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2025** cuyo objeto **"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE VIVEROS PARA LA PRODUCCIÓN DE ESPECIES FORESTALES EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER" 2).** Que es necesario realizar una modificación en su **CLAUSULA SEXTA**: **PLAZO DEL CONTRATO:** Quince (15) días contados a partir de la suscripción del acta de inicio a un plazo de**:** Siete (07) días, siendo necesario precisar plazos respecto de los estipulados en el contrato de Obra Pública.

MODIFICA:

LA CLAUSULA SEXTA- **PLAZO DEL CONTRATO**: Para todos los efectos legales el plazo establecido será de SIETE 07 DIAS, en el contrato de Obra Pública **No. 8713719 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2025**, cuyo objeto es **"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE VIVEROS PARA LA PRODUCCIÓN DE ESPECIES FORESTALES EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER"**

ACLARAR DE LA SIGUIENTE MANERA LA CLAUSULA CUARTA- VALOR DEL CONTRATO Y FORMA PAGO: DOSCIENTOS CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS M/CTE ($214.499.305,18)

Así poder dar cumplimiento satisfactorio al objeto del contrato de la referencia**.**

Se firma en Bucaramanga, 24 de Diciembre de 2025

CONTRATANTE

CARLOS ERNESTO REYES MONSALVE
SECRETARIO DE AMBIENTE DE SANTANDER
NIT: 890201235-6,

CONTRATISTA

CORPORACIÓN PARA EL MANEJO Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES CORPOAGRO
NIT: 804006708-1
R/L: MARCO AURELIO URIBE GUERRERO
C.C 91.069.477

Proyecto. Carlos Enrique Reyes Monsalve – Aspectos de Orden Jurídico- Director Asuntos Ambientales