MEMORANDO

Código: 912.102.1.53.2026

PARA Martha Alexandra Millán Cordoba – Jefe de Oficina de Contratación

DE Melissa María Vergara Botero – Jefe Oficina de Mercadeo y Explotación comercial

ASUNTO Solicitud reinicio contrato de suministro No. 917.104.2.594.2025

FECHA Santiago de Cali, 19 de enero de 2025

Cordial Saludo,

Teniendo en cuenta la suspensión No. 1 efectuada al contrato de suministro No. 917.104.2.594.2025, de manera atenta solicitamos a esa Oficina tramitar el reinicio del contrato en la plataforma transaccional SECOP II, para ello aportamos

- Solicitud de reinicio en el formato establecido.
- Comunicación del contratista solicitando reinicio.

Agradecemos de antemano su atención y quedamos atentos a cualquier gestión o información adicional requerida para facilitar este proceso.

Cordialmente,

MELISSA MARÍA VERGARA BOTERO
Jefe Oficina de Mercadeo y Explotación Comercial
Metro Cali S.A Acuerdo de Reestructuración

Proyectó/ Elaboró: Javier Hoyos - Contratista

Santiago de Cali, 16 de enero de 2026.

Señora
Melissa María Vergara
Supervisora
Contrato 917.104.2.594.2025

Cordial saludo.

Teniendo en cuenta la suspensión No 1 efectuada al contrato de suministro No. 917.104.2.594.2025, informo que la sociedad que represento, superó las situaciones técnicas y operativas que dieron origen a la suspensión.

En este sentido solicito reiniciar el contrato, para que finalice el 19 de enero de 2025, como se tiene previsto.

Atentamente

Beatriz Elena Navarro De Salas
Representante legal ITAAS S.AS

metrocali

SOLICITUD DE REVISIÓN JURÍDICA PARA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL
(MODIFICACIÓN, ADICIÓN, PRÓRROGA O SUSPENSIÓN)

No. Oficio Área	912.102.1.53.2026		
FECHA DE SOLICITUD	19	1	2025

1. IDENTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITUD

TIPO DE SOLICITUD *(Marcar con "X" la modificación a realizar)*	Modificación	Adición	Prórroga	Suspensión
	x			

2. DATOS DEL CONTRATO

No. Del Contrato	917.104.2.594.2025	fecha del contrato	21/10/2025	Nombre o Razón Social del contratista	ITAAS SAS	Cédula o Nit	901432395-6
OBJETO DEL CONTRATO	Contratar la adquisición de prendas institucionales con el propósito de fortalecer la imagen corporativa y facilitar el reconocimiento de los contratistas de la entidad, por parte de los usuarios, al momento de requerir información sobre el Sistema Integrado de Transporte Masivo MIO (SITM-MIO).						

3. DATOS DEL SUPERVISOR

Tipo de Vinculación
(Marcar con "X" el tipo de vinculación del supervisor, Si es de planta indicar el cargo)

Nombre completo	MELISSA MARÍA VERGARA BOTERO					Cedula No.	1.130.679.641
Planta	X	Cargo	JEFE OFICINA DE MERCADEO Y EXPLOTACIÓN COMERCIAL	Contratista		Dependencia/área	DIRECCION COMERCIAL Y SERVICIO AL CLIENTE
Designación *(Indicar el documento mediante el cual se designa como supervisor)*	Designación del 21 de octubre de 2025.						

4. JUSTIFICACIÓN *(Indicar de forma precisa y detallada el por qué es necesario modificar la orden contractual dada su conveniencia institucional, su correspondencia con un proyecto específico, y con el presupuesto aprobado para el mismo. Esta justificación debe responder a las preguntas: ¿Por qué razón la dependencia o proyecto solicitante requiere la adición y/o prorroga, o suspensión de la orden contractual o ¿Cuales son los motivos que no permitieron ejecutar el contrato en las condiciones inicialmente pactadas?)*

Mediante comunicación 918.102.2.53.2026 del 19 de enero de 2026, la supervisión del contrato, solicitó el reinicio del contrato 917.104.2.594.2025, en el entendido que las causas que dieron origen a la suspensión fueron superadas por el Contratista, según lo por él informado mediante comunicación enviada a la supervisión el 16 de enero de 2026.. Lo anterior, con el fin de que se adelanten los trámites respectivos en la plataforma SECOP II, y el contrato termine en la fecha prevista, la cual es el 19 de enero del 2026.

5. OBJETO DE LA MODIFICACIÓN REQUERIDA *(En forma clara y detallada indique la acción de la modificación solicitada al contrato)*

PRIMERO: Proceder al REINICIO del contrato, a partir de la suscripción del presente documento. La fecha de terminación del contrato continúa siendo la inicialmente estipulada en el contrato.

SEGUNDO: El contratista se compromete a ampliar las garantías en cuanto a su vigencia y suficiencia, de acuerdo a lo establecido en el contrato.

6. CRONOGRAMAS MODIFICACIÓN CONTRACTUAL (SOLO APLICA PARA CONTRATOS DE OBRA,INTERVENTORIA Y/O CONSULTORIA)

Plasmar resumen de cronogramas contractuales y si se requiere ampliar el plazo, plasmar cronograma resumen objeto de la solicitud de prórroga - Indicar plazos y fechas de los distintos cronogramas.

DESCRIPCIÓN	PLAZO (En meses o días	
CRONOGRAMA INICIAL	N/A	
CRONOGRAMA MODIFICATORIO No. 1	N/A	
CRONOGRAMA MODIFICATORIO No. 2	N/A	
CRONOGRAMA OBJETO DE LA SOLICITUD DE PRÓRROGA	N/A	

7. ESPECIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA (en tiempo y valor)

Indicar el tiempo de ejecución que se requiere ampliar o suspender de la ejecución de las obligaciones pactadas	Prórroga	Suspensión
TOTAL (En meses ó días)		
Fecha Inicio		
Fecha Terminación		

Este campo se diligencia únicamente si se requiere adicionar valor o se modifican las formas de pago. (Indicar el valor que requiere adicionarse y las condiciones bajo las cuales se pagará)

CDP *(Certificado de disponibilidad presupuestal)*	VALOR ADICIÓN REQUERIDA	
Número	Fecha	Subtotal ($)
Valor Total disponible presupuestal solicitda ($).		

8. INFORME PARCIAL DEL SUPERVISOR

Información general del contrato		
PLAZO INICIAL	*(días, meses o años)*	Hasta el 19 de enero de 2026
FECHA INICIO	(día/mes/año)	23/10/2025
FECHA TERMINACIÓN INICIAL	(día/mes/año)	19/01/2026

Prórrogas	
Prórroga No.	(En días calendario)
N/A	N/A

Suspensiones	
Suspensión No.	(En días calendario)
N/A	N/A

FECHA DE TERMINACIÓN (Según prórrogas y suspensiones)	
(En día/mes/año)	N/A

Adiciones	
ITEM	Vr. en pesos ($)

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	
Balance General del contrato	
Concepto	Valor
Valor inicial del contrato (1)	$ 53.986.730,00
Vr. Adiciones	
Valor Total del contrato	
Vr. Pagado a la fecha	
Vr. Causado que no se ha pagado	
Vr. ejecutado a la fecha	$ 0,00
VR. SALDO A LA FECHA (Vr. Total del contrato	$ 53.986.730,00

Pagos efectuados al contratista a la fecha		
Pago No.	Factura/Cuenta de Cobro	Valor
Vr. Pagado a la fecha		$ 0,00

metrocali	**SOLICITUD DE REVISIÓN JURÍDICA PARA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL** (MODIFICACIÓN, ADICIÓN, PRÓRROGA O SUSPENSIÓN)

VR. INICIAL DEL CONTRATO ($)	N/A
VALOR ADICIÓN 1	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO ($) (Sumadas las adiciones)	N/A

Modificaciones anteriores realizadas	
Modificación No.	Breve descripción de las modificaciones
1	desarrollo del objeto contractual, el contratista debe prestar el servicio de suministro de acuerdo con las características técnicas y diseños, de conformidad con el Anexo Técnico No 1.
2	Suspender de común acuerdo entre las partes, la ejecución del contrato electrónico de suministro No. 917.104.2.594.2025, por el término de un (1) mes, contados a partir del día dieciocho (18) de diciembre de 2025 y hasta el día diecisiete (17) de enero de 2026.
N/A	N/A

9. EVALUACIÓN FRENTE AL CUMPLIMIENTO A LA FECHA DE LAS OBLIGACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA	
OBLIGACIÓN	**AVANCES O DESARROLLOS DE LA EJECUCIÓN**
Cumplimiento obligaciones de pago al sistema general de seguridad social	N/A
Obligaciones generales y específicas	N/A
(Si quiere puede relacionar una a una las obligaciones o dejar la descripción anterior)	

RECOMENDACIÓN DEL SUPERVISOR
Con base en la solicitud presentada por el contratista, la cual se encuentra justificada, desde la supervisión se solicita suspender por un (1) mes el contrato, en aras de que el contratista pueda superar las situaciones de caso fortuito presentadas, y con ello garantizar el cumplimiento del contrato suscrito.

NOMBRE	ANA CRISTINA URIBE AGUILAR	NOMBRE	MELISSA MARÍA VERGARA BOTERO
FIRMA		FIRMA	
DIRECTOR O JEFE DEPENDENCIA DEL PROYECTO		**SUPERVISOR**	