Bogotá D.C. 19 de enero del 2026

001-MG-2026

OF-MG-2025-PCCNTR.8706357-02

Señor
Fabián Ricardo Tinoco Hernández
Arquitecto del CDAE Sena Villeta
Oscar Alejandro Sierra Rincón
Supervisor del contrato

Referencia:
CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.8706357 DE 2025
Contratar a todo costo las actividades de mantenimientos a tableros de control, identificación de redes, organización de circuitos, cambio de lámparas, mantenimientos a puntos eléctricos, cambio de cableado en el Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial.

Asunto: Solicitud de prórroga para el inicio del contrato

Cordial saludo,

Por medio del presente, me permito solicitar respetuosamente una prórroga del plazo de ejecución del contrato, **hasta el día 13 de febrero de 2026**, teniendo en cuenta que el espacio donde deben ejecutarse las actividades de mantenimiento objeto del contrato actualmente se encuentra en intervención por actividades de mantenimiento locativo, lo cual impide el acceso y desarrollo normal de los trabajos programados.

La presente solicitud se fundamenta en la necesidad de contar con el tiempo suficiente para culminar adecuadamente los trámites administrativos y logísticos requeridos para el correcto inicio de la ejecución contractual, garantizando así el cumplimiento integral de las obligaciones pactadas y la correcta prestación del servicio objeto del contrato.

Aclaramos que la prórroga solicitada no afecta el valor del contrato ni las condiciones inicialmente pactadas, y permitirá dar inicio a las actividades de manera organizada, eficiente y conforme a la normatividad vigente.

Agradecemos de antemano la atención prestada a la presente solicitud y quedamos atentos a su aprobación y a cualquier información adicional que consideren necesaria.

Firma representante legal del Proponente
Nombre: MARIANA GARCIA NEGRETE
Documento de identidad: 1012442180
M&G SOLUCIONES PROFESIONALES SAS
NIT 901.788.114-1
Cra 60 # 2ª-61