Gobernación de Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 0 CÓDIGO: A-AD-GC-F-062
ACTA DE ACLARACION		FECHA: 24/Jul/2019

FECHA PRESENTE ACTA	19 DE ENERO DE 2026	
CONTRATO /CONVENIO	**No.** 4021	**FECHA:** 2025
OBJETO	OBJETO: ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA ECOTURÍSTICA DEL OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	
CONTRATISTA	DESARROLLO Y TECNOLOGIA REGIONAL S.A.S. – DYTR S.A.S.	NIT: 900.568.763-4
SUPERVISOR	ANA MARÍA ROJAS VILLAMIL	

En las oficinas de La Secretaríade Turismo de Boyacá se reunieron los señores, ANA MARIA ROJAS VILLAMIL Supervisora y el señor JORGE ELIECER GUTIERREZ ROJAS como representante legal o contratista.

Documento a aclarar	ACA DE INICIO
Motivo de la aclaracion	ERROR EN LA FECHA DEL ACTA DE INICIO Y FECHA DE TERMINACIÓN.

Teniendo en cuenta lo anterior las partes acuerdan aclarar el documento correspondiente a ACTA DE INICIO de fecha 05 DE DICIEMBRE DE 2025, en el siguiente sentido : Por un error de digitación, la fecha del acta de incio se consigno erroneamente del 05 de diciembre del año 2025, siendo la fecha correcta DEL 09 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025, haciendo la corrección de esta fecha se hace tambien la aclaración que la fecha de terminación por ende cambiaria del 20 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025 a la fecha correcta, la cual seria del 23 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025.

OBSERVACIONES O ACLARACIONES:

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.



ANA MARIA ROJAS VILLAMIL
SUPERVISOR



JORGE ELIECER GUTIERREZ ROJAS
DESARROLLO Y TECNOLOGIA REGIONAL S.A.S.- DYTR SAS.
CONTRATISTA

* Si se requiere se pueden adicionar más firmas.