| | | |
|---|---|---|
| Gobernación de Boyacá | FORMATO | VERSIÓN: 0<br>CÓDIGO: A-AD-GC-F-062 |
| ACTA DE ACLARACION | | FECHA: 24/Jul/2019 |

| | | |
|---|---|---|
| FECHA PRESENTE ACTA | 19 DE ENERO DE 2026 | |
| CONTRATO /CONVENIO | **No.** 4021 | **FECHA:** 2025 |
| OBJETO | OBJETO: ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA ECOTURÍSTICA DEL OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ | |
| CONTRATISTA | DESARROLLO Y TECNOLOGIA REGIONAL S.A.S. – DYTR S.A.S. | NIT: 900.568.763-4 |
| SUPERVISOR | ANA MARÍA ROJAS VILLAMIL | |


En las oficinas de La Secretaríade Turismo de Boyacá se reunieron los señores, ANA MARIA ROJAS VILLAMIL Supervisora y el señor JORGE ELIECER GUTIERREZ ROJAS como representante legal o contratista.

| | |
|---|---|
| Documento a aclarar | ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1 (DE FECHA:19 DE DICIEMBRE DE 2025 ) Y<br>PRORROGA AL ACTA DE SUSPENSIÓN No.1.(DE FECHA: 26 DE DICIEMBRE DE 2025) |
| Motivo de la aclaracion | ERROR EN LA FECHA DEL ACTA DE INICIO. |

Teniendo en cuenta lo anterior las partes acuerdan aclarar el documento correspondiente al ACTA DE SUSPENSIÓN, en el siguiente sentido: Por un error de digitación, la fecha de incio se consigno del día 20 de diciembre de 2025, siendo la fecha correcta de inicio el dia 09 de diciembre de 2025. Igualmente se aclara el ACTA DE PRORROGA AL ACTA DE SUSPENSION No.1 en la cual se indico como fecha de inicio el 05 de diciembre del año 2025, siendo la fecha correcta DEL 09 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025.

**OBSERVACIONES O ACLARACIONES:**

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.



ANA MARIA ROJAS VILLAMIL
**SUPERVISOR**



JORGE ELIECER GUTIERREZ ROJAS
**DESARROLLO Y TECNOLOGIA REGIONAL S.A.S.- DYTR SAS.**
**CONTRATISTA**

* Si se requiere se pueden adicionar más firmas.