GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 2**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-038
ACTA DE REINICIACIÓN		**FECHA: 19/Abr/2023**

ACTA No: ____1_____

FECHA PRESENTE ACTA:	19 DE ENERO DE 2026
CONTRATO No:	4021 de 2025
CONTRATISTA:	DESARROLLO Y TECNOLOGIA REGIONAL S.A.S. – DYTR S.A.S.
INTERVENTOR:	ANA MARÍA ROJAS VILLAMIL

OBJETO: ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA ECOTURÍSTICA DEL OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

VALOR:	VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($28.295.728,00) MCTE
PLAZO DE EJECUCIÓN:	QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACIÓN REAL:	23 DE ENERO DE 2026

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Acta No. 1 de fecha 19 de diciembre de 2025 fue suspendido el plazo de ejecución del contrato No 4021 de 2025,

SEGUNDO: Que los motivos que llevaron a dicha suspensión han sido superados

ACUERDAN

PRIMERO: Reiniciar la ejecución del contrato N°4021 de 2025 a partir del 19 de Enero de 2026.

SEGUNDO: El contratista deberá presentar las pólizas contractuales, ampliadas por un plazo equivalente al de la reiniciación del contrato y anexarlas a la presente acta.

TERCERO. Se aclara que la suspensión no requiere reajuste de precios.

En constancia se firma por los que en esta intervinieron:

Jorge Eliecer Gutierrez Rojas

DESARROLLO Y TECNOLOGIA REGIONAL S.A.S.
JORGE ELIECER GUTIERREZ ROJAS

SUPERVISOR
ANA MARÍA ROJAS VILLAMIL

Gobernación de Boyacá
Contratación

PUBLICADO
MIGUEL ANGEL CORONADO CORREALES
Fecha: 19/01/2026