ALCALDÍA DE MOSQUERA	DISEÑO Y CONTROL DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA	Codigo:	F-DOI-08
		Fecha:	9/01/2020
	ACTA DE INICIO	Pagina:	1
		Version:	3

ACTA N° 1
ACTA DE INICIO

CONTRATO : CONSULTORIA No: C.CONSUL-008-2025

DE FECHA: : DICIEMBRE 31 / 2025

OBJETO : CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE DETALLE PARA LA CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL, ANDENES Y REDES DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA, CUNDINAMARCA

CONTRATISTA : **CONSORCIO AVANCE VIAL**
MILENA KATHERINE MORENO SAMANIEGO

CONTRATANTE : **ALCALDÍA MUNICIPAL DE MOSQUERA**
Ing. JHONNY ALFREDO MUÑOZ SOTO
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas

VALOR DEL CONTRATO : QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE **($552.393.950,59)** INCLUYE IVA, IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES.

FECHA ACTA DE INICIO : ENERO 19 / 2026

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO : EL PLAZO ESTIMADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE **UN (1) MES**, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL MISMO Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES.

FECHA DE TERMINACION : FEBRERO 18 / 2026

ASISTENTES

CONTRATISTA : **CONSORCIO AVANCE VIAL**
MILENA KATHERINE MORENO SAMANIEGO

CONTRATANTE : **ALCALDIA DE MOSQUERA**
Ing. JHONNY ALFREDO MUÑOZ SOTO

LA REUNIÓN SE EFECTÚA EN LA OFICINA DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS DE MOSQUERA CUNDINAMARCA, CON EL FIN DE DAR INICIO AL CONTRATO DE CONSULTORIA C.CONSUL-008-2025

EN CONSTANCIA SE FIRMA POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON A LOS DIECINUEVE (19) DÍAS DEL MES DE ENERO DE DOS MIL VEINTISÉIS 2026.

MILENA KATHERINE MORENO SAMANIEGO
CONSORCIO AVANCE VIAL
Contratista

Ing. JHONNY ALFREDO MUÑOZ SOTO
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas
Supervisor

Elaboró: Daniel M. Lombana - CPS - DSPIV