GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**ACTA DE TERMINACIÓN**	Código: FO-M7-P6-009
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	X	NÚMERO:			4600017795
		FECHA DE SUSCRIPCIÓN:			Contrato Inicial: 27/12/2024 Adición 1 al Contrato: 25/08/2025
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO / CONVENIO:					27/12/2024
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:					16138
OBJETO: Renovación del periodo de suscripción de los componentes de software de la plataforma virtual del Departamento de Antioquia					
ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADO:					DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE TALENTO HUMANO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
CONTRATISTA / ASOCIADO:		NOMBRE:			TI724 S.A.S.
		C.C. / NIT:			900.633.204-7
VALOR [$]:		INICIAL:			Mil Setecientos Noventa y Siete Millones Cuatrocientos Cincuenta y Seis Mil Novecientos Veinte Pesos m.cte ($1.797.456.920) incluido IVA del 19%
		ADICIONES:	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**
			1	Cuatrocientos Cuarenta y Nueve Millones Ochocientos Cincuenta y Tres Mil Trescientos Veinte Pesos ($449.853.320) incluido IVA del 19%	25%
		VALOR TOTAL:			Dos Mil Doscientos Cuarenta y Siete Millones Trescientos Diez Mil Doscientos Cuarenta Pesos ($2.247.310.240) incluyendo IVA del 19%
PLAZO:		INICIAL:			Un año (1) contado a partir de la suscripción del acta de inicio
		PRÓRROGAS:	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
			N/A	N/A	N/A
HISTORICO DE SUSPENSIONES:			**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
			N/A	N/A	N/A

SUPERVISOR(ES) / INTERVENTOR:	NOMBRE / RAZON SOCIAL:	Fabio Andrés Márquez Zapata
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**ACTA DE TERMINACIÓN**	Código: FO-M7-P6-009
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA

GARANTÍA	**No.:**	4183619
	No. Anexo:	0
	Fecha Expedición:	19/08/2025
	Aseguradora:	SURA
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**No.:**	013000994527
	No. Anexo:	0
	Fecha Expedición:	19/08/2025
	Aseguradora:	SURA

AMPAROS	**VENCIMIENTO**		
	DÍA	**MES**	**AÑO**
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	--	--	----
Devolución Pago anticipado	--	--	----
Cumplimiento	26	06	2026
Calidad del servicio	26	06	2026
Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales	26	12	2028
Estabilidad y calidad de la obra	--	--	----
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	--	--	----
Responsabilidad civil extracontractual	26	12	2025

CONSIDERANDO:

1. Que, de acuerdo con el cumplimiento normal, debe darse por terminada la ejecución del Contrato No. 4600017795.

2. Que las partes manifiestan su aceptación sobre los motivos o elementos que llevan a la firma de la presente acta de terminación.

De acuerdo con lo anterior, las partes:

ACUERDAN:

1. Dar por terminado el Contrato No. 4600017795 como se detalla a continuación:

FECHA DE TERMINACIÓN:	16/01/2026
CAUSA DE TERMINACIÓN:	Cumplimiento normal de la ejecución del contrato

2. El contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

Se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones o funciones desempeñadas por cada uno de los mimos de acuerdo con el Manual de Supervisión e Interventoría.

Fecha suscripción del documento: 19/01/2026.

FABIO A. MARQUEZ Z

FABIO ANDRÉS MÁRQUEZ ZAPATA
Supervisor
Profesional Universitario
Dirección de Tecnología e Información

OU=Representante Legal, O=TI724 SAS, CN=Carolina Pérez Montoya, E=carolina.perez@ti724.com
2026.01.19 16:49:39-05'00'

CAROLINA PÉREZ MONTOYA
Contratista
Representante Legal
TI724 S.A.S.