ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

NATURALEZA DEL CONTRATO	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
NO. DEL CONTRATO	**CI-CD-001-2025**
FECHA DE SUSCRIPCION	21 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE INICIO	28/02/2025
FECHA TERNINACION	27/12/2025
ENTIDAD CONTRATANTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE COROZAL
NIT ENTIDAD CONTRATANTE	NIT. 892.280.032-2
CONTRATISTA	**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD CARTAGENA DE INDIAS**
NIT O C.C.	**823.000.878-5**
OBJETO	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC - EN EL MARCO DEL PLAN DE ACCIÓN DE SALUD PÚBLICA 2025 EN EL MUNICIPIO DE COROZAL
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ($543.528.392).
ADICION POR VALOR DE	0
VALOR TOTAL	QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ($543.528.392).
CDP	25000037 DE LA VIGENCIA FISCAL 2025, COMPROMETIÉNDOSE EL CONTRATANTE A CONSTITUIR EL RESPECTIVO REGISTRO PRESUPUESTAL UNA VEZ SUSCRITO EL PRESENTE CONTRATO.
RP	25000146 – ($ 543.528.392)
FORMA DE PAGO	Un primer pago a título de pago anticipado por el equivalente al 30% del valor total del contrato y el 70 % restante según actas parciales de ejecución de actividades.
PLAZO DE EJECUCION	10 meses
DEPENDENCIA SUPERVISORA	SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL
NOMBRE DEL SUPERVISOR	LESTER YULIET MEDINA BARRETO

En el municipio de Corozal, Sucre a los trece (13) días del mes de enero del año 2026 en las oficinas de la Alcaldía, se reunieron **BAYRON JOAQUIN OSPINA TRESPALACIO** identificado con la cedula de ciudadanía No. 3.838.696 expedida en corozal, actuando como alcalde del

municipio de Corozal, Ordenador del Gasto; y **ANGELY LUZ MORA ROBLES,** identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.143.155.976 expedida en Barranquilla, actuando en representación de la **ESE CENTRO DE SALUD CARTAGENA DE INDIAS,** contratista, con el objeto de liquidar el contrato de la referencia conforme a las siguientes

CONSIDERACIONES:

I. Valores

1. Que el valor inicial del contrato fue de QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ($543.528.392).

2. Que el valor final ejecutado del contrato es QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ($543.528.392).

II. Estados Financieros del Contrato.

1. Que el valor inicial del contrato fue de QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ($543.528.392).

2. Que se realizó pago por valor de QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ($543.528.392).

3. Que el valor final ejecutado del contrato es QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ($543.528.392).

4. Que el acta final de fecha 29 de diciembre de 2025 está suscrita por el valor total ejecutado del contrato, de QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ($543.528.392).

5. Que a la fecha, al contratista se le canceló por el desarrollo de las actividades la suma de QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ($543.528.392).

6. Que a la fecha, NO existe deuda por parte del municipio a la ESE CENTRO DE SALUD CARTAGENA DE INDIAS.

6)

VALOR CONTRATO	CONCEPTO	PERIODO CANCELADO	Valor Facturado	Amortización Pago Anticipado	Valor Pagado
$ 543.528.392	Pago Anticipado	Pago Anticipado	$ 163.058.517	0	$ 163.058.517
	Segundo desembolso	Primer informe parcial del 28/02/2025 al 20/05/2025	$ 129.305.172	0	$ 129.305.172
	Tercer desembolso	Segundo informe del 21/05/2025 al 21/08/2025	$ 159.306.552	0	$ 159.306.552
	Cuarto desembolso	Tercer informe del 22/08/2025 al 21/10/2025	$ 8.858.151	100% $163.058.517	$ 8.858.151
ACTA FINAL	Quinto desembolso	Informe final del 22/10/2025 al 27/12/2025	$ 83.000.000	0	$ 83.000.000
TOTALES			$ 543.528.392	$163.058.517	$ 543.528.392

III. Cronología del Contrato

ACTA	FECHA
Inicio de Contrato	28/02/2025
Pago Anticipado	23/03/2025
Pago Parcial No.1	17/07/2025
Pago Parcial No.2	10/10/2025
Pago Parcial No.3	26/11/2025
Pago final	30/12/2025
Liquidación del Contrato	13 de enero 2025

IV. Asignación Presupuestal:

FECHA CDP	No CDP	VALOR CDP	FECHA RP	No RP	VALOR RP
27/01/2025	25000037	$ 543.528.392	21/02/2025	25000146	$ 543.528.392

Por lo anterior, las partes,

ACUERDAN

- **CLAUSULA PRIMERA:** Liquidar el convenio **CI- CD- 001-2025** suscrito entre el Municipio de Corozal-Sucre y la ESE CENTRO DE SALUD CARTAGENA DE INDIAS

- **CLAUSULA SEGUNDA:** El municipio NO le adeuda a la ESE CENTRO DE SALUD CARTAGENA DE INDIAS por la ejecución del presente contrato.

- **CLAUSULA TERCERA:** Que las actividades fueron entregadas por el contratista y recibidas por el municipio a entera satisfacción, tal como consta en el informe final de supervisión y el acta final del contrato.

- **CLAUSULA CUARTA:** Las partes ratifican que al Contratista ESE CENTRO DE SALUD CARTGENA DE INDIAS, se le hizo pago anticipado y pagos parciales No.1, No 2, No 3, No 4 previa ejecución e informe de actividades.

- **CLAUSULA QUINTA:** Que en el acta final de fecha 29 de diciembre de 2025 el supervisor del convenio manifiesta que la realización del objeto del convenio se efectúo bajo su vigilancia y control en todas y cada una de las etapas y fue recibida a satisfacción de acuerdo a lo estipulado en las cláusulas del convenio.

La presente **ACTA DE LIQUIDACION,** se perfecciona con la firma de las partes. Para constancia se firma en Corozal-Sucre a los trece (13) días del mes de enero del año 2026.

BAYRON JOAQUIN OSPINA TRESPALACIO
Alcalde Municipal de Corozal

ANGELY LUZ MORA ROBLES
Gerente ESE Centro de Salud
Cartagena de Indias de Corozal
Contratista

LESTER YULIET MEDINA BARRETO
Secretaria de Salud Municipal
Supervisora del Contrato