ACTA
N°002

FECHA: Bogotá, 25 de noviembre de 2025

HORA: 11:00am

LUGAR: CPI WAWAKUNAPAK YACHAHUNA

TEMA: SUBSANACIÓN ELEMENTOS MATERIAL ANCESTRAL-CONTRATO 9993-2025

ASISTENTES:

- Raul Enrique Tuntaquimba Mesa
- Alfonso Teran Cachiguango
- Jorge Leonel Poveda Juliao

ORDEN DEL DÍA:

En cumplimiento de las funciones de supervisión asignadas y en el marco del Contrato No. 9993-2025, se realizó visita de verificación al jardín infantil con el fin de constatar el estado de los elementos que previamente habían sido reportados como pendientes por subsanar.

Durante la visita se evidenció en sitio que el responsable del CPI **WAWAKUNAPAK YACHAHUNA** efectuó las correcciones y ajustes requeridos, dando cumplimiento a las observaciones formuladas en la entrega que fue coordinada el 14 de noviembre de 2025. Así mismo, se verificó que los elementos objeto de subsanación se encuentren completos y en condiciones adecuadas para su uso, conforme a las especificaciones técnicas y contractuales establecidas.


DESARROLLO:

Se verifican los diez (10) elementos pendientes dentro de la subsanación y en consecuencia, se deja constancia que las inconsistencias inicialmente identificadas fueron debidamente subsanadas, evidenciándose el cumplimiento de lo requerido en el contrato y permitiendo dar continuidad al proceso contractual sin observaciones pendientes a la fecha de la visita.

Ítems verificados del listado inicial:

4-17-19-22-23-24-36-46-47 y 48

Se anexa registro fotográfico.



n constancia de lo anterior firman:

Nombres y Apellidos	Cargo o Tipo de vinculación	Dependencia	Firma
Raul Enrique Tuntaquimba	Responsable CPI	CPI Wawakunapak	
Alfonso Teran Cachiguango	Delegado CPI	CPI Wawakunapak	Alfonso Teran Cachiguango
Jorge Leonel Poveda Juliao	Contratista SDIS	Dotación suministros	Jorge Poveda