ACTA DE INICIO CONTRATO COP-799-2025	
CIUDAD Y FECHA	CAJICÁ 19 DE ENERO DEL 2026
ACTA No.	Acta N°01 de Inicio
DEPENDENCIA	Secretaría de Infraestructura Y Obras Públicas
OBJETO	**MEJORAMIENTO DE LA SEDE ANTIGUA DE LA ESCUELA DE LA CUMBRE Y DE LA ESCUELA CANELON EN EL MARCO DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ, CUNDINAMARCA**
RUBRO	2.3.5.4502001-2024251260010-2.3.2.02.02.005-1.3.3.2.00 RECURSOS DEL BALANCE DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO / PRESUPUESTO PARTICIPATIVO /301 Ejecutar 1 Programa - Presupuesto Participativo en Cajicá anualmente/ADMINISTRACIÓN CENTRAL/Servicio de promoción a la participación ciudadana/RECURSOS DEL BALANCE DE DESTINACIÓN ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO. **VALOR TOTAL CDP $490.767.514,00** **VALOR MINUTA: $488.369.329,85**
CDP (Certificado de Disponibilidad Presupuestal)	**2025002355**
REGISTRO PRESUPUESTAL	2025004676
FECHA REGISTRO PRESUPUESTAL	30 DE DICIEMBRE DEL 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO MEJORAMIENTO ESCOLAR R/L. JAIRO ENRIQUE ACERO RODIGUEZ
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA.	NIT: 901.048.369-8 C.C. 79.363.349 DE BOGOTÁ
VALOR DEL CONTRATO	**CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE ($488.369.329,85)**
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	30 DE DICIEMBRE DEL 2025
FECHA DE INICIO	19 DE ENERO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	18 DE JULIO DEL 2026
PLAZO DEL CONTRATO	SEIS (6) MESES
ENTIDADES DE AFILIACIÓN AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	CUMPLE
SUPERVISOR(ES)	**ING. HÉCTOR DAVID PARADA SÁNCHEZ**

GARANTÍAS:

COMPAÑÍA DE SEGUROS	No. DE PÓLIZA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
SEGUROS MUNDIAL.	NB-100426893	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$98.153.562, 80	30/12/2025	30/12/2026
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	$98.153.562, 80	30/12/2025	30/06/2029
		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	$98.153.562, 80	30/06/2026	30/06/2031
SEGUROS MUNDIAL	NB-100113585	PREDIOS LABORES Y OBLIGACIONES	$350.181.000,00	30/12/2025	30/06/2029

En Cajicá, a los diecinueve (19) días del mes de enero del año dos mil veintiséis (2026), los abajo firmantes se reunieron con el objeto de suscribir el acta de iniciación del Contrato de Obra Pública COP 799-2025 teniendo en cuenta que se han cumplido los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

No siendo otro el objeto de la presente una vez leída y en constancia se firma por quienes en ellas intervinieron.

ING. HECTOR DAVID PARADA SANCHEZ
Secretario de Infraestructura Y Obras Públicas

JAIRO ENRIQUE ACERO RODRÍGUEZ
C.C. No. 79.363.349
CONSORCIO MEJORAMIENTO ESCOLAR
NIT. 901.048.369-8

Elaboró: Ing. Oscar Miguel Riaño Gonzalez - Contratista Especializado. S.I.O.P.
Revisó: Dra. Lizbeth Karina Sánchez Prieto - Contratista de apoyo jurídico SIOP
Revisó: Doc. Yeimy Mariana Vargas Muñoz - Directora de Construcciones y Supervisión SIOP
Aprobó: Ing. Héctor David Parada Sánchez - Secretario de Infraestructura y Obras Públicas