Rdo. 19-Ene-2026.

Alcaldía Municipal
Mesetas, Meta

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE MESETAS
NIT.892099317-1

SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

ACTA DE REINICIO No. 01 AL CONTRATO No. 425 DE 2025, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE MESETAS E INNOVA TRADE R&G S.A.S

CONTRATO No.	425 DE 2025
MODALIDAD DE SELECCIÓN	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MESETAS META NIT No. 892.099317-1
CONTRATISTA	INNOVA TRADE R&G S.A.S
NIT. Nº:	901.086.462-7
R/L	DIANA CONSUELO RUIZ BEJARANO
OBJETO:	"PARQUES INFANTILES, EN LAS INSTALACIONES DEL HOGAR INFANTIL EDUARDO CARRANZA, PARQUE PRINCIPAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MESETAS - META".
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	DOSCIENTOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRECIENTOS TREINTA Y UN PESOS ($200'758.331,00) M/CTE
PLAZO INICIAL:	QUINCE (15) DIAS
FECHA DE INICIO	15 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	29 DE DICIEMBRE DE 2025
SUSPENSIÓN No. 01	29 DE DICIEMBRE DE 2025
TIEMPO DE SUSPENSIÓN No. 01	QUINCE (15) DIAS CALENDARIO
PRESENTE ACTA DE REINICIO No. 01	09 DE ENERO DE 2026
TERMINACION SEGÚN REINICIO No 01	09 DE ENERO DE 2026

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia del reinicio No. 01 del contrato de obra No 465 de 2025 considerando lo siguiente:

1. *Se han superado las causales de la suspensión y por lo cual es necesario reiniciar actividades con el fin de cumplir con el objeto contractual.*

Fecha de reinicio: Nueve (09) de enero de 2026
Tiempo restante de ejecución: un (01) día

El contratista de obra se compromete con la suscripción de la presente acta a:

1. Actualizar la vigencia de la garantía única acorde con las nuevas fechas pactadas en la presente acta

2. Suscribir el acta de terminación junto el supervisor del contrato con el cumplimiento de las actividades plasmadas en el contrato.

En constancia de lo anterior se firma en Mesetas (Meta) el día nueve (09) días del mes de enero del año dos mil veintiséis (2026).

SILVIO VLADIMIR RIVERA SÁNCHEZ
Secretario de planeación e Infraestructura
SUPERVISOR

Diana Ruiz B.
INNOVA TRADE R&G S.A.S
R/L DIANA CONSUELO RUIZ BEJARANO
Contratista

Proyecto: Silvio Vladimir Rivera Sánchez/secretario de Planeación e Infraestructura
Reviso: Silvio Vladimir Rivera Sánchez/secretario de Planeación e Infraestructura