Ficha comparativa del ajuste del proyecto

Fecha de Impresión: ***02/Dec/2025 09:16 AM***

DEFINITIVA

En esta ficha se muestran los cambios derivados de un ajuste al proyecto. Solamente se muestran las variables ajustadas.

CÓDIGO DEL PROCESO	EJ-AJ-TER-08001-0821	***TIPO DE PROCESO***	Ajustes con trámite presupuestal ET		
ESTADO DEL PROCESO	Finalizada	***FECHA INICIO DEL AJUSTE***	12/2/2025 8:39:50 AM	***FECHA FIN DEL AJUSTE***	12/2/2025 9:16:20 AM

INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO

BPIN	2024080010126	***ESTADO***	En Ejecucion		
NOMBRE DEL PROYECTO:	Fortalecimiento de los Sistemas de Gestión en el Distrito de Barranquilla				
EJECUTOR	08001 - BARRANQUILLA	***UNIDAD RESPONSABLE***		***HORIZONTE***	2024 - 2027
SECTOR	Gobierno Territorial	***PROGRAMA***	4599 - Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial		
VALOR TOTAL	$ 613.700.322,00	***APROPIACIÓN INICIAL***	$ 350.000.000,00	***APROPIACIÓN VIGENTE***	$ 329.700.322,00
ALCANCE					

AJUSTES DEL PROYECTO

HORIZONTE	Base		***AÑO INICIO***	2024	***AÑO FIN***	2027
	Ajustado		***AÑO INICIO***	2024	***AÑO FIN***	2027
BENEFICIARIOS TOTALES	Personas Inicial (MGA)	2.000	***EN FIRME***	2.000	***EN AJUSTE***	2.000

De la información por producto

En esta sección se muestra la distribución de los montos de los recursos solicitados para financiar cada uno de los productos del proyecto, identificando el detalle por fuente de financiación y ubicación del producto

OBJETIVO	Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la gestión por resultados.					
PRODUCTO	24989 - Servicio de Implementación Sistemas de Gestión -					
	ETAPA	Inversión	***AVANCE FINANCIERO***		***AVANCE EN ACTIVIDADES***	

INDICADORES DE PRODUCTO	***INDICADOR DE PRODUCTO***	459902300 - Sistema de Gestión implementado			***UNIDAD DE MEDIDA***	Número de sistemas
	META INICIAL (MGA)	0,0000	***EN FIRME***	5,0000	***EN AJUSTE***	5,0000
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO					

COSTOS	***ENTREGABLE NIVEL I O ACTIVIDADES***	Formación de funcionarios de las dependencias como auditores internos por parte de entes acreditados como certificadores		
		VIGENCIA	***EN FIRME***	***AJUSTADO***
		2024	$ 0,00	$ 0,00
		2025	$ 0,00	$ 0,00
		2026	$ 0,00	$ 0,00
		2027	$ 0,00	$ 0,00
		Servicio de software como herramienta especializada en la administración y automatización de los sistemas de gestión y cumplimiento normativo		
		VIGENCIA	***EN FIRME***	***AJUSTADO***
		2024	$ 31.972.827,00	$ 31.972.827,00
		2025	$ 195.419.473,00	$ 230.669.795,00
		2026	$ 32.000.000,00	$ 32.000.000,00
		2027	$ 32.000.000,00	$ 32.000.000,00
		Servicios de auditoría externa de seguimiento a los sistemas de gestión por entes certificadores		
		VIGENCIA	***EN FIRME***	***AJUSTADO***
		2024	$ 29.094.310,00	$ 29.094.310,00
		2025	$ 52.380.527,00	$ 52.380.527,00
		2026	$ 30.000.000,00	$ 30.000.000,00
		2027	$ 30.000.000,00	$ 30.000.000,00
		Servicios de formación en análisis y administración de riesgos, normas técnicas y otros		
		VIGENCIA	***EN FIRME***	***AJUSTADO***
		2024	$ 0,00	$ 0,00
		2025	$ 46.650.000,00	$ 46.650.000,00
		2026	$ 80.000.000,00	$ 80.000.000,00
		2027	$ 80.000.000,00	$ 80.000.000,00
	COSTO TOTAL DEL PRODUCTO		***EN FIRME*** $ 639.517.137,00	***AJUSTADO*** $ 674.767.459,00
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO	Modificación por trámite creado		

FUENTES DE FINANCIACIÓN	***ETAPA***	Inversión	***TIPO ENTIDAD***	Municipios	***TIPO RECURSO***	Propios
	ENTIDAD	Territorial - BARRANQUILLA - Propios				

VIGENCIA	***EN FIRME***	***AJUSTADO***
2024	$ 61.067.137,00	$ 0,00
2025	$ 294.450.000,00	$ 329.700.322,00
2026	$ 142.000.000,00	$ 142.000.000,00
2027	$ 142.000.000,00	$ 142.000.000,00

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO	Modificación por trámite creado

OBSERVACIONES GENERALES DE LOS AJUSTES

Se firma y emite concepto de viabilidad por validación exitosa de trámite

Funcionarios que emiten concepto		Área/dependencia	Firma
Elaboró	Ernesto Alonso Toncel Reyna	Secretaría Distrital de Planeación	
Emitió	Milton Arenas Pabón	Secretaría Distrital de Planeación	