PROVINCIA Del Agua, Bosques y El Turismo	**INFORME DE SUPERVISIÓN**	**Codigo: PABT- 06IS - 03** **Versión: 01** **Pagina: 1 de1**

PERIODO DE PAGO	15 de octubre y hasta el 26 de diciembre de 2025
TIPO DE CONTRATO	Prestación de Servicios

1. RESUMEN EJECUTIVO CONTRATO

1.1 GENERALIDADES

No CONTRATO	PS - 038-2025
OBJETO	Prestación de servicios profesionales como lider económico, para apoyar a la Provincia ABT en la realización de la actualización Catastral urbana con Enfoque Multipropósito del Municipio de Concepción.
NOMBRE CONTRATISTA	JAVIER ANDRÉS CARRASQUILLA ALVAREZ
IDENTIFICACIÓN	15.445.201
FECHA DEL CONTRATO	14 de octubre de 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN	73 Días (Desde el 15 de octubre al 26 de diciembre de 2025)
VALOR INICIAL	$ 2.000.000
VALOR ANTICIPO	
FECHA INICIO	15 de octubre de 2025
ADICIÓN TIEMPO	
ADICIÓN DINERO	
FECHA SUSPENSIÓN	
FECHA DE REINICIO	
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	26 de diciembre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	26 de diciembre de 2025
SUPERVISOR	SERGIO ANDRES HERNANDEZ JIMENEZ

1.2 AVANCE EN TIEMPO

PLAZO DE EJECUCIÓN	73
TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO	73
AVANCE PORCENTUAL	100%

1.3 AVANCE FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO	$ 2.000.000
VALOR EJECUTADO	$ 2.000.000
PORCENTAJE EJECUTADO	100%

1.4 AMORTIZACIONES Y/0 ACTAS DE AVANCE

PERIODO DE PAGO	ANTICIPO %	VALOR EJECUTADO	AMORTIZACION	TOTAL A PAGAR
1		$ 2.000.000		$ 2.000.000
				$ 2.000.000

SALDO SIN AMORTIZAR				
SALDO AMORTIZADO				
SALDO POR EJECUTAR	$ -		**% DE EJECUCIÓN**	100%

2. INFORME DEL CONTRATO

2.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO

PROVINCIA ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN - PAP - DEL AGUA, BOSQUES Y EL TURISMO, ACTUALIZACIÓN CATASTRAL URBANA MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN

2.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS

DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
1. Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución y control del estudio económico.	Una vez revisado el informe presentado por el Contratista, se certifica que ha cumplido con el avance de las actividades a entera satisfacción.
2.Coordinar la ejecución de los planes de seguimiento, control de calidad, evaluación y mejora continua de los procesos y productos económicos catastrales para el cumplimiento de los objetivos y las metas trazadas en el plan de trabajo.	

2.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

Durante éste período se definieron los aspectos administrativos y legales que se resumen a continuación:

2.3.1 MANEJO DEL ANTICIPO

Según Cláusula _____ del Contrato No. _____, se le entregó al Contratista el anticipo correspondiente al _____% del valor original del contrato por un valor de $_____, el día_____ de acuerdo a la orden de pago No_____ y comprobante de egreso No_____, el cual quedan consignadas en el acta de entrega del anticipo.

2.3.4 CONTROL DE POLIZAS Y RESERVAS PRESUPUESTALES

En el cuadro que se presenta a continuación se resumen el estado actual de las pólizas que amparan el Contrato, y que a la fecha se encuentran vigentes:

POLIZAS VIGENTES

GARANTIA	NOMBRE ASEGURADORA	No PÓLIZA	FECHA INICIAL Y FINAL	VALOR ASEGURADO

2.3.5 SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El contratista aporta el pago al sistema de seguridad social correspondiente al mes de octubre - noviembre y diciembre de 2025.

REGISTRO FOTOGRAFICO

N/A

FIRMA SUPERVISIOR